

Identifikačné údaje uchádzača (krycí list)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**
 Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
 Krajina: Slovenská republika
 IČO: 00 603 201
 DIČ: 2020936643
 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

„Stavebné úpravy v materských školách“**Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodný názov spoločnosti:	R+S Service, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Košická 58
PSČ:	821 08
Mesto a štát:	Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Adrián Ružinský, Ing.
Telefón:	
E-mail:	
Meno, priezvisko, titul:	Vojtech Stanek, Ing.
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	www.rsservice.sk
Všeobecné identifikačné údaje:	
Právna forma:	spol. s r.o.
IČO:	44 364 261
IČ DPH:	SK2022675424
DIČ:	2022675424
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul):	Vojtech Stanek, Ing.
Telefón:	
E-mail:	

Ide o splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov? ¹	Áno / Nie
Je uchádzač malý alebo stredný podnik? ²	Áno / Nie
Časť / časti, do ktorých uchádzač podal svoju ponuku	3

Uchádzač týmto vyhlasuje, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý uviedol je vyjadrený kompletne a úplne.

¹ V prípade skupiny dodávateľov – nehodiace sa preškrtnite

² Nehodiace sa preškrtnite

Uchádzač týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „**Stavebné úpravy v materských školách**“, ktoré určil verejný obstarávateľ a súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v zmluve o dielo.

Dátum: 4.5.2022

[Redacted signature area]

Ing. Adrián Ruzinský, Ing. Vojtech Stanek
konatelia spoločnosti

+S Service, s.r.o.

Košická 58, 821 08 Bratislava

IČO: 44364261


IČ DPH: SK 2022675424

[Redacted signature area]

Obsah ponuky:

1. Identifikačné údaje (príloha č.8)	1-2
2. Obsah ponuky	3
3. Doklad o uhradení zábezpeky	4
4. Čestné vyhlásenie	5
5. Referencie	6-7
6. Stavbyvedúci – Osvedčenie č.00804*10* + životopis	8-11
7. Návrh zmluvy o dielo (vrátane HMG,VV, Subdodávateľa)	12-50
8. Návrh na plnenie kritérií (príloha č.7)	51
9. Podiel plnenia z Zmluvy o dielo	52

V Bratislave, 4.5.2022


In

R+S Service, s.r.o.
Košícká 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424

3

DETAIL PLATBY




Majiteľ účtu	R+S SERVICE, S.R.O.
Číslo účtu	SK67 7500 0000 0040 1788 1527
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	03.05.2022
Suma	-2 569,00 EUR
Číslo protiúčtu	SK41 5600 0000 0018 0059 9001
Kód banky/BIC	KOMASK2X
Referencia platiteľa	/VS44364261/SS/KS
Účel platby	Zabezpeka R+S Service, s.r.o.- SP cast 3
Identifikátor	IBA8ON0187

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu

Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaní, Ing. Adrián Ružinský a Ing. Vojtech Stanek, konatelia spoločnosti R+S Service, s.r.o. týmto čestne vyhlasujeme, že v prípade úspešnosti našej ponuky dodáme všetky chýbajúce dokumenty a doklady ako napr. referencie, časový harmonogram prác, doklad o poistení zodpovednosti za škodu...

Názov spoločnosti:	R+S Service, s.r.o.
Sídlo:	Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO:	44 364 261
IČ DPH:	SK2022675424
Štatutárny orgán:	Ing. Adrián Ružinský – konateľ spoločnosti Ing. Vojtech Stanek – konateľ spoločnosti
Zapísaná:	Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Odd.: Sro, VI.č.: 54341/B
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK67 7500 0000 0040 1788 1527
Register partnerov verejného sektora:	č.vložky: 11559
Zoznam hospodárskych subjektov UVO:	Registračné číslo: 2020/10-PO-F4626, Platnosť zápisu do 2.10.2023
Referencie:	zoznam referencií uvedený na www.uvo.gov.sk
Systém manažérstva kvality:	Osvedčenie č.02-ISM-2021 STN EN ISO 9001:2016, platnosť do 26.1.2024
Systém manažérstva environmentu:	Osvedčenie č.02-ISM-2021 STN EN ISO 14001:2016, platnosť do 26.1.2024
Systém manažérstva BOZP:	Osvedčenie č.02-ISM-2021 STN ISO 45001:2019, platnosť do 26.1.2024
Poistenie zodpovednosti za škodu:	UNIQUA poisťovňa, a.s., poistná zmluva č.9127003070
Web:	www.rsservice.sk
V Bratislave, 4.5.2022	



R+S Service, s.r.o.
Košícká 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424

REFERENCIA

Názov a sídlo objednávateľa :

Mesto Komárno
IČO: 00306525
Námestie generála Klapku č.1, 945 01 Komárno

Názov stavby, miesto stavby:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná - Komárno

Materská škôlka
Vodná ul. Komárno

Stavebné práce zahŕňali: murárske práce, elektroinštalácie, bleskozvody, výstavba chodníkov a terás, zatepľovanie, výkopy, izolácie...

Objem diela :

199.406,42 EUR bez DPH

Termín začatia a termín ukončenia výstavby:

od 27.8.2018 do 31.3.2019

Hodnotenie:

Veľmi spokojný
Dodržaný termín zmluvy, dodržaná požadovaná kvalita.

Názov a sídlo dodávateľa:

R+S Service, s.r.o.
IČO: 44364261
Košícká 58, 821 08 Bratislava

Kontaktná osoba za objednávateľa


Attila Tóth
+421 35 2851 275, +421 948 677 796
attila.toth@komarno.sk

REFERENCIA

Názov a sídlo objednávateľa:

Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Limbová 1, 833 40 Bratislava

Názov stavby, miesto stavby a charakteristika stavby:

„Modernizácia zákrokovej sály na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v NÚDCH Bratislava“
Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Stavebné práce spojené s modernizáciou : elektroinštalácia, kúrenie, vzduchotechnika, kanalizácia, voda, izolácie, murárske práce, búracie práce, podlahy...

Zmluva:

Zmluva o dielo zo dňa 28.11.2019 č.555/2019

Objem diela:

275.125,77 EUR bez DPH
330.150,92 EUR s DPH

Termín začatia a termín ukončenia realizácie:

Od 2.12.2019 do 13.8.2020

Hodnotenie:


spokojný
Dodržaný termín zmluvy aj požadovaná kvalita

Názov a sídlo zhotoviteľa:

R+S Service, s.r.o.
IČO: 44 364 261
Košícká 58, 821 08 Bratislava

Národný ústav detských
chorôb
PREVÁDZKOVÝ TECHNICKÝ ODBOR
Limbová 1, 833 40 Bratislava

Kontaktná osoba za objednávateľa:



7

IC DPH SK 202201



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Bratinka

.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **00804*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

31.1.2002
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI


R+S Service, s.r.o.

Košická 58, 821 08 Bratislava

IČO: 44364251

IČ DPH: SK 2022675424

8



PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS

Ing. Jozef Bratinka

Pov

Tel

e-m

m

VZDELANIE: Stavebná fakulta SVŠT – odbor pozemné stavby

odborná spôsobilosť vydaná SKSI:

stavbyvedúci – pozemné stavby

stavebný dozor – pozemné stavby

Profesijná prax od 2011 do 1972 (skrátene)

Pozícia: odborný referent špecialista – investičná výstavba

Pozícia: stavbyvedúci – rodinné domy Chorvátsky Grob - 12 na kľúč

- 46 hrubá stavba

nadstavby a vstavby - Bratislava, Páričkova 11-17 x

- Bratislava, Kvetná 26-32 x

- Bratislava, Miletičova 46-52 x

- Krematórium Bratislava

/kompletná rekonštrukcia terasy/

- Nadstavba OD Slimák v Bratislave

- Parkovisko OD Saratov v Bratislave

- 94 bytových j. Lamac- Bratislava x

- Internát Pravdy, Bratislava x

- OD Ružinov, Bratislava x

- Konzulárne objekty, Bratislava

- Priemyselné a bytové obj. v ZSSR x

V stavbách označených znakom x boli realizované výťahy

Pozícia: vedúci technického úseku SBD V. Bratislava Petržalka – 5 rokov

Pozícia: manažér technicko-metodických služieb správy a údržby domov Bratislava I.

Pozícia: vedúci útvaru pre stavby a nadstavby stiech správy a údržby domov Bratislava I.

/po zrušení organizácie detto, ale MÚ Bratislava I./

Pozícia: stavebný dozor - rodinné domy - Martin Kunc, Pernek

Štefan Galo, Mostná ulica, Bratislava

Jozef Pauhof, Bratislava – Jarovce

Milan Kňazko, Havlíčkova ul., Bratislava

Pozícia: stavebný dozor - stavby a nadstavby - Skálná 1-3, Bratislava

- Gröslingová 65, Bratislava

- Štefanovičová 6, Bratislava

- Povraznícka 10-14, Bratislava

- rekonštrukcie: Krematórium Bratislava – vým

16

a prestavby príslušných a vnútorných priestorov
Transpetrol a.s. – obklad fasády

Pozícia: **stredoškolský učiteľ** - SPŠ stavebná v Bratislave, predmet „Praktické vyučovanie“
/externc/

Pozícia: **Projektant** /architektúra, statika/ – 6 rokov, z toho 2 roky HIP /hl. inžinier projektu/

Doplňujúce údaje:

Dátum narodenia



Zdravotný stav

dobrý /30 rokov bez PN/

Vodičské oprávnenie

B - najazdených cca 600 000 – 700 000 km

Počítačové znalosti


Microsoft Excel - základy


Microsoft Word - základy

Microsoft Outlook - základy

Vlastnosti a záujmy

flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu, zjazdové lyžovanie





Zmluva o dielo

„Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Bohrová 1 - Bratislava“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**Zmluva**“)

Medzi:

1) Objednávateľom: **Mestská časť Bratislava – Petržalka**
so sídlom: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
zastúpeným: Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

A

2) Zhotoviteľom: **R+S Service, s.r.o.**
so sídlom: Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44 364 261
DIČ: 2022675424
IČ DPH: SK2022675424
zapísaným v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 54341/B
zastúpeným: Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK67 7500 0000 0040 1788 1527

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverené tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov a noriem.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:

„Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Bohrová 1 - Bratislava“

Prestavba školského bytu a príslušných priestorov a súvisiacich vnútorných inštalácií na triedu pre MŠ v MŠ Bohrová 1, 851 01 Bratislava - Petržalka (ďalej len „**MŠ Bohrová 1**“ alebo „**MŠ**“), podľa odsúhlaseného harmonogramu. Konkrétne vymedzenie prác je uvedené v Prílohe č.1 – Výkaz výmer a Prílohe č. 4 – Projektová dokumentácia tejto Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa projektovej dokumentácie „**Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Bohrová 1 - Bratislava**“, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“). Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom Projektovej dokumentácie je navýšenie kapacít MŠ Bohrová 1. Projektová dokumentácia je spracovaná kompletne v grafickej a textovej časti. Dielom podľa tejto Zmluvy je obnova Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Bohrová 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na MŠ Bohrová 1 práce špecifikované v Ocenebnom výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so Zmluvou a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade s Ocenebným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným platným právnym predpisom, normám, požiadavkám a pokynom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

Článok II. Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

43.590,15 EUR bez DPH

52.308,18 EUR s DPH

(Slovom: štyridsaťtisícpäťstodeväťdesiat eur a 15 centov bez DPH)

(Slovom: päťdesiatdvatisícristoosem eur a 18 centov s DPH).

(ďalej ako „**Cena**“).

2. Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní realizovanom formou bežného postupu pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

3. Cena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena.

4. Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal z predloženého Ocenebného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak sa jej zúčastnil.

5. Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy bez záloh a preddavkov. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba

za skutočne vykonané práce. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.

6. Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy, skladovania materiálov a pod.). Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť Diela. V Cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Diela. V Cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a tiež náklady na vypratanie staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) a spotrebovanej vody počas realizácie Diela hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny. Podružné meranie spotreby príslušných energií a vody počas výstavby si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní Diela znáša Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní Diela.

7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí potrebu vykonania prác neuvedených v Ocenenom výkaze výmer alebo pokiaľ nastanú dôvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonať všetky práce uvedené v Ocenenom výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. Akékoľvek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie nových prác pôvodne neuvedených v Ocenenom výkaze výmer (ďalej iba „**Nové práce**“) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prác pôvodne zahrnutých v Ocenenom výkaze výmer, ale vo väčšom rozsahu (ďalej iba „**Naviac práce**“) alebo v menšom rozsahu z dôvodu nezrealizovania jednotlivých prác alebo dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) je možné uskutočniť len postupmi definovanými Zákonom o verejnom obstarávaní. Cenu je prípustné zmeniť len pokiaľ Nové práce, Naviac práce alebo Menej práce budú mať na Cenu preukázateľný vplyv, a to písomným dodatkom uzavretým v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní podpísaným Zmluvnými stranami. Naviac práce/Menej práce, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Ocenenom výkaze výmer. Menej práce odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Nové práce neuvedené v Ocenenom výkaze výmer sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou Zhotoviteľom a odsúhlasenou Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ určí jednotkové ceny Nových prác na základe cenníka CENKROS platného pre daný rok, v ktorom bude Nové práce naceňovať.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nové práce/Naviac práce/Menej práce musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve.

9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne Nové práce/Naviac práce bez podpísaného dodatku k Zmluve. V prípade realizácie Nových prác/Naviac prác bez podpísaného dodatku k Zmluve, nemá Zhotoviteľ nárok na odplatu za takéto práce a ani právo ich fakturovať. Zhotoviteľ je povinný neodsúhlasené Nové práce/Naviac práce na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak tak neučiní, po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady Objednávateľom alebo Objednávateľom určenou tretou osobou. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť stanovenú týmto bodom Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10. V prípade vzniku rozdielov medzi Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentáciou, je Ocenený výkaz výmer rozhodujúci pre určenie konečnej ceny za vykonanie Diela.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený v čase pred odovzdaním prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že v miestnostiach, v ktorých má dôjsť k realizácii Diela bude svojpomocne realizovať vybrané ucelené položky búracích prác z Oceneného výkazu výmer. Zmluvné strany za účelom zmeny rozsahu Diela (Menej práce), Ceny a Vecného a časového harmonogramu realizácie Diela uzatvoria písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorým upraví všetky zmenou dotknuté ustanovenia Zmluvy a jej prílohy. Menej práce budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ berie oprávnenie Objednávateľa podľa tohto bodu Zmluvy na vedomie, výslovne s ním súhlasí a zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť plnú súčinnosť pri uzavieraní

súvisiaceho Dodatku k Zmluve.

Článok III. Doba realizácie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v nasledovných termínoch:
 - a) odovzdanie staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy: do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy;
 - b) začatie vykonávania Diela: do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy;
 - c) termín ukončenia prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela: do 6 týždňov od odovzdania staveniska;
 - d) realizácia Diela musí zohľadňovať Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto;
 - e) uvoľnenie staveniska: do 5 dní po Odovzdaní a prevzatí Diela;pričom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Vecný a časový harmonogram podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy bol stanovený tak, aby spĺňal požiadavku Objednávateľa, aby všetky stavebné a súvisiace práce na Diele boli realizované počas prebiehajúceho školského roku v objekte MŠ tak, aby Zhotoviteľ minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ a v súlade s požiadavkou Objednávateľa na začatie realizácie stavebných prác na Diele.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu tzv. vyššej moci, t.j. v prípade vzniku prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V prípade vzniku omeškania Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany určia nové lehoty na vykonanie Diela podľa dĺžky preukázaného omeškania Zhotoviteľa z dôvodu tzv. vyššej moci, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.
4. Ukončením prác na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude oboma Zmluvnými stranami potvrdené, že Dielo je odovzdané bez vád a nedorobkov a ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

Článok IV. Vlastnícke právo na zhotovované Dielo a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí Diela jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti Diela oddeliť bez znehodnotenia Diela.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady akékoľvek škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela, a to uvedením veci do predošlého stavu najneskôr v lehote 10 dní od vzniku škody. Pokiaľ uvedenie veci do predošlého stavu nie je možné a účelné, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v peniazoch najneskôr v lehote 30 dní od jej vzniku.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti

po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, preukázať Objednávateľovi existenciu uvedených poistení. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

Článok V.

Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v MŠ Bohrová 1, 851 01 Bratislava - Petržalka.
2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí staveniskopíšu zápisnicu. Súčasťou zápisnice bude vyjadrenie Zhotoviteľa, že stavenisko preberá a že sú splnené podmienky, dohodnuté s Objednávateľom, pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v texte tejto Zmluvy používa pojem „stavenisko“ rozumie sa ním jeho Zhotoviteľovi odovzdaná časť.
3. Objednávateľ zaistí Zhotoviteľovi prístup do riešených priestorov objektu MŠ a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať vopred v dostatočnom časovom predstihu Objednávateľa o vykonávanie nehučných prác aj v dňoch pracovného pokoja, pričom Objednávateľ, ak to bude v súlade s VZN Mestskej časti, za tým účelom zaistí Zhotoviteľovi prístup do objektu MŠ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné a súvisiace práce na Diele bude počas prebiehajúceho školského roku realizovať v objekte MŠ tak, aby minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ počas školského roku začne realizovať stavebné práce na Diele v príslušných miestnostiach podľa usmernení od Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, za úhradu v zmysle čl. II. bod 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí mobilnú bunku na prezliekanie, mobilné WC a ich prevádzku a čistenie. Za účelom vylúčenia pochybností Zmluvné strany deklarujú, že Objednávateľ nezabezpečuje stráženie staveniska a nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia či zničenia uskladnených vecí Zhotoviteľa, resp. tretích osôb.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, podľa Zmluvy, pričom bude dodržiavať technické špecifikácie, platné právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky a normy platné v SR, najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon ochrane pred požiarmi.
7. Počas vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní stavebných prác a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné práce budú vykonávané v súlade s opatreniami na ochranu pred požiarmi.
8. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác na Diele maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti,

ochranu vzrastlej zelene a je povinný dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady do 3 pracovných dní vyčistiť stavenisko a odviezť vybranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 20 € denne až do dňa úplného vypratania staveniska.

9. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“) a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je po skončení stavebných prác na Diele povinný odovzdať Objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotoviteľ je povinný túto škodu Objednávateľovi nahradiť.

10. Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela zabezpečí najmä:

- a) zamedzenie šírenia prašnosti na stavenisku a na priľahlých priestoroch MŠ, podľa možnosti bude hlučné práce realizovať po dohode s MŠ alebo Objednávateľom;
- b) vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska;
- c) zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
- d) spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu;
- e) odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch;
- f) zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutný čas, následne ich musí Zhotoviteľ ihneď odviezť k oprávnenému odberateľovi;
- g) počas výstavby udržiavanie čistoty na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;
- h) realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
- i) úpravu trávnatých plôch dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade ak plnenie bude spolufinancované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku čerpaného z ktoréhokoľvek fondu Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí NFP**“) strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti takejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

Článok VI. Kontrola vykonávania Diela

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že

Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že Zhotoviteľ tak neurobí v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.

2. Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa a kontrolou realizovaných prác budú Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi pri odovzdaní prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denníku. Povereným zástupcom Objednávateľa na podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je starosta MČ Petržalka.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu Objednávateľa na obhliadku a preverenie všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom obhliadky. Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín obhliadky, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa bez ospravedlnenia nedostaví na Zmluvnými stranami dohodnutý termín obhliadky, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí Zhotoviteľ učiniť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.

4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a práce, pokiaľ medzi Zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej doby, alebo zľave z Ceny Diela.

5. Zhotoviteľ je povinný umožniť slovenským kontrolným orgánom a zástupcom Objednávateľa, aby vykonali kontrolu a dozor na mieste realizácie Diela v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní Diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je doklad o priebehu výstavby a vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom Zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii Diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému dozoru Objednávateľa a zapíše ich do stavebného denníka.

7. Počas vykonávania stavebných prác na Diele musí byť na stavenisku trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri realizácii Diela, ktoré sú požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 15 dní pred termínom Odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.

9. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na Diele a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov Diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité pri realizácii Diela budú spĺňať parametre potrebné pre výber Zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.

Článok VII.

Zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním prác na Diele, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení (ďalej len „**Zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

2. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v plnej výške nahradiť.

3. Zhotoviteľ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

4. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom sú Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

5. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.).

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

7. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov.

Článok VIII. Odovzdanie Diela

8. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude vykonané podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, bez väd a nedorobkov. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmkoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „**Odovzdanie a prevzatie**“). Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín Odovzdania a prevzatia, najneskôr však 5 pracovných dní odo dňa pôvodne navrhnutého termínu.

10. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným

protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä:

- a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
- b) súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami;
- c) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ak nie, Objednávateľ musí uviesť dôvody prečo Dielo neprevzal, pričom opodstatnené dôvody k neprevzatiu Diela sú aj drobné vady a nedorobky;
- d) prípadné iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.

11. Za deň odovzdania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneným zástupcom Objednávateľa na prevzatie Diela je starosta MČ alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.

12. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziať. Po odstránení týchto väd, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, sa zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podľa ustanovení tohto článku tejto Zmluvy.

Článok IX.

Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným spôsobom.

2. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka Objednávateľovi záruku za akosť Diela spočívajúcu v tom, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku po dobu **60 mesiacov**, odo dňa Odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase Odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po Odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady Diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov Zmluvných strán. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 3 tejto Zmluvy.

6. V prípade havarijného stavu sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vady bezplatne do 24 hodín od oznámenia väd Objednávateľom Zhotoviteľovi, pokiaľ je to technicky možné.

7. V prípade, že Zhotoviteľ vadu neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má Objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa a zodpovednosť Zhotoviteľa zo záruky za akosť až po dobu jej uplynutia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy.

8. Do záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady Diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť plyní nová záručná doba.

Článok X.

Platobné podmienky

1. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie Ceny za vykonanie Diela vzniká Zhotoviteľovi po úplnom zhotovení celého Diela podľa tejto Zmluvy a po jeho Odovzdaní a prevzatí na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Podkladom pre zaplatenie Ceny za vykonanie Diela bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác na Diele a Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na Diele predložiť Objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác na Diele do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 60 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého Diela a jeho úspešným protokolárnym Odovzdaním a prevzatím.
4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, ako aj v prípade chybného vyúčtovania Ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry Objednávateľovi.
5. Suma faktúry nesmie presiahnuť dohodnutú Cenu za Dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej Ceny za Dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností, pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.
6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom Diele vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej už vykonaným prácam a ich významu pre celkové zhotovenie Diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty, na ktorú mu v súlade s touto Zmluvou vznikol nárok, so sumou Ceny alebo jej akoukoľvek časťou.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.
9. Pri úhrade faktúry za Cenu Diela má Objednávateľ právo zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie svojich akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, najmä, ale nielen, na odstránenie nedorobkov a väd Diela alebo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ. Zádržné zároveň slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
10. Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné (resp. jeho zostatok, ak nastali skutočnosti predpokladané v bode 9 tohto článku Zmluvy) nasledujúcim spôsobom:
 - 3/5 Zádržného po 3 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatelom podľa tejto Zmluvy,
 - 2/5 Zádržného po 5 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatelom podľa tejto Zmluvy,a to do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky a/alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa jeho zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný podľa tohto bodu uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi nahradenie Zádržného iným spôsobom zabezpečenia splnenia svojich záväzkov zo Zmluvy, napr. bankovou zárukou, pričom Objednávateľ posúdi návrh Zhotoviteľa, avšak nie je povinný ho akceptovať.

Článok XI.

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela v termíne podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od

Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela s DPH za každý i začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bude dlhšie ako 10 pracovných dní, tak od 11. dňa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z Ceny Diela za 11. a každý ďalší aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.

2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do splnenia tejto povinnosti.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy uhradiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený riešiť náhradu škody prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu, k čomu mu Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť.

6. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s vadami Diela.

Článok XII. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu Diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote od doručenia výzvy Zhotoviteľa.

2. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaníach počas realizácie Diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní Diela.

3. Akékoľvek doklady a podklady, ktoré Zhotoviteľ dostane od Objednávateľa, prípadne získa pri plnení predmetu Zmluvy (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je Zhotoviteľ povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k realizácii Diela, odovzdať Objednávateľovi. Takúto Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernosť informácií v nej uvedených.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:

a) za Objednávateľa:

meno a priezvisko:

e-mail:

telefónne číslo:

Eva Alexiová

eva.alexiova@petrzalka.sk

02/68 288 771, 0947 487 186

b) za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko:

e-mail:

telefónne číslo

Ing. Adrián Ružinský

Článok XIII. Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy, výpoveďou Objednávateľa a z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
2. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť aj vzájomnou písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia Zhotoviteľom. Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu najmä, ak:
 - a) Zhotoviteľ nevyhotovuje Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov, nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky alebo nedodrží predpísaný technologický postup na vykonanie Diela a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia, toto svoje porušenie neodstráni;
 - b) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
 - c) sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - d) Zhotoviteľ poruší akýkoľvek termín stanovený v čl. III bod 1 tejto Zmluvy a vo Vecnom a časovom harmonograme podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie omeškania, toto svoje omeškanie neodstráni;
 - e) Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;
 - f) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas;
 - g) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotoviteľovi zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo je proti Zhotoviteľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);
 - h) Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;
 - i) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. XIV. bod 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy;
 - j) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. IV. bod 4 tejto Zmluvy;
 - k) nastane dôvod, ktoré je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve.
4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady tých stavebných prác a dodávok, ktoré boli do dňa odstúpenia od Zmluvy zrealizované.
6. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená Zhotoviteľovi.

Článok XIV.

Povinnosť Zhotoviteľa pri výkone auditu/kontroly/overovania

Ustanovenia tohto článku XIV. Zmluvy sa uplatnia len v prípade a v rozsahu v akom finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie realizácie diela sú finančnými prostriedkami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie celkovej ceny Diela podľa čl. II tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaný regionálny operačný program) a zároveň sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „**zákon č. 357/2015 Z. z.**“), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie.

2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia EŠIF, Systéme riadenia EŠIF alebo v právnych dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Zhotoviteľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia.

3. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s realizovanými Službami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako v termínoch stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/audit/overovania príslušnými oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom bode a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a najneskôr do 31.12.2029. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zruší nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 – 2020) alebo článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas celého programového obdobia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.

5. Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy sú najmä:

- a) Zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby
- b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolní úřad SR, Úřad vládního auditu, OLAF, Certifikační orgán a nimi pověřené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracující orgány a nimi pověřené osoby,
- e) splnomocnění zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie,
- h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB.

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „**sprostredkovateľský orgán**“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti Zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutím nebráni osobitný predpis (ďalej aj „**tretia osoba**“):

- a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste;
- b) vyžadovať od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona č. 357/2015 Z. z.;
- c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok tretej osoby, alebo vstupovať do obydlija, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti;
- d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste.

7. Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak sprostredkovateľský orgán žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa.

8. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo a to najmä pri:

- a) schvaľovaní programu;
- b) schvaľovaní predbežnej správy;
- c) zabezpečení prístupu k aktuálnym postupom a metodickým usmerneniam Objednávateľa;
- d) zabezpečení prístupu do informačných systémov CEDIS a ITMS v zmysle povinností vyplývajúcich z platných postupov;

- e) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok pre Operačný program Integrovaný regionálny operačný program;
- f) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020.

9. Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa bodu **26.4 písm. a)** Zmluvy o poskytnutí NFP nie je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

10. Účastníci tejto Zmluvy o dielo sa zaväzujú, že počas realizácie Služieb podľa tejto Zmluvy o dielo budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný v súlade s touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

11. V nadväznosti na vyššie uvedené v ods. 10 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje sledovať a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet plnenia tejto Zmluvy

Článok XV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, si budú Zmluvné strany doručovať osobne alebo poštou. Zásilky doručované prostredníctvom pošty sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade osobného doručovania je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy a pod.), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Právne úkony a informácie doručované podľa tejto Zmluvy formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v čl. XII. bode 4 tejto Zmluvy, pokiaľ si Zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu na doručovanie. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich preukázateľnom odoslaní.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou Zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo zhotoviteľa započítať bez súhlasu objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má zhotoviteľ voči objednávateľovi.

5. Pre práva a záväzky tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto Zmluve dohodnuté inak.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

7. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

8. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy.

Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú otázku.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

10. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.


12. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Ocenený výkaz výmer |
| Príloha č. 2 | Vecný a časový harmonogram realizácie Diela |
| Príloha č. 3 | Zoznam subdodávateľov |
| Príloha č. 4 | Projektová dokumentácia |

Zhotoviteľ:


V Bratislave, dňa 4.5.2022



Objednávateľ:

V _____ dňa _____

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ing. Ján Hrčka, starosta



Stavba: PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ NA MŠ BOHROVA 1 - BRATISLAVA

p.č.	ČASŤ PD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	25089,02	30106,824
2.	VYKUROVANIE	4737,42	5684,904
3.	ZDRAVOTECHNIKA	9812,4	11774,88
4.	ELEKTROINŠTALÁCIA	3951,31	4741,572
	SPOLU	43590,15	52308,18

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-030

Stavba: PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ NA MŠ BOHROVA 1 - BRATISLAVA

JKSO:
Miesto: Bohrova ulica č. 1, Bratislava - Petržalka

KS:
Dátum: 17. 3. 2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlikova 17,

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
SK UNION STAV s.r.o. MILETIČOVA 3/A 821 08 BRATISL

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 089,02
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	25 089,02	5 017,80
Cena s DPH v EUR			30 106,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2022-030

Stavba: PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ NA MŠ BOHROVA 1 - BRATISLAVA

Miesto: Bohrova ulica č. 1, Bratislava - Petržalka

Dátum: 17. 3. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17,

Projektant: SK UNION STAV s.r.o.
MILETIČOVA 3/A 821 08
BRATISL

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		25 089,02	30 106,82
01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ	25 089,02	30 106,82

30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ NA MŠ BOHROVA 1 -
BRATISLAVA

Objekt:
01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ

JKSO:
Miesto: Bohrova ulica č. 1, Bratislava - Petržalka

KS:
Dátum: 17. 3. 2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17,

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
SK UNION STAV s.r.o. MILETIČOVA 3/A 821 08 BRATISL

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
I. Mokry

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 089,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 089,02	20,00%	5 017,80
Cena s DPH		v EUR	30 106,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ NA MŠ BOHROVA 1 - BRATISLAVA

Objekt: 01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ

Miesto: Bohrova ulica č. 1, Bratislava - Petržalka

Dátum: 17. 3. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17,

Projektant: SK UNION STAV
s.r.o. MILETIČOVA
3/A 821 08 BRATISL

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: I. Mokry


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 089,02

HSV - Práce a dodávky HSV	11 221,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 384,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 606,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 230,72
99 - Presun hmôt HSV	0,18
PSV - Práce a dodávky PSV	13 867,24
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 479,13
766 - Konštrukcie stolárske	685,34
771 - Podlahy z dlaždíc	3 974,14
775 - Podlahy vlysové a parketové	24,08
776 - Podlahy povlakové	4 912,37
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 310,31
783 - Nátery	395,49
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 086,38
OST - Ostatné	0,20



ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ NA MŠ BOHROVA 1 - BRATISLAVA

Objekt: 01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ

Miesto: Bohrova ulica č. 1, Bratislava - Petržalka

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17,

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

R+S Service, s.r.o.

Košická 58, 821 08 Bratislava

ICO: 44364261

IČ DPH: SK 2022675424

Dátum: 17. 3. 2022

Projektant: SK UNION STAV
s.r.o. MILETIČOVA
3/A 821 08 BRATISL
Spracovateľ: I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 089,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV					11 221,58
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 384,12
1	K	317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	33,70		33,70
2	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,018	1 512,78		27,23
3	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	6,626	29,43		195,00
4	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	22,949	33,10		759,61
5	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	12,400	4,02		49,85
6	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	10,156	2,98		30,26
7	K	346244354.S	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z pórobetónových tvárnic hrúbky 75 mm	m2	10,800	26,71		288,47
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					6 606,56
8	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	26,065	1,70		44,31
9	K	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	93,930	10,52		988,14
10	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	93,930	2,95		277,09
11	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	93,930	9,77		917,70
12	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	93,930	2,64		247,98
13	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	2,250	11,69		26,30
14	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	128,351	8,99		1 153,88
15	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	198,303	1,98		392,64
16	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	171,073	8,01		1 370,29
17	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	71,700	2,24		160,61
18	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	198,303	2,26		448,16
19	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	2,250	10,04		22,59
20	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,122	156,16		19,05
21	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	64,21		64,21
22	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	217,93		217,93
23	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	127,84		255,68
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 230,72
24	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	109,590	2,50		273,98
25	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	109,590	4,53		496,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	953943111.1R	Montáž hasiacich prístrojov (bez dodávky)	ks	2,000	5,26	10,52
27	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	36,43	72,86
28	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	25,054	2,94	73,66
29	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,127	121,74	15,46
30	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	0,575	6,94	3,99
31	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,71	0,71
32	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,280	5,18	11,81
33	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,500	8,21	12,32
34	K	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,906	12,92	231,35
35	K	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	93,930	2,02	189,74
36	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	128,351	1,54	197,66
37	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	52,808	3,08	162,65
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,024	10,72	139,62
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,024	13,88	180,77
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	247,456	0,44	108,88
41	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,024	10,81	140,79
42	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	104,192	1,21	126,07
43	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,024	60,00	781,44
D	99		Presun hmôt HSV				0,18
44	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,760	0,01	0,18
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 867,24
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 479,13
45	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	109,590	8,10	887,68
46	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	13,052	9,76	127,39
47	K	711793010.1R	Izolácia elastickou tesniacou páskou do rohov a kútov	m	24,074	19,27	463,91
48	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,790	0,01	0,15
D	766		Konštrukcie stolárske				685,34
49	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	20,63	61,89
50	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	16,08	48,24
51	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	108,52	108,52
52	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	233,31	466,62
53	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,850	0,01	0,07
D	771		Podlahy z dlaždíc				3 974,14
54	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2			
55	M	5978650320	dlaždice mrazuvzdorné protišmykové, rozmer 297x297x8 mm,	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	39,730	0,01	0,40
D 775			Podlahy vlysové a parketové				24,08
57	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	3,000	5,11	15,33
58	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm	m	3,030	2,81	8,51
59	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,240	1,00	0,24
D 776			Podlahy povlakové				4 912,37
60	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	65,766	1,26	82,87
61	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	44,910	3,11	139,67
62	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta	m	45,359	1,84	83,46
63	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	105,586	3,21	338,93
64	K	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	11,656	0,39	4,55
65	K	776572220.S	Napínanie kobercov	m2	95,080	8,39	797,72
66	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	95,080	7,65	727,36
67	M	697410001700.S	Koberiec metrážny všívaný	m2	99,834	14,29	1 426,63
68	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	109,590	1,14	124,93
69	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	109,590	0,94	103,01
70	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	109,590	5,25	575,35
71	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	109,590	4,63	507,40
72	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	49,120	0,01	0,49
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				1 310,31
73	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	27,230	28,86	785,86
74	M	5976582000	Obkladačky keramické	m2	27,775	18,32	508,84
75	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	11,420	0,83	9,48
76	M	283410018230.S	Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 6 mm, PVC	m	11,534	0,52	6,00
77	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	13,100	0,01	0,13
D 783			Nátery				395,49
78	K	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	64,835	6,10	395,49
D 784			Dokončovacie práce - maľby				1 086,38
79	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	137,545	0,99	136,17
80	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	265,003	0,78	206,70
81	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	26,065	0,84	21,89
82	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	109,590	1,16	127,12
83	K	784452271.1R	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m (umývateľné)	m2	200,168	2,97	594,50
D OST			Ostatné				0,20
84	K	OST00011213	Dodávka, montáž a odstránenie dočasnej ľahkej steny, navrhnutej kvôli oddeleniu prevádzky od rekonštruovaných priestorov	m2	20,000	0,01	0,20

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 025-2022
Stavba: PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 4.5.2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

IČO: 44364261
IČ DPH: SK2022675424

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Matušek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	14 549,82
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	14 549,82
---------------------	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	14 549,82	2 909,96


Cena s DPH	v	EUR	17 459,78
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------



36

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 025-2022

Stavba: PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

Miesto: Bratislava

Dátum: 04.05.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Zhotoviteľ: R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Martin Matušek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		14 549,82	17 459,78
025-01- 2022	Vykurovanie	4 737,42	5 684,90
025-02- 2022	Zdravotechnika	9 812,40	11 774,88
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Prieskumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
	Umelecké diela	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	VIII. Rezerva	0,00	0,00
	IX. Ostatné investície	0,00	0,00
	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		14 549,82	17 459,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

Objekt:

025-01-2022 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 04.05.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Matušek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 737,42

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 737,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 737,42	20,00%	947,48

Cena s DPH

v EUR

5 684,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

38

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

Objekt:

025-01-2022 - Vykurovanie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

04.05.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Martin Matušek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 737,42

PSV - Práce a dodávky PSV

3 723,42

713 - Izolácie tepelné

368,67

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 772,81

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

211,91

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 188,53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

181,50

OST - Ostatné

1 014,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 737,42

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

Objekt:

025-01-2022 - Vykurovanie

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Dátum:

04.05.2022

Projektant:

Spracovateľ: Martin Matušek

R+S Service, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364281
IČ DPH: SK 2022675424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 737,419
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 723,419
D	713		Izolácie tepelné				368,673
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	78,000	3,2900	256,620
	W		14+64		78,000		
2	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	14,700	1,1100	16,317
	W		7*2		14,000		
	W		14*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		14,700		
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	67,200	1,2000	80,640
	W		64*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		67,200		
4	M	63141525201	Izolácia kolien, redukcií	kpl	1,000	10,0000	10,000
5	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,640	1,4000	5,096
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 772,805
6	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2, vrátane systémových tvaroviek	m	54,000	13,1800	711,720
	W		7*2+4*10		54,000		
7	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5, vrátane systémových tvaroviek	m	64,000	14,3700	919,680
	W		32*2		64,000		
8	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	118,000	0,7000	82,600
	W		54+64		118,000		
9	K	733191924.Sno	Vrezanie odbočky do ex.potrubia z nerezovej ocele o DN odbočky DN20	ks	4,000	8,1500	32,600
10	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	17,470	1,5000	26,205
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				211,913
11	K	734209112.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	3,2000	25,600
12	M	1772367	Ventil TS-90-V DN15,termostat.,priamy, s plynulým skrytým prednastavením,pripojka na vyk.teleso s kužel. tes.,pripoj. na rúru univerzáln.hrdlom	ks	4,000	14,4800	57,920
13	M	1373311	Ventil do spiatočky RL-1 DN15, priamy,AG 3/4",s možn. uzavretia,pripojka na vykurovacie teleso s kužel. tesn.,pripoj.na rúru G3/4"s kužel. tes.	ks	4,000	12,0300	48,120
14	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	1,7600	7,040
15	M	5518100042d	Termostatická hlavica RA2000	ks	4,000	18,1500	72,600
16	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,110	0,3000	0,633
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				1 188,529
17	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	4,000	2,2200	8,880
18	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	14,8300	59,320
19	M	K002260160090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	252,1000	504,200
20	M	K002260180090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	279,2400	558,480
21	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	4,000	9,5900	38,360
22	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,690	1,6500	19,289

60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				181,499
23	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	3,4200	3,420
24	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytanie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	15,0000	15,000
25	M	55301000011sp	Stavebné práce pre vykurovania	kpl	1,000	75,0000	75,000
26	M	55301000011de muk	Demontáž pôvodného vykurovacieho systému + vypustenie systému	kpl	1,000	75,0000	75,000
27	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,890	1,1000	13,079
D OST			Ostatné				1 014,000
28	K	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	12,0000	864,000
29	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	150,0000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

Objekt:

025-02-2022 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 04.05.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Matušek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 812,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 812,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	9 812,40	20,00%	1 962,48	
Cena s DPH	v EUR			11 774,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



42

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

Objekt:

025-02-2022 - Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava

Dátum:

04.05.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Spracovateľ: Martin Matušek

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 812,40

PSV - Práce a dodávky PSV

9 812,40

713 - Izolácie tepelné

713,12

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

865,42

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 386,63

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

4 735,87

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

111,37

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné


0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 812,40



ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA ŠKOLNÍCKEHO BYTU NA TRIEDU MŠ

Objekt:

025-02-2022 - Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

R+S Service, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364281
IČ DPH: SK 2022675424

Dátum:

04.05.2022

Projektant:

Spracovateľ: Martin Matušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 812,404

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 812,404

D 713

Izolácie tepelné

713,121

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	46,000	3,0000	138,000
	W		8*16+22		46,000		
2	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	8,400	0,6500	5,460
	W		8*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		8,400		
3	M	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	16,800	0,7000	11,760
	W		16*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		16,800		
4	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	23,100	0,9100	21,021
	W		22*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		23,100		
5	K	713482114.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	8,000	4,0600	32,480
6	M	283310026600.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 114x9 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	8,400	8,3200	69,888
	W		8*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		8,400		
7	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	46,000	3,2900	151,340
	W		30+16		46,000		
8	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	31,500	1,2000	37,800
	W		30*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		31,500		
9	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	16,800	1,4000	23,520
	W		16*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		16,800		
10	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	22,000	3,6200	79,640
	W		22		22,000		
11	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	23,100	2,7000	62,370
	W		22*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		23,100		
12	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	70,0000	70,000
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,030	1,4000	9,842

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

865,416

14	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	2,000	15,7300	31,460
15	K	721170975.Szas	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie a zaslepenie rúr D 110 mm	ks	2,000	8,2000	16,400
16	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	5,000	9,7600	48,800
17	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	5,000	1,6200	8,100
18	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	10,1500	30,450
19	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	3,000	1,8300	5,490
20	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,000	11,0300	11,030
21	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	1,000	2,7400	2,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	15,000	11,5100	172,650
23	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	15,000	5,2900	79,350
24	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	20,000	11,2900	225,800
25	M	286140038600.S vt	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	20,000	5,2900	105,800
26	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	3,2200	19,320
27	K	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63 mm	ks	1,000	3,7900	3,790
28	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	3,8800	3,880
29	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	4,7600	23,800
30	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	13,9900	27,980
31	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	0,8900	39,160
VV					44,000		0
32	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,560	1,1000	9,416
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							3 386,628
33	K	722170911.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32 mm	ks	3,000	21,5700	64,710
34	K	722171136a11	Potrubie plastohliníkové Uponor MLC D20x2,25, vrátane systémových tvaroviek	m	38,000	18,2900	695,020
VV					26+2+2	30,000	
VV					4+2+2	8,000	
VV					Súčet	38,000	
35	K	722171136a12	Potrubie plastohliníkové Uponor MLC D25x2,5, vrátane systémových tvaroviek	m	32,000	23,8000	761,600
VV					3+10+3	16,000	
VV					3+10+3	16,000	
VV					Súčet	32,000	
36	K	722171136a13	Potrubie plastohliníkové Uponor MLC D32x3,0, vrátane systémových tvaroviek	m	44,000	27,0200	1 188,880
VV					22	22,000	
VV					22	22,000	
VV					Súčet	44,000	
37	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	19,000	8,4300	160,170
38	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,5600	5,120
39	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	6,3100	12,620
40	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,7100	18,840
41	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	16,5500	66,200
42	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	2,5600	7,680
43	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	5,4100	16,230
44	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,5600	2,560
45	M	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	5,3400	5,340
46	K	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	3,8500	3,850
47	M	551110028814.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 15, na pitnú vodu s meracími ventilčekmi na meranie tlakovej diferencie, 2xvnútorný závit	ks	1,000	34,5400	34,540
48	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	114,000	1,6100	183,540
VV					38+32+44	114,000	0
49	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	114,000	1,1800	134,520
50	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,610	0,7500	25,208
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							4 735,866
51	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	5,000	28,5900	142,950
52	M	642360000100vd	Misa záchodová keramická závesná detská pre staršie deti, s hlbokým splachovaním, 6l	ks	5,000	205,0000	1 025,000
53	M	554330000800vd	Záchodové sedadlo s poklopom detské pre staršie deti	ks	5,000	16,3200	81,600
54	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, prípatok za použitie silikónového tmelu	ks			

45


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	5,000	46,9600	234,800
56	M	5513005457ideal	Podomietkový modul na závesné WC Ideal systems	ks	5,000	137,8000	689,000
57	M	5513005487is	Ovládacie tlačidlo biele Ideal systems	ks	5,000	39,1600	195,800
58	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	6,000	37,4200	224,520
59	M	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	74,6200	74,620
60	M	642 1K020R	Umývadlo BABY 50 cm , biele	ks	5,000	41,2900	206,450
61	M	6420135210sif	Chrómový sifón	ks	6,000	18,2600	109,560
62	K	725245273.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 900x900 mm	ks	1,000	205,8100	205,810
63	M	552 1E3915	Vanička sprchovacia obluk - 80	ks	1,000	106,7000	106,700
64	K	725291115.Sst	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, predefovacia stienka medzi WC	ks	6,000	4,6100	27,660
65	M	552260002600.S ps	Predefovacia stienka medzi WC	ks	6,000	48,2400	289,440
66	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	18,5900	18,590
67	M	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001	ks	1,000	197,0600	197,060
68	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	17,000	5,7200	97,240
69	M	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	17,000	3,2300	54,910
70	K	725819402zm	Montáž zmiešavača	súb.	1,000	6,9200	6,920
71	M	551110020000zm	Zmiešavač vody s nastavením teploty zmiešanej vody	ks	1,000	72,1400	72,140
72	K	725829402	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	6,000	17,8900	107,340
73	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	1,000	115,7000	115,700
74	M	551 439700	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	ks	5,000	36,4500	182,250
75	K	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	1,000	7,7800	7,780
76	M	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	1,000	44,2500	44,250
77	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,5200	3,520
78	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	70,6200	70,620
79	M	552260002200	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA	ks	1,000	45,8700	45,870
80	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000	7,3900	22,170
81	M	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	3,000	11,8100	35,430
82	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	47,220	0,3000	14,166
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				111,373
83	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	3,4200	3,420
84	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	50,0000	50,000
85	M	55301000011sp	Stavebné práce pre zdravotníctvo, prierazy, SDK kapotáž, vyspravenie strechy po montáži odvetrania kanalizácie, stavebná úprava pri stĺpe na terase	kpl	1,000	50,0000	50,000
86	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,230	1,1000	7,953

46

	A	B	C	D	E	F	G
1			ROZPOČET				
2		Stavba: Prestavba školníckeho bytu na MŠ					
3		Objekt:					
4							
5							
6		Objednávateľ:					
7		Zhotoviteľ: R+S Service, s.r.o.				Spracoval: Ing.Csaba Balázs	
8		Miesto: Bohrova 1, Bratislava				Dátum: 23. 3. 2022	
9							
10		Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
13		M	Práce a dodávky M				3 951,31
14		21-M	Elektromontáže				3 553,85
15	26	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia		ks	26,000	2,83
16	27	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom		ks	26,000	0,66
17	1	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia		ks	2,000	5,19
18	2	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44		ks	2,000	4,21
19	8	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5		ks	2,000	3,07
20	9	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5		ks	2,000	7,01
21	10	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky		ks	2,000	1,10
22	11	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6		ks	4,000	2,68
23	12	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6		ks	4,000	5,51
24	3	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7		ks	1,000	3,02
25	4	345320001200.S	Vypínač nástenný radenie 7		ks	1,000	5,10
26	6	345350001500.S	Kryt spínača		ks	1,000	2,20
27	7	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky		ks	1,000	1,10
28	19	210111004.S	Zásuvka 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P		ks	4,000	4,85
29	20	345510001210.S	Zásuvka trojitá na povrch, radenie 2P+PE,		ks	4,000	4,51
30	17	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE		ks	1,000	7,36
31	18	345510001210	Zásuvka Forix jednonásobná, radenie 2P+T, biela, LEGRAND		ks	1,000	4,41
32	21	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED		ks	19,000	5,06
33	22	347740000100	LED panel LP-3030-3K (650lm), teplá biela		ks	19,000	54,06
34	23	347740000600	Prisadzovací rám 3030 pre LED panel - príslušenstvo		ks	19,000	18,00
35	13	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim		ks	5,000	5,39
36	14	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim		ks	5,000	44,36
37	15	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W		ks	6,000	12,30
38	16	348110000100.S	Svietidlo podhladové 1xLED/12W		ks	6,000	39,85
39	28	210220301.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2		m	150,000	1,01
40	29	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2		m	150,000	0,58
41	34	210881046.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5		m	100,000	0,59
42	35	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2		m	100,000	1,33
43	30	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5		m	250,000	0,88
44	31	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2		m	250,000	0,87
45	32	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5		m	150,000	0,99

47

	A	B	C	D	E	F	G
46	33	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	150,000	1,32	198,00
47	38	PD	Podružný materiál	%	3,000	25,60	76,80
48	39	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	10,33	10,33
49		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				289,46
50	24	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	4,61	9,22
51	25	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	2,000	8,12	16,24
52	36	220730222.S	Koaxiálny kábel Penflex do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinštaláčnalište, bez ukonč.a zapojenia	m	100,000	1,99	199,00
53	37	341230001000.S	Kombinovaný kábel UTP Cat5E + 2x0,88 mm ²	m	100,000	0,65	65,00
54		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				108,00
55	40	HZS0001	Revízia EZ	hod	6,000	18,00	108,00
56			Celkom				3 951,31



Príloha č. 2

Vecný a časový harmonogram realizácie Diela

STAVBA : „Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Bohrova 1 - Bratislava“
 ZHOTOVITEĽ : R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava
 VYPRACOVAL:

názov pracovného postupu, činnosti	týždeň						
	1	2	3	4	5	6	7
Zriadenie staveniska	x						
Búracie práce a zemné práce	x	x					
Zvislé a kompletne konštrukcie		x	x				
Úpravy povrchov, podlahy			x	x	x		
Izolácie tepelné a izolácie povrchové			x	x	x		
Podlahy z dlaždíc, podlahy povlakové, obklady					x	x	
Konštrukcie stolárske						x	x
Maľovanie							x
Elektroinštalácia		x	x		x	x	x
Zdravotechnika		x	x	x	x	x	x
Vzduchotechnika				x	x	x	x
Vykurovanie		x	x		x	x	x
Upratovanie	x	x	x	x	x	x	x

Príloha č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov

Por.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1	ML – LOCK s.r.o.	Ladislav Mészáros	elektromontáže	Č.vločky 25927	9,50 %	3.900,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

21

Návrh na plnenie kritérií

1. Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača: ¹	R+S Service, s.r.o.
Adresa uchádzača:	Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO uchádzača:	44 364 261
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Ing. Vojtech Stanek - konateľ
Číslo TEL. kontaktnej osoby:	
E-mail kontaktnej osoby:	

V rámci jednotlivých častí zákazky bude za úspešnú pokladaná tá ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetnej časti zákazky (ocenový výkaz výmer) bez dane z pridanej hodnoty.

č. k.	Kritérium			
časť zákazky	3. Stavebné práce na Materskej škole Bohrová 1 – Bratislava			
Kritérium cena celkom za predmet zákazky vypočítaná na základe časti B.2 súťažných podkladov				
		EUR bez DPH	Sadzba DPH a výška DPH	EUR s DPH
1.	Cena celkom za všetky položky výkazu výmer v predpokladanom množstve	43.590,15	8.718,03	52.308,18

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Mestskou časťou Bratislava - Petržalka na predmet zákazky: **Stavebné úpravy v materských školách**

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 4.5.2022

.....
podpis oprávnenej osoby

¹ V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť, si spoločne určila skupina uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné uviesť sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo každého uchádzača skupiny.

51

Podiel plnenia z Zmluvy o dielo

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:


1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1

P. č.	% podiel subdodávky	Identifikácia subdodávateľa (názov, IČO, sídlo/miesto podnikania, osoba oprávnená konať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky
1.	9,50 %	ML – LOCK s.r.o., IČO: 47515228, Veľká Lúč 0/160, 930 03 Lúč na Ostrove, Ladislav Mészáros, Veľká Lúč 149, 93003 Lúč na Ostrove	elektromontáže
2.			
3.			

V Bratislave, dňa 4.5.2022



R+S Service, s.r.o.
Košícká 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Zamestnávateľ: R+S Service, s.r.o.
so sídlom v: Bratislave, Košická 58, 821 08

a pán(pani) JOZEF BRATILKA
narodená: ... [redacted]
trvalý pobyt [redacted]
rodné číslo: [redacted]

uzatvárajú podľa § 227a a nasl. Zákonníka práce
a zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1.júla 2018
dohodu o pracovnej činnosti

1. Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať prácu v profesii: STAVBYVEDCÍ
2. Dojednaný rozsah týždenného pracovného času: [redacted] **týždenne**
3. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do: na dobu určitú od 6.10.21 do 31.12.2022
4. Zamestnanec bude vykonávať prácu:
 - a) osobne áno
 - b) za pomoci rodinných príslušníkov nie
5. Za vykonanú prácu zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu: [redacted]
6. Odmena za vykonanú prácu je splatná vo výplatných termínoch určených u zamestnávateľa pre výplaty mzdy.
Iná dohoda o splatnosti odmeny: nie
7. Zamestnanec je povinný vykonávať prácu svedomite, riadne a hospodárne podľa dojednaných podmienok a v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na ich výkon, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
8. Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancovi vytvoriť pracovné podmienky zabezpečujúce riadne a bezpečné vykonávanie práce.
9. Zamestnávateľ oboznámi zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanie jeho práce, najmä s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia.
10. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere, a to aj vtedy, keď ju spôsobili rodinní príslušníci, ktorí mu pri práci pomáhali.
Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere, rodinným príslušníkom zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka.

Bratislava 5.10.2021
[redacted]
[redacted]

R+S Service, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424