

OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Hlavná 1, 917 71 Trnava

Kód NUTS: SK021

Slovensko

Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.

Telefón: +421 333236101

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): www.trnava.sk

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Obnova Námestia SNP

Referenčné číslo: OVO/38640/

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zmluvy

Práce

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

Obnova Námestia SNP

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45236250-7

71351914-3

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Námestie SNP v Trnave

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Filozofia obnovy predmetného priestoru spočíva v jeho vzájomnom prepojení na okolité priestory a to na Hlavnú ulicu, nedávno zrekonštruovaný parčík pri evanjelickom kostole a Ružový park, s rešpektovaním typologických odlišností námestia a parku. Snahou na námestí je utlmenie dopravy a posilnenie bezpečného, bezbariérového - najviac exponovaného nástupu peších v smere od železničnej stanice do Hlavnej ulice ako pešej zóny a Streleckej ulice.

Stavba je v projektovej dokumentácii členená na stavebné objekty:

SO 01 Sanácia prekrytia potoka Trnávka

SO 02 Cesty a spevnené plochy

SO 03 Sadové úpravy

SO 04 Závlahy

SO 05 Fontána

SO 06 Reinštalácia pamätníka oslobodenia

SO 07 Oplotenie parčíka a reinštalácia barokových sôch

SO 08 Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trnávky

SO 09 Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných

SO 10 Dažďová kanalizácia

SO 11 Prípojky k fontáne a hydrant

SO 12 Verejné osvetlenie

SO 13 Rozvody NN

SO 14 Slaboprúdové rozvody

SO 15 Mobiliár a drobná architektúra

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 12

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ v rámci IROP 2014-2020

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 630/2023

Názov: Obnova námestia SNP

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

12.09.2022

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

INGDOP s.r.o., organizačná zložka

IČO: 35939141

Kragujevská 11 , 010 01 Žilina

Kód NUTS: SK02

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

2 307 732,17 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Dodatok č. 1 č. 986/2022 a dodatok č. 2 90/2023 riešili zmeny z mysle čl. 9 zmluvy o dielo.

Cena bola dodatkom č. 2 upravená na hodnotu 2 327 732,17 eur bez DPH.

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

18.05.2023

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1)Hlavný kód CPV

45000000-7

VII.1.2)Dodatočné kódy CPV

45000000-7

VII.1.3)Miesto vykonania

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: námestie SNP v Trnave

VII.1.4)Opis obstarávania

Z dôvodu obmedzenia znakov sú nepredvídateľné a zhotoviteľom doplňujúce stavebné práce uvedené v Dodatku č. 3 a zmenových listoch - v prílohách Dodatku č. 3. Uvedené sú i v čl. VII.2.2)Dôvody na úpravy tohto oznámenia.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 12

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

35 754,03 EUR bez DPH

VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa

INGDOP s.r.o., organizačná zložka

IČO: 35939141

Kragujevská 11 , 010 01 Žilina

Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: organizacnazlozka@satesmorava.cz
Dodávateľom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1) Opis úprav

Prehľad nepredvídaných a dodatočných stavebných prác z dôvodu obmedzenosti znakov je uvedený v dodatku zmluvy č. 3 a zverejnený na stránke <https://www.crz.gov.sk/data/att/4134952.pdf>.

VII.2.2) Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Z dôvodu vyskytnutia nepredvídaných prác a z dôvodu požiadaviek verejného obstarávateľa na realizáciu doplňujúcich prác boli: realizácia iných podkladových vrstiev, vybúranie v projekte neuvažovaných vrstiev, sanácia základu odkrytého schodiska, zmena trasovania odvodňovacieho žľabu, nevyhovujúce hodnoty deformačného modulu zemnej pláne vyhodnotené ako nevyhovujúce, v rámci búracích prác na zvršku mosta boli nájdené rozvody slaboprúdu a rozvody NN. Tieto rozvody museli byť odkopané a preložené do inej polohy mosta, re realizáciu sadových úprav (výsadba nových stromov) a realizáciu sond zväčšeného rozsahu archeologického prieskumu bolo potrebné vykonať kopané sondy. Tieto sondy k vôli vytáženému ílovitému materiálu z výkopov bolo potrebné zasypať a zhutniť vhodným materiálom, ktorý by vylučoval riziko sadania. Podrobnejšie je uvedené v dodatku č. 3.

VII.2.3) Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 2 327 732,17 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 2 363 486,20 EUR bez DPH