

Finančný harmonogram

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II-585 Pôtor - III. etapa
Objedávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Datum:

Kód	Záznam	Cena bez DPH	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac	10.mesiac	11.mesiac	12.mesiac	13.mesiac
35	Rekonštrukcia ciest a mostov II-585 Pôtor - III. etapa	5 985 710,69	275 636,26	599 576,66	569 028,27	367 458,51	351 243,76	314 956,13	362 876,01	409 667,53	943 522,40	526 266,88	480 704,78	536 691,87	248 082,63
2921B3-0-2018	Rekonštrukcia ciest a mostov II-585 Pôtor - III. etapa	5 985 710,69	275 636,26	599 576,66	569 028,27	367 458,51	351 243,76	314 956,13	362 876,01	409 667,53	943 522,40	526 266,88	480 704,78	536 691,87	248 082,63
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	156 000,00	44 000,00	44 000,00	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	2 777,78	41 000,00	41 000,00
102-01	102-01 Cesta II/585, km 17,177-24,300, okr. V Krdš	2 181 606,72	88 301,28	88 883,34	75 672,76	89 163,53	104 270,66		48 924,16	48 924,16	618 519,70	305 707,64	305 707,64	335 748,48	72 082,26
102-011	Komunikácia, úsek 1, úsek 2	1 927 036,96	25 166,90	11 965,32	25 448,06	104 270,66			48 924,16	48 924,16	618 519,70	305 707,64	305 707,64	335 748,48	72 082,26
102-012	Rekonštrukcia prepusťov	254 868,76	63 717,44	63 717,44	63 717,44	63 717,44									
102-02	102-02 Cesta II/585, km 24,300-28,450, okr. V Krdš	868 942,10	23 825,15	141 300,65	104 828,38	108 956,86	81 611,85	81 611,85	71 128,52	71 128,52	83 514,75	66 128,52	48 959,52	48 345,74	31 700,77
102-021	Komunikácia	942 740,15	23 825,15	115 088,70	104 828,38	108 956,86	81 611,85	81 611,85	71 128,52	71 128,52	83 514,75	66 128,52	48 959,52	48 345,74	31 700,77
102-022	Rekonštrukcia príslušenstiev	26 201,95		26 201,95											
102-03	102-03 Cesta II/585, km 28,450-28,099, okr. V Krdš	1 364 860,77	63 111,67	251 865,44	80 360,08	72 685,72	103 760,59	103 760,59	162 034,86	162 034,86	115 310,07	115 310,08	84 633,20	78 633,20	64 120,80
102-031	Komunikácia	1 266 960,23	48 878,40	207 430,17	80 360,08	72 685,72	103 760,59	103 760,59	162 034,86	162 034,86	115 310,07	115 310,08	84 633,20	78 633,20	64 120,80
102-032	Rekonštrukcia prepusťov	88 870,54	44 435,27	44 435,27											
102-04	102-04 Cesta II/585, km 28,099-28,489, okr. V Krdš	128 522,37	70 282,86	51 398,75	653,66	653,66									
102-041	Komunikácia	115 585,73	56 328,25	51 398,75	653,66	653,66									
102-042	Rekonštrukcia prepusťov	13 936,64													
102-10	102-10 Nastupišťa AZ v k.ú. Múla	51 579,66	37 482,28	14 087,38											
102-11	102-11 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Struhová	9 366,11		5 789,67	3 606,44										
102-12	Dolný Bukovec														
102-12	102-12 Nastupišťa AZ v k.ú. Múla	12 541,26	4 370,44	8 170,82											
102-20	102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Múla	8 181,57		2 818,06	5 363,51										
102-21	102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Struhová, Dolný Bukovec	7 481,10			3 067,22	4 413,88									
102-22	102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Struhová, Horný Bukovec	7 536,11			2 642,05	4 894,06									
102-23	102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Pôtor	8 181,57					2 894,60	5 286,67							
204-00	204-00 Most ev.č.585-012	68 118,88	7 886,42	23 167,20	5 670,45	13 435,25	3 694,34	3 884,34	3 607,44	12 807,86	14 893,36				
205-00	205-00 Most ev.č.585-013	96 888,38	8 430,73	27 581,78	7 002,15	14 622,38	4 815,85	4 815,85	4 786,23	12 121,54	12 206,67				
206-00	206-00 Most ev.č.585-014	113 892,12	11 828,65	30 881,55	10 678,16	12 381,76	6 336,84	6 336,84	5 136,46	15 123,84	15 294,02				
207-00	207-00 Most ev.č.585-015	134 059,79	35 942,27	19 982,76	28 250,58	18 875,66									
208-00	208-00 Most ev.č.585-016	138 352,36	13 876,04	35 528,56	13 319,57	15 872,11	8 686,70	8 686,70	8 786,43	16 786,83	17 677,40				
209-00	209-00 Most ev.č.585-017	106 752,96					13 647,24	24 364,50	11 218,66	9 708,36	9 872,13				
210-00	210-00 Most ev.č.585-018	92 905,98					13 440,00	19 480,23	12 011,42	14 198,42	5 532,86				
211-00	211-00 Most ev.č.585-019	124 628,47					18 390,07	28 078,50	16 981,50	14 472,86	8 862,06				
212-00	212-00 Most ev.č.585-020	123 872,61					18 848,00	27 782,18	15 518,43	14 833,05	11 471,43				