

Identifikačný kód	Názov	Trvanie	cena	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
1	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty - časť 1	365 dní															
2	Predpokladaný začiatok	0 dní															
3	Predpokladaný koniec	0 dní															
4	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698, okr. Lučenec	140 dní	749 463,22														
5	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	80 dní	253 519,53														
6	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	80 dní	440 011,12														
7	Rekonštrukcia priepustov	45 dní	55 932,57														
8	Priepust č. 1 - P 19673	15 dní	4 429,65														
9	Priepust č.2 - P56298	15 dní	46 743,49														
10	Priepust č.3 - P 19674	15 dní	4 759,43														
11	101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	40 dní	40 640,38														
12	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	40 dní	44 832,58														
13	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	170 dní	2 405 627,54														
14	Komunikácia, úsek 1	70 dní	367 882,38														
15	Komunikácia, úsek 2	70 dní	411 559,01														
16	Komunikácia, úsek 3	70 dní	1 468 228,23														
17	Rekonštrukcia priepustov	255 dní	157 957,92														
18	Priepust č. 1 - P 21595	15 dní	6 493,77														
19	Priepust č.2 - P 21598	15 dní	12 376,30														
20	Priepust č.3 - P 21873	15 dní	7 446,37														
21	Priepust č.4 - P 21891	15 dní	5 109,18														
22	Priepust č.5 - P 21876	15 dní	9 741,68														
23	Priepust č.6 - P 21877	15 dní	6 227,35														
24	Priepust č.7 - P 21878	15 dní	1 602,69														
25	Priepust č.8 - P 21879	15 dní	11 768,01														
26	Priepust č.9 - P 21880	15 dní	3 170,23														
27	Priepust č.10 - P 21881	15 dní	6 779,02														
28	Priepust č.11 - P 21882	15 dní	2 356,04														
29	Priepust č.12 - P 21883	15 dní	5 366,31														
30	Priepust č.13 - P 21884	15 dní	17 091,47														
31	Priepust č.14 - P 21885	15 dní	5 005,85														
32	Priepust č.15 - P 21886	15 dní	4 061,65														
33	Priepust č.16 - P 21887	15 dní	5 785,00														
34	Priepust č.17 - P 21888	15 dní	5 351,26														
35	Priepust č.18 - P 21889	15 dní	6 017,95														
36	Priepust č.19 - P 21890	15 dní	14 533,64														
37	Priepust č.20 - P 22109	15 dní	6 921,22														
38	Priepust č.21 - P 22110	15 dní	6 138,01														
39	Priepust č.22 - P 22111	15 dní	5 240,44														
40	Priepust č.23 - P 22143	15 dní	3 374,48														
41	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	95 dní	987 162,92														
42	Komunikácia, úsek 4	45 dní	471 083,97														
43	Komunikácia, úsek 5	45 dní	123 990,14														
44	Komunikácia, úsek 6	45 dní	279 806,22														
45	Rekonštrukcia priepustov	245 dní	112 282,59														
46	Priepust č.24 - P 22131	20 dní	17 751,81														
47	Priepust č.25 - P 22132	20 dní	10 368,51														
48	Priepust č.26 - P 22133	20 dní	1 724,28														
49	Priepust č.27 - P 22134	20 dní	6 174,65														
50	Priepust č.28 - P 22148	20 dní	4 082,48														
51	Priepust č.29 - P 22135	20 dní	5 949,76														
52	Priepust č.30 - P 22136	20 dní	4 771,98														
53	Priepust č.31 - P 22149	20 dní	6 830,53														
54	Priepust č.32 - P 22152	20 dní	3 236,69														
55	Priepust č.33 - P 22153	20 dní	12 336,21														
56	Priepust č.34 - P 22154	20 dní	3 364,52														
57	Priepust č.35 - P 22155	20 dní	14 290,72														
58	Priepust č.36 - P 22156	20 dní	5 333,68														

Identifikačný kód	Názov	Trvanie	cena	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
59	Priepust č.37 - P 22157	20 dní	6 552,93														
60	Priepust č.38 - P 22158	20 dní	5 388,48														
61	Priepust č.39 - P 22159	20 dní	4 125,36														
62	105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč	115 dní	99 922,23														
63	Nástupištie AZ Klokoč Palčúrovci	40 dní	19 272,68														
64	Nástupištie AZ Klokoč, nad Klokočom	40 dní	10 491,42														
65	Nástupištie AZ Stará Huta, Poľana	40 dní	47 634,95														
66	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	35 dní	22 523,18														
67	105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta	75 dní	9 516,79														
68	Nástupištie AZ v k.ú. Stará Huta	40 dní	5 310,73														
69	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	35 dní	4 206,06														
70	105-14 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	75 dní	12 108,30														
71	Nástupištie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	40 dní	4 238,81														
72	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	35 dní	7 869,49														
73	105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	75 dní	52 952,83														
74	Nástupištie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	40 dní	45 083,34														
75	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	35 dní	7 869,49														
76	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862	60 dní	437 554,14														
77	Komunikácia	60 dní	433 946,15														
78	Rekonštrukcia priepustov	20 dní	3 607,99														
79	Priepust č.23 - P 22143	20 dní	3 607,99														
80	201-00 Most ev.č.585-007	80 dní	210 498,08														
81	202-00 Most ev.č.585-008	80 dní	123 751,82														
82	203-00 Most ev.č.585-009	80 dní	127 681,08														
83	213-00 Most ev.č.591-013	80 dní	210 875,58														
84	214-00 Most ev.č.591-014	80 dní	194 745,82														
85	215-00 Most ev.č.591-016	80 dní	181 949,65														
86	216-00 Most ev.č.591-017	80 dní	204 371,76														
87	217-00 Most ev.č.591-018	80 dní	235 496,27														
88	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	45 dní	9 664,77														
89	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	50 dní	17 367,82														
90																	
91	Všeobecné položky	365 dní	118 772,53														



Fakturačný harmonogram / mesačné finančné plnenie diela

Stavebný objekt	Zmluvná hodnota bez DPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698, okr. Lučenec													
Komunikácia, úsek 1 - intravilán	253 519,53	96 273,24	96 273,24	60 973,05									
Komunikácia, úsek 2 - extravilán	440 011,12			167 092,83	167 092,83	105 825,46							
Rekonštrukcia priepustov													
Priepust č.1 - P 19673	4 429,65	4 429,65											
Priepust č.2 - P56298	46 743,49	46 743,49											
Priepust č.3 - P 19674	4 759,43		4 759,43										
101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom													
101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	40 640,38			31 261,83	9 378,55								
	44 832,58					34 486,60	10 345,98						
105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva													
Komunikácia, úsek 1	367 882,38					159 948,86	159 948,86	47 984,66					
Komunikácia, úsek 2	411 559,01						178 938,70	178 938,70	53 681,61				
Komunikácia, úsek 3	1 468 228,23								638 360,10	638 360,10	191 508,03		
Rekonštrukcia priepustov													
Priepust č.1 - P 21595	6 493,77	6 493,77											
Priepust č.2 - P 21598	12 376,30		12 376,30										
Priepust č.3 - P 21873	7 446,37		3 723,19	3 723,19									
Priepust č.4 - P 21891	5 109,18			5 109,18									
Priepust č.5 - P 21876	9 741,68			9 741,68									
Priepust č.6 - P 21877	6 227,35			3 113,68	3 113,68								
Priepust č.7 - P 21878	1 602,69				1 602,69								
Priepust č.8 - P 21879	11 768,01				11 768,01								
Priepust č.9 - P 21880	3 170,23				1 585,12	1 585,12							
Priepust č.10 - P 21881	6 779,02					6 779,02							
Priepust č.11 - P 21882	2 356,04					2 356,04							
Priepust č.12 - P 21883	5 366,31					2 683,16	2 683,16						
Priepust č.13 - P 21884	17 091,47						17 091,47						
Priepust č.14 - P 21885	5 005,85						5 005,85						
Priepust č.15 - P 21886	4 061,65						2 030,83	2 030,83					
Priepust č.16 - P 21887	5 785,00								5 785,00				
Priepust č.17 - P 21888	5 351,26								5 351,26				
Priepust č.18 - P 21889	6 017,95							3 008,98	3 008,98				
Priepust č.19 - P 21890	14 533,64									14 533,64			
Priepust č.20 - P 22109	6 921,22									6 921,22			
Priepust č.21 - P 22110	6 138,01								3 069,01	3 069,01			
Priepust č.22 - P 22111	5 240,44										5 240,44		
Priepust č.23 - P 22143	3 374,48										3 374,48		
105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva													
Komunikácia, úsek 4	471 083,97										321 193,62	149 890,35	
Komunikácia, úsek 5	123 990,14											84 538,73	39 451,41
Komunikácia, úsek 6	279 806,22											190 776,97	89 029,25
Rekonštrukcia priepustov													
Priepust č.24 - P 22131	17 751,81	17 751,81											
Priepust č.25 - P 22132	10 368,51	10 368,51											
Priepust č.26 - P 22133	1 724,28		1 724,28										
Priepust č.27 - P 22134	6 174,65		6 174,65										
Priepust č.28 - P 22148	4 082,48			4 082,48									
Priepust č.29 - P 22135	5 949,76			5 949,76									
Priepust č.30 - P 22136	4 771,98				4 771,98								
Priepust č.31 - P 22149	6 830,53				6 830,53								
Priepust č.32 - P 22152	3 236,69					3 236,69							
Priepust č.33 - P 22153	12 336,21					12 336,21							
Priepust č.34 - P 22154	3 364,52						3 364,52						
Priepust č.35 - P 22155	14 290,72						14 290,72						
Priepust č.36 - P 22156	5 333,68							5 333,68					
Priepust č.37 - P 22157	6 552,93							6 552,93					
Priepust č.38 - P 22158	5 388,48								5 388,48				
Priepust č.39 - P 22159	4 125,36								4 125,36				
105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč													
Nástupištia AZ Klokoč Paľúčrovci	19 272,68	14 825,14	4 447,54										
Nástupištia AZ Klokoč, nad Klokočom	10 491,42	8 070,32	2 421,10										
Nástupištia AZ Stará Huta, Poľana	47 634,95		36 642,27	10 992,68									
Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	22 523,18			19 873,39	2 649,79								
105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta													
Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	5 310,73			4 085,18	1 225,55								
Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	4 206,06				3 711,23	494,83							
105-14 Nástupištia AZ v k.ú.Horný Tisovník, Podjaseňová													
Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	4 238,81					3 260,62	978,19						
Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	7 869,49					6 943,67	925,82						
105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy													
Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	45 083,34					34 679,49	10 403,85						
Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	7 869,49							6 943,67	925,82				
106-00 Cestný náspv II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862													
Komunikácia	433 946,15										220 650,58	213 295,57	
Rekonštrukcia priepustov													
Priepust č.23 - P 22143	3 607,99										3 607,99		
201-00 Most ev.č.585-007													
201-00 Most ev.č.585-007	210 498,08	79 935,98	79 935,98	50 626,12									
202-00 Most ev.č.585-008													
202-00 Most ev.č.585-008	123 751,82			46 994,36	46 994,36	29 763,10							
203-00 Most ev.č.585-009													
203-00 Most ev.č.585-009	127 681,08				48 486,49	48 486,49	30 708,11						
213-00 Most ev.č.591-013													
213-00 Most ev.č.591-013	210 875,58					80 079,33	80 079,33	50 716,91					
214-00 Most ev.č.591-014													
214-00 Most ev.č.591-014	194 745,82				73 954,11	73 954,11	46 837,60						
215-00 Most ev.č.591-016													
215-00 Most ev.č.591-016	181 949,65						69 094,80	69 094,80	43 760,04				
216-00 Most ev.č.591-017													
216-00 Most ev.č.591-017	204 371,76								77 609,53	77 609,53	49 152,70		
217-00 Most ev.č.591-018													
217-00 Most ev.č.591-018	235 496,27										89 428,96	89 428,96	56 638,34
651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom													
651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	9 664,77				6 589,62	3 075,15							
701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom													
701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	17 367,82				10 633,36	6 734,46							
Všeobecné položky													
	118 772,53	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71	9 897,71
kumulatívne plnenie		294 789,62	258 375,68	433 517,12	444 772,19	522 386,16	632 279,52	421 001,54	911 998,41	737 551,26	885 439,60	737 828,29	195 016,71
		294 789,62	553 165,30	986 682,42	1 431 454,61	1 953 840,77	2 586 120,29	3 007 121,83	3 919 120,24	4 656 671,51	5 542 111,10	6 279 939,40	6 474 956,11

