

Toto oznámenie na webovej stránke TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586749-2023:TEXT:SK:HTML>

**Slovensko-Banská Bystrica: Práce na oprave ciest
2023/S 188-586749**

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37828100

Poštová adresa: Nám. SNP 23

Mesto/obec: Banská Bystrica

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Juríčková

E-mail: marta.jurickova@bbsk.sk

Telefón: +421 484325648

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <https://www.bbsk.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/3406>

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty

Referenčné číslo: 08824/2022/ODDVO

II.1.2) Hlavný kód CPV

45233142 Práce na oprave ciest

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa

Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233223 Obnova povrchu vozoviek

45221111 Stavebné práce na cestných mostoch

45233200 Rôzne práce vrchnej stavby

45111230 Práce pri stabilizácii podložia

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach

obcí uvedených v bode 4.1. Súťažných podkladov

II.2.4) **Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:**

Predmetom zákazky časti č. 2 je rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa. Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 2 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:

- 107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534; okres Veľký Krtíš,
 - 107-10 Nástupištia AZ v k.ú. Červeňany,
 - 107-11 Nástupištia AZ v k.ú. Šuľa,
 - 107-12 Nástupištia AZ v k.ú. Senné - Příboj rázcestie,
 - 107-13 Nástupištia AZ v k.ú. Senné,
 - 107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany,
 - 107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Šuľa,
 - 107-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Senné,
 - 218-00 Most ev. č.591-020,
 - 219-00 Most ev. č.591-021,
 - 220-00 Most ev. č.591-023,
 - 107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044 -67,720; okres Veľký Krtíš,
 - 107-14 Nástupištia AZ v k.ú. Brusník,
 - 107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska,
 - 107-16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová,
 - 107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník,
 - 107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová,
 - 107-26 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Strehová,
 - 221-00 Most ev. č.591-024,
 - 222-00 Most ev. č.591-026,
 - 223-00 Most ev. č.591-027,
 - 224-00 Most ev. č.591-029,
 - 225-00 Most ev. č.591-030,
 - 226-00 Most ev. č.591-032,
 - 226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č.591-032,
 - 227-00 Most ev. č.591-033,
 - 657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná Strehová
- Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.

II.2.7) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie**

Trvanie v mesiacoch: 13

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj IROP).

Oddiel IV: Postup

IV.2) **Administratívne informácie**

- IV.2.1) **Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky**
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 174-489284

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 2

Časť č.: 2

Názov:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa

- V.2) **Pridelenie zákazky/koncesie**

- V.2.1) **Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:**
04/08/2022

- V.2.2) **Informácie o ponukách**
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

- V.2.3) **Názov a adresa dodávateľa/držiťateľa koncesie**

Úradný názov: Skanska SK a.s.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31611788

Poštová adresa: Krajná 29

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 82104

Štát: Slovensko

E-mail: zuzana.varghova@skanska.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie

- V.2.4) **Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)**

Celková hodnota obstarávania: 6 482 879.37 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

- VI.3) **Doplňujúce informácie:**

- VI.4) **Postupy preskúmania**

- VI.4.1) **Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

- VI.4.4) **Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) **Dátum odoslania tohto oznámenia:**
26/09/2023

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1) **Opis verejného obstarávania po úpravách**

VII.1.1) **Hlavný kód CPV**

45233142 Práce na oprave ciest

VII.1.2) **Dodatočné kódy CPV**

VII.1.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach

obcí uvedených v bode 4.1. Súťažných podkladov.

VII.1.4) **Opis obstarávania:**

Predmetom zákazky časti č. 2 je rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa. Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 2 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:

- 107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534; okres Veľký Krtíš,
 - 107-10 Nástupištia AZ v k.ú. Červeňany,
 - 107-11 Nástupištia AZ v k.ú. Šuľa,
 - 107-12 Nástupištia AZ v k.ú. Senné - Príboj rázcestie,
 - 107-13 Nástupištia AZ v k.ú. Senné,
 - 107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany,
 - 107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Šuľa,
 - 107-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Senné,
 - 218-00 Most ev. č.591-020,
 - 219-00 Most ev. č.591-021,
 - 220-00 Most ev. č.591-023,
 - 107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044 -67,720; okres Veľký Krtíš,
 - 107-14 Nástupištia AZ v k.ú. Brusník,
 - 107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska,
 - 107-16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová,
 - 107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník,
 - 107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová,
 - 107-26 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Strehová,
 - 221-00 Most ev. č.591-024,
 - 222-00 Most ev. č.591-026,
 - 223-00 Most ev. č.591-027,
 - 224-00 Most ev. č.591-029,
 - 225-00 Most ev. č.591-030,
 - 226-00 Most ev. č.591-032,
 - 226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č.591-032,
 - 227-00 Most ev. č.591-033,
 - 657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná Strehová
- Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.

VII.1.5) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie**

Trvanie v mesiacoch: 13

VII.1.6) **Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)**

Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 6 482 879.37 EUR

VII.1.7) **Názov a adresa dodávateľa/držiťateľa koncesie**

Úradný názov: Skanska SK a.s.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31611788

Poštová adresa: Krajná 29

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 82104

Štát: Slovensko

E-mail: zuzana.varghova@skanska.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie

VII.2) **Informácie o úpravách**

VII.2.1) **Opis úprav**

Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):
Je uvedené v Dodatku č. 1 k ZoD.

VII.2.2) **Dôvody na úpravu**

Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiťateľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]

Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný

dodávateľ (zhotoviteľ), zmena spôsobí verejnemu obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko potreba zmeny Zmluvy vplynula z okolností, ktoré

objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa

nemení charakter Zmluvy.

VII.2.3) **Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)

Hodnota bez DPH: 6 482 879.37 EUR

Celková hodnota zákazky po úpravách

Hodnota bez DPH: 7 432 101.05 EUR