

## Obsah ponuky

1. Identifikačné údaje uchádzača	01
2. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti	
• Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia	
➤ Údaje o subjekte zapísané do zoznamu hospodárskych subjektov	03
3. Návrh na plnenie kritérií	08
4. Podiel plnenia zo Zmluvy o dielo	09
5. Vecný a časový harmonogram realizácie Diela	10
6. Ocenený výkaz výmer	12
7. Doklad o zložení zábezpeky	47
8. Návrh zmluvy o dielo	48
9. Zoznam subdodávateľov	65
10. Zoznam ekvivalentov	66
11. Technické listy	67
12. Údaje o vzdelaní a odbornej spôsobilosti	
➤ Osvedčenie	77
➤ Životopis kľúčového odborníka	78
13. Čestné prehlásenie o pracovnom pomere kvalifikovaných osôb	82
14. Zoznam referencií	83
➤ Bytový dom Muchovo námestie	84
➤ Výrobná hala G Slovaktual	86
➤ Výstavba logistickej haly a rozšírenie hál H1 a H2	88
➤ Grandhotel Elizabeth LD Malá Fatra a Modrý kúpeľ II. Etapa	90
➤ Grandhotel Elizabeth LD Kollár a Modrý kúpeľ III. Etapa	92
➤ Rekonštrukcia budovy pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR Pracoviska	94
15. Zoznam dôverných informácií	96
16. Poverenie	98

## Identifikačné údaje uchádzača (krycí list)

### Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**  
 Adresa: **Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava**  
 Krajina: **Slovenská republika**  
 IČO: **00 603 201**  
 DIČ: **2020936643**  
 Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Hrčka, starosta**

### „Rekonštrukcia Materskej školy Slniečnice“

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodný názov spoločnosti:	Skanska SK a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Krajná 29
PSC:	821 04
Mesto a štát:	Bratislava
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Ing. Miroslav Potoč – predseda predstavenstva Mgr. Magdaléna Dobišová – podpredseda predstavenstva
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	<a href="https://one.skanska.com/">https://one.skanska.com/</a>
Všeobecné identifikačné údaje:	
Právna forma:	
IČO:	31 611 788
IČ DPH:	SK2020478955
DIČ:	2020478955
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul):	Ing. Vladimír Tomáš – riaditeľ závodu PS
Telefón:	
E-mail:	

Ide o splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov? <sup>2</sup>	Áno / Nie
Je uchádzač malý alebo stredný podnik? <sup>3</sup>	Áno / Nie

Uchádzač týmto vyhlasuje, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý uviedol je vyjadrený kompletne a úplne. Uchádzač týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia Materskej školy Slniečnice“, ktoré určil verejný obstarávateľ a súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v zmluve o dielo.

<sup>2</sup> V prípade skupiny dodávateľov – nehodiace sa preškrtnite

<sup>3</sup> Nehodiace sa preškrtnite

Dátum: 14.6.2022

**SKANSKA Skanska SK a.s.**



.....  
Ing. Vladimír Tomáš,  
riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.

Na základe poverenia č. P/5325/2022

## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 14.06.2022

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	Skanska SK a.s.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Krajná 29 Bratislava
<b>IČO:</b>	31611788
<b>Stav:</b>	Zapísaný
<b>Registračné číslo:</b>	2020/2-PO-F2165
<b>Platnosť zápisu od:</b>	04.02.2020
<b>Platnosť zápisu do:</b>	04.02.2023
<b>Dátum zmeny údajov:</b>	12.07.2021
<b>Zoznam osôb:</b>	Mgr. Magdaléna Dobišová, člen štatutárneho orgánu Ing. Michal Jurka, člen dozorného orgánu Ing. Pavol Abrhan, člen štatutárneho orgánu Ing. Miroslav Potoč, člen štatutárneho orgánu Ing. Patrik Choleva, člen dozorného orgánu Silvester Valach, člen dozorného orgánu Ing. Ivan Dimitrov, člen štatutárneho orgánu
<b>Spôsob konania:</b>	V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.

### Predmet podnikania

- výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu,
- budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu,
- predprojektová, projektová a inžinierska činnosť,
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane,
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane,
- výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou,
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,

- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy,
- vedenie účtovníctva,
- projektovanie elektrických zariadení,
- montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
- revízia vyhradených elektrických zariadení,
- elektroinštalatérstvo,
- vykonávanie geodetických a kartografických prác,
- oprava motorových vozidiel,
- zámočníctvo,
- kovoobrábanie,
- montáž a opravy stabilných tlakových nádob,
- konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení,
- prekládka a skladovanie nákladov,
- činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.,
- cestná verejná doprava tovaru,
- vykonávanie trhacích prác,
- nepravidelná cestná doprava osôb,
- banská činnosť,
- uschovávanie písomností nearchívnej povahy,
- výroba stavebných hmôt a dielcov,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- zabezpečenie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností v rozsahu voľných živností,
- medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi,
- medzinárodná cestná preprava tovaru,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
- správa počítačových sietí,
- požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplatenia a mobilných WC,
- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
- upratovacie a čistiace práce,
- testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom hnuťelných vecí,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m<sup>2</sup> a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,
- nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika,
- výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení,
- projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika,
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A,
- inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu,
- montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov,
- montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku,
- projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotníctvo - plyn,
- skladovanie,
- vodoinštalatérstvo,
- klampiarstvo,
- výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí,
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody,
- výroba a montáž ocelových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie,

- zvaračské práce,
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
- montáž a servis stabilných hasiacich zariadení,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- medzinárodná nákladná cestná doprava,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena,
- S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových,
- O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
- montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/,
- výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva,
- paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- zváranie koľajníc,
- projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby,
- projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie,
- servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky,
- kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení,
- zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky,
- vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- pravidelná kontrola klimatizačných systémov,
- technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov,
- opravy pracovných strojov

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1  
zákona č.  
343/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum vydania

§32 ods. 1 e)

Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

12.07.2021

**Podmienka účasti podľa**

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Ivan Dimitrov)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	17.06.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Silvester Valach)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	18.08.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	29.01.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	29.01.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	29.01.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	29.01.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	29.01.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		20.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Michal Jurka)	Register trestov Českej republiky	07.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Patrik Choleva)	Register trestov Českej republiky	07.01.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	07.01.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	03.01.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	03.01.2020
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza	20.12.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Pavol Abrhan)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.11.2019

**Podmienka účasti podľa**

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Miroslav Potoč)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Mgr. Magdaléna Dobišová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.11.2019



## Návrh na plnenie kritérií

### 1. Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača: <sup>1</sup>	Skanska SK a.s.
Adresa uchádzača:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO uchádzača:	31 611 788
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Ing. Vladimír Tomáš – riaditeľ závodu PS
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Ing. Vladimír Tomáš – riaditeľ závodu PS
Číslo TEL. kontaktnej osoby:	
E-mail kontaktnej osoby:	

V rámci zákazky bude za úspešnú pokladaná tá ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetnej zákazky (ocenený výkaz výmer) bez dane z pridanej hodnoty.

č. k.	Kritérium	EUR bez DPH	Sadzba DPH a výška DPH	EUR s DPH
<b>Kritérium cena celkom za predmet zákazky vypočítaná na základe časti B.2 súťažných podkladov</b>				
1.	Cena celkom za všetky položky výkazu výmer v stanovenom množstve	355 961,67	71 192,33	427 154,00

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Mestskou časťou Bratislava-Petržalka na predmet zákazky **Rekonštrukcia Materskej školy Slniečnice**

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

V Bratislave dňa 17.6.2022



Ing. Vladimír Tomáš, riaditeľ závodu PS  
Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5325/2022

<sup>1</sup> V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné priložiť na samostatnom liste Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo každého uchádzača skupiny.

## Podiel plnenia zo Zmluvy o dielo

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1

P. č.	% podiel subdodávky	Identifikácia subdodávateľa (názov, IČO, sídlo/miesto podnikania, osoba oprávnená konať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky
1.	0,32 %	VAREMONT s.r.o.; IČO: 51100452; Horné Saliby č. 636, 925 03 Horné Saliby; Ing. Imrich Vanko Horné Saliby 990, 925 03 Horné Saliby	Plynoinštalácia
2.	4,01 %	REMSTAV spol. s r.o.; IČO: 31319556; Vajnorská 135, 83104 Bratislava; Mgr. Miroslav Kocian Na Pasienku 4592/42, 90025 Chorvátsky Grob	Podlahy povlakové
3.	1,53 %	KORATEX a. s.; IČO: 31332277; Tuhovská 16, 83006 Bratislava; Ing. Martin Demo Roľnícka 9337/219, 83107 Bratislava	Interiérové dvere

V Bratislave dňa 14.6.2022



Ing. Vladimír Tomáš, riaditeľ závodu PS  
Skanska SK a.s.

Na základe poverenia č. P/5325/2022

## Rekonštrukcia multifunkčného objektu na MŠ Sinečnice

Práca / týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemné práce												
Zakladanie												
Zvislé a kompletne konštrukcie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Izolácie tepelné podlahy												
Konštrukcie - drevostavby												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Podlahy z dlaždíc												
Podlahy povlakové												
Oblklady												
Malby												
Izolácie tepelné ZTI												
Zdravotech. vnútorná kanalizácia												
Zdravotechnika - vnútorný vodovod												
Zdravotechnika - strojné vybavenie												
Zdravotechnika - zariadenia, predmety												
Izolácie tepelné UK												
Ústredné kúrenie, kotolne												
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie												
Ústredné kúrenie, armatúry.												
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Zdravotechnika - plynovod												
Dokončovacie práce - nátery												
Zariadenie č.1 – vetranie tried, jedálne												
Zariadenie č.2 – vetranie wc, upratovačky, šatne, chodby												
Zariadenie č.3 – vetranie šatne												
Zariadenie č.4 – odvod pachov od digestora												
Svietidlá												
Rozvádzače												
Káble												
Konštrukcia nosného kablového systému												
Signalizácia vo WC imobilných												
Odvodzenie staveniska												
Výčistenie staveniska												

U k o n č e n é d i e ť o

M i r n i k 3

M i r n i k 2

M i r n i k 1

Dôverné informácie

**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: D011  
 Stavba: MŠ Slniečnica

JKSO:  
 Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:  
 Dátum: 17.6.2022

Objednávateľ:  
 Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 Skanska SK a.s.

IČO: 31 611 788  
 IČ DPH: SK2020478955

Projektant:  
 Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:  
 Erik Kyka - stavebné rozpočty

IČO: 50631217  
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	355 961,67
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>355 961,67</b>
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>427 154,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: D011

**Stavba:** MŠ Slniečnica

Miesto: Fialová 12, Bratislava

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Novák,

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Ing. arch. Peter Sáňy  
Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sáňy

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]



**ROZPOČET**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**01 - Stavebná časť**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:


Skanska SK a.s.

Spracovateľ:


Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**ROZPOČET**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:


Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:


Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:



Dátum a podpis: \_\_\_\_\_

Pečiatka \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_

Pečiatka \_\_\_\_\_

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**ROZPOČET**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**03 - Vykurovanie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:


Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**04 - Plynoinštalácia**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**04 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]



**ROZPOČET**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**04 - Plynoinštalácia**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**05 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**05 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**ROZPOČET**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**05 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír

Novák, Ing. arch.

Peter Sány

Erik Kytka - stavebné

rozpočty


Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**06 - ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:


Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:



**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**06 - ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sáňy

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**ROZPOČET**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**06 - ELEKTROINŠTALÁCIA**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.


Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**07 - Oplotenie**

JKSO:

Miesto: Fialová 12, Bratislava

KS:

Dátum: 17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31 611 788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sáňy

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**07 - Oplotenie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Novák, Ing. arch.  
Peter Sány

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné  
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**ROZPOČET**

Stavba:

MŠ Slniečnica

Objekt:

**07 - Oplotenie**

Miesto:

Fialová 12, Bratislava

Dátum:

17.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír

Novák, Ing. arch.

Peter Sány

Erik Kytka - stavebné

rozpočty


Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------





ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Account statement  
Výpis z účtu

Plynárenská 5944/7C 821 09 Bratislava Slovenská republika  
T: + 421 2 593 46 111 F: + 421 2 529 31 222 SWIFT: INGBSK BX Web: www.ing.sk  
IČO: 30 844 754, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.:  
1301B  
ING Bank N.V., Bijmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandsko, akciová spoločnosť,  
obchodný register Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam, spisová značka:  
33031431

Account holder / Majiteľ účtu SKANSKA SK A.S.		SKANSKA SK A.S. KRAJNA 29 821 04 BRATISLAVA SLOVENSKA REPUBLIKA
Account number / Číslo účtu IBAN	9000042658 SK297300000009000042658	
Account currency / Mena účtu	EUR	
Account type / Typ účtu	BEZNY UCET	
Frequency / Frekvencia výpisu	DENNE	
Statement number / Číslo výpisu	2022 / 110	
Creation date / Dátum výpisu	09.06.2022	
Page number / Strana	1 / 2	

Date / Dátum	No of items / Počet	Amount / Suma
07.06.2022	Previous balance / Zostatok	
	Total debits / Debety spolu	15
	Total credits / Kredity spolu	7
08.06.2022	Closing balance / Konečný zostatok	
08.06.2022	Available balance / Zostatok	

Dátum zúčtovania	Dátum spracovania	Popis transakcie	
08.06.2022	08.06.2022	ING referencia AC22788966 00001 CASHPOOL PREVOD Detaily SK297300000009000042658 KS111 CP	
08.06.2022	08.06.2022	ING referencia PA02206088 28638 // VS31611788/SS/KS SEPA UHRADA Prijemca MESTSKA CAST BRATISLAVA-PETRZALKA SK415600000001800599001 Detaily transakcie 0308 31611788 0 PYORD0005081144/VS0031611788 31611788, SKANSKA SK A.S. SEPA referencia /VS31611788/SS/KS0308	-9 800.00
		Suma poplatkov POPLATOK ZA SEPA UHRADU	0.05
08.06.2022	08.06.2022	ING referencia PA02206088 28515 // VS2022006/SS/KS0 SEPA UHRADA	0 596 77



## Zmluva o dielo

### „Rekonštrukcia multifunkčného objektu na MŠ Slniečnice“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva“)

Medzi:

**1) Objednávateľom:** **Mestská časť Bratislava – Petržalka**  
so sídlom: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
IČO: 00 603 201  
DIČ: 2020936643  
zastúpeným: Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

A

**2) Zhotoviteľom:** **Skanska SK a.s.**  
so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
DIČ: 2020478955  
IČ DPH: SK2020478955  
zapísaným v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 5012/B  
zastúpeným: Ing. Vladimír Tomáš – riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5325/2022

bankové spojenie: ING BANK N. V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK29 7300 0000 0090 0004 2658

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## Preambula

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverené tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov a noriem.

## Článok I. Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:

### „Rekonštrukcia multifunkčného objektu na Materskú školu Slnčnice“

Rekonštrukcia multifunkčného objektu na Materskú školu Slnčnice, Fialová 12, 851 07 Bratislava - Petržalka (ďalej len „**MŠ Slnčnice**“ alebo „**MŠ**“), podľa odsúhlaseného harmonogramu. Konkrétne vymedzenie prác je uvedené v Prílohe č.1 – Výkaz výmer a Prílohe č. 4 – Projektová dokumentácia tejto Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa projektovej dokumentácie „**MŠ Slnčnice**“, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“). Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom Projektovej dokumentácie je rekonštrukcia MŠ Slnčnice. Projektová dokumentácia je spracovaná kompletne v grafickej a textovej časti. Dielom podľa tejto Zmluvy je rekonštrukcia MŠ Slnčnice. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na MŠ Slnčnice práce špecifikované v Ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so Zmluvou a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade s Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným platným právnym predpisom, normám, požiadavkám a pokynom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

## Článok II. Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:  
355 961,67 EUR bez DPH  
427 154,00 EUR s DPH  
(Slovom: tristopäťdesiatpäťtisícdeväťstošesťdesiatjeden eur šesťdesiatšedem centov bez DPH)  
(Slovom: štyristodvadsaťsedemtisícstopäťdesiatštyri eur s DPH).  
(ďalej ako „**Cena**“).
2. Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa vo

verejnóm obstarávaní realizovanom formou bežného postupu pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona o verejnóm obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

3. Cena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena.

4. Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal z predloženého Oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak sa jej zúčastnil.

5. Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy bez záloh a preddavkov. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.

6. Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy, skladovania materiálov a pod.). Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť Diela. V Cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Diela. V Cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a tiež náklady na vypratanie staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) a spotrebovanej vody počas realizácie Diela hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny. Podružné meranie spotreby príslušných energií a vody počas výstavby si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní Diela znáša Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní Diela.

7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí potrebu vykonania prác neuvedených v Ocenenom výkaze výmer alebo pokiaľ nastanú dôvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonať všetky práce uvedené v Ocenenom výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. Akékoľvek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie nových prác pôvodne neuvedených v Ocenenom výkaze výmer (ďalej iba „**Nové práce**“) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prác pôvodne zahrnutých v Ocenenom výkaze výmer, ale vo väčšom rozsahu (ďalej iba „**Naviac práce**“) alebo v menšom rozsahu z dôvodu nezrealizovania jednotlivých prác alebo dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) je možné uskutočniť len postupmi definovanými Zákonom o verejnóm obstarávaní. Cenu je prípustné zmeniť len pokiaľ Nové práce, Naviac práce alebo Menej práce budú mať na Cenu preukázateľný vplyv, a to písomným dodatkom uzavretým v súlade s § 18 Zákona o verejnóm obstarávaní podpísaným Zmluvnými stranami. Naviac práce/Menej práce, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Ocenenom výkaze výmer. Menej práce odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Nové práce neuvedené v Ocenenom výkaze výmer sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou Zhotoviteľom a odsúhlasenou Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ určí jednotkové ceny Nových prác na základe cenníka CENKROS platného pre daný rok, v ktorom bude Nové práce naceňovať.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nové práce/Naviac práce/Menej práce musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve.

9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne Nové práce/Naviac práce bez podpísaného dodatku k Zmluve. V prípade realizácie Nových prác/Naviac prác bez podpísaného dodatku k Zmluve, nemá Zhotoviteľ nárok na odplatu za takéto práce a ani právo ich fakturovať. Zhotoviteľ je povinný neodsúhlasené Nové práce/Naviac práce na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak tak neučiní, po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady Objednávateľom alebo Objednávateľom určenou treťou osobou. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť stanovenú týmto bodom Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10. V prípade vzniku rozdielov medzi Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentáciou, je Ocenený výkaz výmer rozhodujúci pre určenie konečnej ceny za vykonanie

Dielo.

### **Článok III. Doba realizácie Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v nasledovných termínoch:
  - a) odovzdanie staveniska a začatie vykonávania Diela: deň nasledujúci po účinnosti tejto Zmluvy;
  - b) termín ukončenia prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela: do 12 týždňov od odovzdania staveniska;
  - c) realizácia Diela musí zohľadňovať Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto;
  - d) uvoľnenie staveniska: do 5 dní po Odovzdaní a prevzatí Diela;

pričom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je zároveň v súlade s časovými míľnikmi realizácie Diela podľa čl. V tejto zmluvy (ďalej len „Časové míľniky“).

2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu tzv. vyššej moci, t.j. v prípade vzniku prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V prípade vzniku omeškania Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany určia nové lehoty na vykonanie Diela podľa dĺžky preukázaného omeškania Zhotoviteľa z dôvodu tzv. vyššej moci, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

3. Ukončením prác na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude oboma Zmluvnými stranami potvrdené, že Dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov a ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

### **Článok IV.**

#### **Vlastnícke právo na zhotovované Dielo a nebezpečenstvo škody na ňom**

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí Diela jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti Diela oddeliť bez znehodnotenia Diela.

2. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady akékoľvek škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela, a to uvedením veci do predošlého stavu najneskôr v lehote 10 dní od vzniku škody. Pokiaľ uvedenie veci do predošlého stavu nie je možné a účelné, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v peniazoch najneskôr v lehote 30 dní od jej vzniku.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, preukázať Objednávateľovi existenciu uvedených poistení. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas

platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

## Článok V. Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v MŠ Slnčnice, Fialová 12, 851 07 Bratislava – Petržalka.
2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisnice bude vyjadrenie Zhotoviteľa, že stavenisko preberá a že sú splnené podmienky, dohodnuté s Objednávateľom, pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v texte tejto Zmluvy používa pojem „stavenisko“ rozumie sa ním jeho Zhotoviteľovi odovzdaná časť.
3. Objednávateľ zaistí Zhotoviteľovi prístup do riešených priestorov objektu MŠ a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať vopred v dostatočnom časovom predstihu Objednávateľa o vykonávanie nehučných prác aj v dňoch pracovného pokoja, pričom Objednávateľ, ak to bude v súlade s VZN Mestskej časti, za tým účelom zaistí Zhotoviteľovi prístup do objektu MŠ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné a súvisiace práce na Diele bude počas prebiehajúceho školského roku realizovať v objekte MŠ tak, aby minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ počas školského roku začne realizovať stavebné práce na Diele podľa usmernení od Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, za úhradu v zmysle čl. II. bod 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí mobilnú bunku na prezliekanie, mobilné WC a ich prevádzku a čistenie. Za účelom vylúčenia pochybností Zmluvné strany deklarujú, že Objednávateľ nezabezpečuje stráženie staveniska a nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia či zničenia uskladnených vecí Zhotoviteľa, resp. tretích osôb.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, podľa Zmluvy, pričom bude dodržiavať technické špecifikácie, platné právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky a normy platné v SR, najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon ochrane pred požiarom.
7. Počas vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní stavebných prác a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné práce budú vykonávané v súlade s opatreniami na ochranu pred požiarom.
8. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác na Diele maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinný dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady do 3 pracovných dní vyčistiť stavenisko a odviezť vybúranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 20 € denne až do dňa úplného vypratania staveniska.
9. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“) a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je po skončení stavebných prác na Diele povinný odovzdať Objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotoviteľ je povinný túto škodu Objednávateľovi nahradiť.

10. Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela zabezpečí najmä:

- a) zamedzenie šírenia prašnosti na stavenisku a na príľahlých priestoroch MŠ, podľa možnosti bude hlučné práce realizovať po dohode s MŠ alebo Objednávateľom;
- b) vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska;
- c) zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
- d) spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu;
- e) odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch;
- f) zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutný čas, následne ich musí Zhotoviteľ ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi;
- g) počas výstavby udržiavanie čistoty na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;
- h) realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
- i) úpravu trávnatých plôch dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu.

11. Zhotoviteľ je povinný strieť kontrolu vykonávania Diela zo strany Objednávateľa minimálne v rozsahu Časových míľnikov, ktoré sú stanovené touto Zmluvou, pričom platí, že Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo tak, aby nedošlo k omeškaniu s dokončením jednotlivých časových míľnikov. Omeškanie Zhotoviteľa s dokončením jednotlivých Časových míľnikov je považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

12. Časové míľniky pre účely tejto Zmluvy sú medzi Zmluvnými stranami dohodnuté nasledovne:

- a) Časový míľnik č. 1: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do dvoch týždňov odo dňa odovzdania staveniska
- b) Časový míľnik č. 2: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do piatich týždňov odo dňa odovzdania staveniska
- c) Časový míľnik č. 3: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do deviatich týždňov odo dňa odovzdania staveniska ,
- d) Časový míľnik č. 4: práce určené Zhotoviteľom vo vecnom a časovom harmonograme realizácie Diela, ktoré majú byť realizované do dvanástich týždňov odo dňa odovzdania staveniska .

13. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác v súlade s časovým harmonogramom jednotlivých Časových míľnikov minimálne dva pracovné dni pred termínom určeným podľa predchádzajúceho odseku, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. V prípade ak Zhotoviteľ podľa tohto odseku nevyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác, Objednávateľ má právo realizovať kontrolu aj bez takejto výzvy. Požiadavke na kontrolu stavu realizácie Diela podľa Časových míľnikov môže Objednávateľ informovať Zhotoviteľa aj priamo na stavenisku pred samotnou realizáciou kontroly.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade ak plnenie bude spolufinancované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku čerpaného z ktoréhokoľvek fondu Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti takejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

## **Článok VI.**

### **Kontrola vykonávania Diela**

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že Zhotoviteľ tak neurobí v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.
2. Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa a kontrolou realizovaných prác budú Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi pri odovzdaní prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denníku. Povereným zástupcom Objednávateľa na podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je starosta MČ Petržalka.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu Objednávateľa na obhliadku a preverenie všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalej postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom obhliadky. Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín obhliadky, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa bez ospravedlnenia nedostaví na Zmluvnými stranami dohodnutý termín obhliadky, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí Zhotoviteľ učiniť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezaväzuje zodpovednosťou za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a práce, pokiaľ medzi Zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej doby, alebo zľave z Ceny Diela.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť slovenským kontrolným orgánom a zástupcom Objednávateľa, aby vykonali kontrolu a dozor na mieste realizácie Diela v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia prvej časti staveniska podľa čl. V bod 2 písm. a) Zmluvy stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní Diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je doklad o priebehu výstavby a vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom Zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii Diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému dozoru Objednávateľa a zapíše ich do stavebného denníka.
7. Počas vykonávania stavebných prác na Diele musí byť na stavenisku trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri realizácii Diela, ktoré sú požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 15 dní pred termínom Odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.
9. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na Diele a zároveň doložiť doklady, ktoré

budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov Diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité pri realizácii Diela budú spĺňať parametre potrebné pre výber Zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.

## Článok VII.

### Zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním prác na Diele, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (ďalej len „**Zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

2. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v plnej výške nahradiť.

3. Zhotoviteľ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

4. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom sú Zhotoviteľ aj jeho subdodávateľa povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

5. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.).

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

7. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov.



8. Pokiaľ Zhotoviteľ ako uchádzač v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca, Objednávateľ je povinný skutočne využívať tieto kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca pri realizácii predmetu Zmluvy a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

9. Zhotoviteľ je v deň prevzatia staveniska povinný začať s realizáciou Diela osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo subdodávateľov, minimálne v rozsahu 15 osôb, pričom počas celej doby realizácie diela nesmie dôjsť k zníženiu osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela pod 12 osôb – to neplatí pri realizácii Časového míľniku č. 4. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas realizácie Diela overiť počet osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, ktoré realizujú Dielo.

### **Článok VIII. Odovzdanie Diela**

10. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude vykonané podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, bez väd a nedorobkov. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmkoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „**Odovzdanie a prevzatie**“). Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín Odovzdania a prevzatia, najneskôr však 5 pracovných dní odo dňa pôvodne navrhnutého termínu.

12. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä:

- a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
- b) súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami;
- c) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ak nie, Objednávateľ musí uviesť dôvody prečo Dielo neprevzal, pričom opodstatnené dôvody k neprevzatí Diela sú aj drobné vady a nedorobky;
- d) prípadné iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.

13. Za deň odovzdania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneným zástupcom Objednávateľa na prevzatie Diela je starosta MČ alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.

14. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziať. Po odstránení týchto väd, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, sa zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podľa ustanovení tohto článku tejto Zmluvy.

### **Článok IX. Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným spôsobom.

2. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka Objednávateľovi záruku za akosť Diela spočívajúcu v tom, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku po dobu **60 mesiacov**, odo dňa Odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase Odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po Odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady Diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov Zmluvných strán. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 3 tejto Zmluvy.
6. V prípade havarijného stavu sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vady bezplatne do 24 hodín od oznámenia väd Objednávateľom Zhotoviteľovi, pokiaľ je to technicky možné.
7. V prípade, že Zhotoviteľ vadu neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má Objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa a zodpovednosť Zhotoviteľa zo záruky za akosť až po dobu jej uplynutia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy.
8. Do záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady Diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene častí Diela, pre túto časť plynie nová záručná doba.

### Článok X.

#### Platobné podmienky

1. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie Ceny za vykonanie Diela vzniká Zhotoviteľovi po úplnom zhotovení celého Diela podľa tejto Zmluvy a po jeho Odovzdaní a prevzatí na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Podkladom pre zaplatenie Ceny za vykonanie Diela bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác na Diele a Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na Diele predložiť Objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác na Diele do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 60 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého Diela a jeho úspešným protokolárnym Odovzdaním a prevzatím.
4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, ako aj v prípade chybného vyúčtovania Ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej alebo novo vystavenej faktúry Objednávateľovi.
5. Suma faktúry nesmie presiahnuť dohodnutú Cenu za Dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej Ceny za Dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností, pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.
6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom Diele vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej už vykonaným prácam a ich významu pre celkové zhotovenie Diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je opravený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty, na ktorú mu v súlade s touto Zmluvou vznikol nárok, so sumou Ceny alebo jej akoukoľvek časťou.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.
9. Pri úhrade faktúry za Cenu Diela má Objednávateľ právo zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zadržné“). Objednávateľ je oprávnený použiť Zadržné na uspokojenie svojich akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, najmä, ale nielen, na

odstránenie nedorobkov a väd Diela alebo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ. Zádržné zároveň slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

10. Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné (resp. jeho zostatok, ak nastali skutočnosti predpokladané v bode 9 tohto článku Zmluvy) nasledujúcim spôsobom:

- 3/5 Zádržného po 3 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatelom podľa tejto Zmluvy,
- 2/5 Zádržného po 5 rokoch odo dňa prevzatia diela objednávatelom podľa tejto Zmluvy,

a to do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky a/alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa jeho zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný podľa tohto bodu uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi nahradenie Zádržného iným spôsobom zabezpečenia splnenia svojich záväzkov zo Zmluvy, napr. bankovou zárukou, pričom Objednávateľ posúdi návrh Zhotoviteľa, avšak nie je povinný ho akceptovať.

## Článok XI. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela v termíne podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela s DPH za každý i začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bude dlhšie ako 10 pracovných dní, tak od 11. dňa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z Ceny Diela za 11. a každý ďalší aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.

2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do splnenia tejto povinnosti.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy uhradiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený riešiť náhradu škody prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu, k čomu mu Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť.

6. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s vadami Diela.

7. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu uvedenom v čl. XIII ods. 3 písm. k) Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v rozsahu 5% ceny Diela.

8. V prípade ak dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 9 Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každé jedno takéto porušenie.

## Článok XII. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu Diela, dopĺňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote od doručenia výzvy Zhotoviteľa.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie Diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní Diela.
3. Akékoľvek doklady a podklady, ktoré Zhotoviteľ dostane od Objednávateľa, prípadne získa pri plnení predmetu Zmluvy (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je Zhotoviteľ povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k realizácii Diela, odovzdať Objednávateľovi. Takúto Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernú informácií v nej uvedených.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:

a) za Objednávateľa:  
meno a priezvisko:  
e-mail:  
telefónne číslo:

b) za Zhotoviteľa:  
meno a priezvisko:  
e-mail:  
telefónne číslo

Ing. Vladimír Tomáš

## Článok XIII. Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy, výpoveďou Objednávateľa a z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
2. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť aj vzájomnou písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia Zhotoviteľom. Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu najmä, ak:
  - a) Zhotoviteľ nevyhotovuje Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov, nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky alebo nedodrží predpísaný technologický postup na vykonanie Diela a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia, toto svoje porušenie neodstráni;
  - b) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
  - c) sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto

- Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
- d) Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;
  - e) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas;
  - f) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotoviteľovi zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo je proti Zhotoviteľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);
  - g) Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;
  - h) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. XIV. bod 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy;
  - i) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. IV. bod 4 tejto Zmluvy;
  - j) nastane dôvod, ktoré je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve;
  - k) Zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením akéhokoľvek Časového míľniku podľa tejto Zmluvy.

4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady tých stavebných prác a dodávok, ktoré boli do dňa odstúpenia od Zmluvy zrealizované.

6. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená Zhotoviteľovi.

7. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia podľa článku XII ods. 3 písm. k) Zmluvy, Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie pomernej časti ceny Diela len v rozhlasu vykonaných prác a zapracovaných materiálov.

#### Článok XIV.

##### Povinnosť Zhotoviteľa pri výkone auditu/kontroly/overovania

Ustanovenia tohto článku XIV. Zmluvy sa uplatnia len v prípade a v rozsahu v akom finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie realizácie diela sú finančnými prostriedkami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie celkovej ceny Diela podľa čl. II tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaný regionálny operačný program) a zároveň sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon č. 357/2015 Z. z.“), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie.

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia EŠIF, Systéme riadenia EŠIF alebo v právnych dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Zhotoviteľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia.

10. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný strieť výkon kontroly/audit/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s realizovanými Službami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako v termínoch stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/audit/overovania príslušnými oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom bode a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a najneskôr do 31.12.2029. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zruší nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 – 2020) alebo článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas celého programového obdobia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.

12. Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy sú najmä:

- a) Zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby
- b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie,
- h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB.

13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „**sprostredkovateľský orgán**“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti Zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej aj „**tretia osoba**“):

- a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste;
- b) vyžadovať od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona č. 357/2015 Z. z.;

- c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok tretej osoby, alebo vstupovať do obydľia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti;
- d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste.

14. Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak sprostredkovateľský orgán žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa.

15. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve o dielo je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo a to najmä pri:

- a) schvaľovaní programu;
- b) schvaľovaní predbežnej správy;
- c) zabezpečení prístupu k aktuálnym postupom a metodickým usmerneniam Objednávateľa;
- d) zabezpečení prístupu do informačných systémov CEDIS a ITMS v zmysle povinností vyplývajúcich z platných postupov;
- e) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok pre Operačný program Integrovaný regionálny operačný program;
- f) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020.

16. Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa bodu 26.4 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP nie je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

17. Účastníci tejto Zmluvy o dielo sa zaväzujú, že počas realizácie Služieb podľa tejto Zmluvy o dielo budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný v súlade s touto Zmluvou o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

18. V nadväznosti na vyššie uvedené v ods. 10 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje sledovať a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet plnenia tejto Zmluvy.

## Článok XV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, si budú Zmluvné strany doručovať osobne alebo poštou. Zásilky doručované prostredníctvom pošty sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade osobného doručovania je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne

následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy a pod.), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Právne úkony a informácie doručované podľa tejto Zmluvy formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v čl. XII. bode 4 tejto Zmluvy, pokiaľ si Zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu na doručovanie. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich preukázateľnom odoslaní.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou Zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo zhotoviteľa započítať bez súhlasu objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má zhotoviteľ voči objednávateľovi.

5. Pre práva a záväzky tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto Zmluve dohodnuté inak.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne príslušný súd v Slovenskej republike.

7. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

8. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú otázku.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

10. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

12. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

- |              |   |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Ocenený výkaz výmer                         |
| Príloha č. 2 | Vecný a časový harmonogram realizácie Diela |
| Príloha č. 3 | Zoznam subdodávateľov                       |
| Príloha č. 4 | Projektová dokumentácia                     |



**Zhotoviteľ:**

V Bratislave dňa 14.6.2022



---

**Skanska SK a.s.**  
Ing. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5325/2022

**Objednávateľ:**

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

---

**Mestská časť Bratislava - Petržalka**  
Ing. Ján Hrčka, starosta



## Príloha č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov

Por.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1	<b>VAREMONT s.r.o.</b> ; IČO: 51100452; Horné Saliby č. 636, 925 03 Horné Saliby	Ing. Imrich Vanko, Horné Saliby 990, 925 03 Horné Saliby	Plynoinštalácia	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 40767/T	0,32 %	1 179,60 €
3	<b>REMSTAV spol. s r.o.</b> ; IČO: 31319556; Vajnorská 135, 83104 Bratislava	Mgr. Miroslav Kocian, Na Pasicenku 4592/42, 90025 Chorvátsky Grob	Podlahy povlakové	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo: 2424/B	4,01 %	14 503,46 €
4	<b>KORATEX a. s.</b> ; IČO: 31332277; Tuhovská 16, 83006 Bratislava;	Ing. Martin Demo, Roľnícka 9337/219, 83107 Bratislava	Interiérové dvere	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo: 4357/B	1,53 %	5 538,00 €
5						
6						
7						
8						
9						
10						

## Zoznam ekvivalentov

### 02 Zdravotechnika

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	sub	1,000	
37	K	2861730110	sub	1,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
		OVENTROP tvarovky			
38	K	2861730380	m	94,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
39	K	2861730440	m	129,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
40	K	2861730450	m	57,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
41	K	2861730460	m	29,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
		Rúrka COPIPE HS 18x2,0			
		Rúrka COPIPE HS 26x3,0			
		Rúrka COPIPE HS 32x3,0			
		Rúrka COPIPE HS 40x3,5			

### 03 Vykurovanie


D	733	Ústredné kúrenie, kotolne			
18	M	5510900257	m	54,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
19	M	5510900260	m	42,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
20	M	5510900261	m	10,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
21	M	5510900262	m	42,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
22	M	5510900264	m	19,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
23	M	2861414451	sub	1,000	Už nie je vo výrobnom programe výrobcu OVENTROP, ekvivalent COMAP MULTISKIN 2
		Rúrka COPIPE HS tvarovky			
		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			
63	M	2862313840	ks	1,000	Ekvivalent CONCEPT RPT-04 rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania + skrinka
		Multitids SH 3 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 3-cestný + skrinka			
64	M	2862313870	ks	1,000	Ekvivalent CONCEPT RPT-04 rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania + skrinka
		Multitids SH 6 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 6-cestný + skrinka			
65	M	2862313880	ks	1,000	Ekvivalent CONCEPT RPT-04 rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania + skrinka
		Multitids SH 7 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 7-cestný + skrinka			
66	M	2862313890	ks	1,000	Ekvivalent CONCEPT RPT-04 rozdeľovač a zberač podlahového vykurovania + skrinka
		Multitids SH 8 - zostava rozdeľovač / zberač - pre podlahové vykurovanie 8-cestný + skrinka			
67	M	2861730350	m	2 149,000	Ekvivalent COMAP BioPERT 16x2 rúrka pre podlahové kúrenie
68	M	2837643090	m2	407,000	Ekvivalent COMAP BIOFLOOR TH2033 systémová doska s pochádzajúcou izoláciou



# PĚTIVRSTVÁ TRUBKA PERT + EVOH BioPERT

## COMAP

### TECHNICKÝ LIST



#### SORTIMENT

Typ	Objednací číslo	Popis	Rozměr	Balení (role/paleta)
BioPERT	BPERT1620120	Penta PERT trubka	16x2	120 (2400)
BioPERT	BPERT1620240	pro plošné topení a	16x2	240 (2880)
BioPERT	BPERT1620600	chlazení	16x2	600 (1800)

#### POPIS

Pětivrstvé trubky BioPERT jsou vyrobeny z PERT což je polyethylen se zvýšenou odolností proti teplotě. Trubky odpovídají normě EN ISO 22391.

Trubka je na vnějším povrchu opatřena bariérou z EVOH proti pronikání vzdušného kyslíku a tato bariéra je chráněna další vrstvou PE proti poškození.

Materiál PERT je flexibilní, trubka se proto velmi dobře zpracovává, což je důležité zejména při realizaci projektů plošného vytápění či chlazení.

Trubka je vyráběna ve třech délkách návínů kvůli optimalizaci délky topných okruhů bez nutnosti použít spojky, jelikož použití spojek bychom se měli snažit v maximální možné míře vyhnout.

#### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Nominální rozměr trubky	16x2
Vnější průměr trubky (mm)	16,0
Vnitřní průměr trubky (mm)	12,0
Tloušťka stěny (mm)	2,0
Provozní teplota maximální střední trvalá (°C)	60°C
Maximální teplota krátkodobě (°C)	90°C
Maximální provozní tlak (bar)	6
Tepelná vodivost (W/m.K)	0,35
Tepelná roztažnost (mm/m.K)	0,18
Prostupnost kyslíku (mg/l) při 60°C	0,081
Objem (l/m)	0,113
Hmotnost (kg/m)	0,091





# PĚTIVRSTVÁ TRUBKA PERT + EVOH BioPERT

## COMAP

## TECHNICKÝ LIST

TABULKA APLIKACÍ POUŽITÍ PODLE DIN EN ISO 10508

Třída použití	Výpočtová $T_D$ (°C)	Čas při $T_D$ (roky)	$T_{max}$ (°C)	Čas při $T_{max}$ (roky)	$T_{med}$ (°C)	Čas při $T_{med}$ (hodiny)	Typické použití
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
	Poté	20					
	Poté	25					
	Poté (viz další sloupec)	Poté (viz další sloupec)					
5	20	14	90	1	100	100	Vysokoteplotní radiátory
	Poté	25					
	Poté	10					
	Poté (viz další sloupec)	Poté (viz další sloupec)					



# VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PERT MULTISKIN 2

# COMAP

## TECHNICKÝ LIST

### POPIS



Vícevrstvé trubky **MultISKIN 2** jsou pětivrstvé trubky určené pro realizaci rozvodů vody a topení. Trubky poskytují výhody plastových trubek (nízká hmotnost, snadná manipulace atd.) a díky hliníkové vrstvě i výhody trubek kovových (nízká tepelná roztažnost a tvarová stabilita).

Základním materiálem je PERT (polyethylén o vysoké odolnosti proti teplotě). Hliníková vrstva u průměru 16 je 0,2mm a proto jsou trubky označeny **MultISKIN 2**


Trubky jsou vyráběny v souladu s EN ISO 21003.

Trubky jsou k dispozici:

- v rolích - trubky holé
- v rolích - trubky s izolací
- v rolích - trubky v chrániče
- v 5m tyčích



### ZNAČENÍ TRUBEK AL/PERT COMAP MULTISKIN 2





# VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PERT MULTISKIN 2

# COMAP

## TECHNICKÝ LIST

### POUŽITÍ TRUBEK

Vícevrstvé trubky lze použít pro realizaci rozvodů dle tabulky.

Chlazení : obsah glykolu a vody je maximálně 50%/50%. V případě jiných chladících směsí nás kontaktujte.

Stlačený vzduch : systém musí obsahovat olejový filtr před vstupem do rozvodu a maximální obsah oleje je 25 g/m<sup>3</sup>

Typ instalace	Popis	Teplota	Tlak
Rozvody vody	Pitná voda a studená a teplá voda	5°C až 95°C	10 barů
Rozvody topení a chlazení	Topná a chladicí voda	-10°C až 95°C	10 barů
Rozvody dešťové vody	Dešťová voda v budovách	teplota okolí	10 barů
Rozvody stlačeného vzduchu	Vzduch bez obsahu oleje	-10°C až 70°C	10 barů

### PROVOZNÍ PODMÍNKY - KLASIFIKACE

Veškeré trubky dodávané firmou COMAP odpovídají níže uvedeným normám a jsou podle těchto norem certifikovány :

Vícevrstvé trubky  
ČSN EN ISO 21003

Každá uvedená třída musí být spojena s příslušným výpočtovým tlakem  $p_0$  4barů, 6barů, 8 barů nebo 10barů a tento tlak je potom uveden spolu s třídou.

Třída použití	Výpočtová $T_D$ (°C)	Čas při $T_D$ (roky)	$T_{max}$ (°C)	Čas při $T_{max}$ (roky)	$T_{min}$ (°C)	Čas při $T_{min}$ (hodiny)	Typické použití		
1	60	49	80	1	95	100	Dodávka horké vody (60°C)		
2	70	49	80	1	95	100	Dodávka horké vody (70°C)		
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory		
	Poté								
	40	20							
	Poté								
5	60	25	90	1	100	100	Vysokoteplotní radiátory		
	Poté (viz další sloupec)							Poté (viz další sloupec)	
	20	14							
	Poté								
	60	25							
5	Poté		90	1	100	100	Vysokoteplotní radiátory		
	80	10							
	Poté (viz další sloupec)							Poté (viz další sloupec)	



# VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PERT MULTISKIN 2

## COMAP

## TECHNICKÝ LIST

### TECHNICKÉ PARAMETRY AL/PERT TRUBEK COMAP MULTISKIN 2

Charakteristiky trubek COMAP MULTISKIN 2										
Vnější průměr trubky (mm)	11,6	14	16	18	20	26	32	40	50	63
Vnitřní průměr trubky (mm)	8,6	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	26,0	33,0	42,0	54,0
Tloušťka stěny (mm)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,5	4,0	4,5
Tepelná vodivost (W/m.K)	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,46	0,48	0,46	0,45	0,45
Tepelná roztažnost (mm/m.K)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,026	0,026
Drsnost vnitřního povrchu (mm)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Prostupnost kyslíku (mg/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hmotnost (g/m)	78	92	105	125	140	260	350	500	700	1100
Objem (l/m)	0,058	0,072	0,113	0,154	0,201	0,314	0,531	0,855	1,385	2,290
Tloušťka hliníkové vrstvy (mm)	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,35	0,50	0,50	0,60	0,80
Minimální rádius bez nástrojů	58	70	80	90	100	260				
Minimální rádius za použití nástrojů	23	28	32	36	40	130	160	200	250	315

### IZOLACE TRUBEK

Izolace trubek **MultISKIN 2** je vyrobena z extrudovaného PE a slouží především ke snížení tepelných ztrát. Izolace je na vnější straně potažena PE filmem. Pro praktickou orientaci při realizaci rozvodu jsou trubky k dispozici s izolací v červené a modré barvě.

Parametr	Hodnota
Tepelná izolace (ISO 8497)	0,040 W/mK při 40°C 0,036 W/mK při 10°C
Požární klasifikace (EN 13501)	Třída E
Teplotní odolnost	-40°C do 100°C
Provozní teplota (EN 14707)	5°C do 100°C
Akustická izolace	do 23 db(A)

### TRUBKY V CHRÁNIČCE

Při instalaci trubek ve stavebních konstrukcích musí být trubka chráněna proti poškození. Z tohoto důvodu je trubka vyráběna i ve variantě s ochrannou trubkou a pro praktickou orientaci při realizaci rozvodu jsou trubky k dispozici s chráničkou modré a červené barvy.

Parametr	Hodnota (mm)	Hodnota (mm)
Nominální průměr trubky	16	20
Vnitřní průměr chráničky	20	27
Vnější průměr chráničky	26	34






# VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PERT MULTISKIN 2

# COMAP

## TECHNICKÝ LIST

### TLAKOVÉ ZTRÁTY TRUBEK - GRAF

Při proudění vody potrubím dochází k tlakovým ztrátám, které jsou způsobeny jednak vnitřním třením v kapalině a dále pak třením kapaliny o stěny trubky. Hodnoty těchto ztrát jsou uvedeny v následujícím grafu a tabulce. K dalším ztrátám pak dochází v tvarovkách a armaturách. To jsou tzv. místní odpory a ty je nutné k níže uvedeným ztrátám připočítat.





# VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PERT MULTISKIN 2

# COMAP TECHNICKÝ LIST

## INFORMATIVNÍ HODNOTY PŘENÁŠENÝCH VÝKONŮ

Pro rychlou orientaci, jaký výkon lze příslušnou trubkou přenést (a jakou dimenzi trubky tedy zvolit) slouží tato tabulka. Hodnoty jsou informativní a nenahrazují výpočet.


Hodnoty jsou uvedeny pro :

Teplotu vody 60°C

Měrnou hmotnost 0,982 kg/m<sup>3</sup>


Měrnou tepelnou kapacitu 4178 J/kg K

	Teplotní spád (°C)	Výkon (kW) dodávaný trubkou při dané rychlosti proudění (m/s) a tepelném spádu (K)					
		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
14x2	10	1,6	1,9	2,3	2,6	2,9	3,2
	15	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	4,8
	20	3,2	3,9	4,5	5,2	5,8	6,4
16x2	10	2,3	2,8	3,3	3,7	4,2	4,6
	15	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7,0
	20	4,6	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3
18x2	10	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3
	15	4,7	5,7	6,6	7,6	8,5	9,5
	20	6,3	7,6	8,8	10,1	11,4	12,6
20x2	10	4,1	5,0	5,8	6,6	7,4	8,3
	15	6,2	7,4	8,7	9,9	11,1	12,4
	20	8,3	9,9	11,6	13,2	14,9	16,5
26x3	10	6,4	7,7	9,0	10,3	11,6	12,9
	15	9,7	11,6	13,5	15,5	17,4	19,3
	20	12,9	15,5	18,1	20,6	23,2	25,8
32x3	10	10,9	13,1	15,3	17,4	19,6	21,8
	15	16,3	19,6	22,9	26,2	29,4	32,7
	20	21,8	26,2	30,5	34,9	39,2	43,6
40x3,5	10	17,6	21,1	24,6	28,1	31,6	35,1
	15	26,3	31,6	36,9	42,1	47,4	52,7
	20	35,1	42,1	49,2	56,2	63,2	70,2
50x4	10	28,4	34,1	39,8	45,5	51,2	56,9
	15	42,7	51,2	59,7	68,3	76,8	85,3
	20	56,9	68,3	79,6	91,0	102,4	113,8
63x4,5	10	47,0	56,4	65,8	75,2	84,6	94,0
	15	70,5	84,6	98,7	112,8	126,9	141,0
	20	94,0	112,8	131,6	150,4	169,2	188,0




**ROZDELOVAC - BEZ MISENI S PRUTOKOMERY**  
RPT04

**IM111-PT**  
Rev.01 / Mar.09




QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA', A TERMINI DI LEGGE NE E' RIGOROSAMENTE VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE A TERZI.



**ROZDELOVAC - BEZ MISENI S PRUTOKOMERY**  
RPT04


**IM111-PT**  
Rev.01 / Mar.09



QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA', A TERMINI DI LEGGE NE E' RIGOROSAMENTE VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE A TERZI.

# COMAP BIOFLOOR TH2033 systémová doska 1,45x0,8m s pochôdznou fóliou, s izoláciou

Objednávacie číslo: CZC120008001



Typ izolácie	systémová doska
Označenie izolácie	BIOFLOOR
Dĺžka izolácie (m)	1,45
Priemer izolácie (mm)	0
Hrúbka izolácie (mm)	55
Materiál izolácie	Neuvedené
Balenie izolácie (m2, m)	6,72 m2
Výrobca	Comap

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sila izolácie: 33 mm  
Rozmer dosky: 1,45 x 0,8 m  
Efektívna plocha dosky: 1,12 m<sup>2</sup>  
Celková sila dosky: 55 mm  
Krok poklady: 50 mm  
Pre rúrky s priemerom: 15 až 17 mm  
Zaťaženie: 5 kPa (500 kg/m<sup>2</sup>)  
Tepelná vodivosť: 0,040 W/mK  
Tepelný odpor: 0,75 m<sup>2</sup>K/W  
Akustická izolácia: 28 dB  
Balenie: 6,72 m<sup>2</sup>

Systém je postavený na systémovej doske, ktorá zaisťuje tepelnú aj krokovú izoláciu, ale rovnako zaisťuje vedenie a uloženie rúrky. Vytváranie vykurovacích špirál je veľmi jednoduché, rýchle a pritom sú rúrky uložené s vysokou presnosťou (rozstupy a tvar slučiek). Vďaka tvrdej pochôdznej fólii je rúrka chránená po celú dobu vykonávania inštalácie pred mechanickým poškodením. Pochôdzna fólia tiež zabraňuje pretečeniu betónu pod systémovú dosku a vďaka prekryvaniu (zámkom) vytvára aj dokonalé spojenie jednotlivých dosiek k sebe.


Dôverné informácie



Slovenská komora stavebných inžinierov


# O s v e d č e n i e


o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti




## ŽIVOTOPIS KLÍČOVÉHO ODBORNÍKA


ÚDAJE O VZDELÁNÍ A ODBORNEJ PRAXI LEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCI











## Vec: Čestné prehlásenie o pracovnom pomere kvalifikovaných osôb

Spoločnosť Skanska SK a.s. so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31 611 788 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.: 5012/B

**čestne prehlasuje,**

že, odborne spôsobilá osoba určená na plnenie zmluvy a osoba, ktorá spĺňa odborné predpoklady v zmysle súťažných podkladov podľa bodu 1b písm.C zákazky verejného obstarávania s názvom: **Rekonštrukcia multifunkčného objektu na MŠ Slnečnice** je v pracovnom pomere s našou spoločnosťou.

V Bratislave, dňa 14.06.2022



.....

Ing. Vladimír Tomáš

Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č.P/5325/2022

# SKANSKA

## Referencie

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia multifunkčného objektu na MŠ Slnecnice

Názov diela	Investor	Lokalita	Opis	Termín realizácie	Suma bez DPH	Kontaktná osoba
Bytový dom Muchovo námestie	VI GROUP Petržalka, s.r.o. Relnická 157, 681 07 Bratislava IČO:47 680 679	Bratislava	Výstavba obytného súboru ako výstavba novostavby výkopové práce, realizácia monolitického skeletu, rozvodov, vykurovania, ZTI a VZT. Realizácia strešného pláštia.	07.09.2015-15.11.2017	1.067.113,59 *	Ing.arch.Juraj Duška +421 904 544 444
Výrobná hala G Slovaktual	SLOVAKTUAL s.r.o Pravenec 272, 972 16 Pravenec IČO:00 693 511	Slovaktual	Výbudovanie novej výrobnéj haly, výbudovanie skladiškových, expedičných administratívnych, sociálnych a prevádzkových priestorov. Realizácia VZT, klimatizácie, vykurovania a ZTI.	02.01.2017-20.02.2018	2.432.920,01*	Pavel Gross +421902 950 605
Výstavba logistickej haly a rozšírenie hál H1 a H2	VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Ul.J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava IČO:35 757 442	Martin	Pristavba k výrobnéj hale. Realizácia VZT a UK.	01.11.2018-30.11.2018	3.106.390,99	Ing. Vladimír Zjavka +421 902 470 581
Grandhotel Elizabeth LD Malá Fatra a Modrý kúpeľ II.etapa	Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. ul.SNP 519, 039 19 Turčianske Teplice IČO: 31 642 322	Turčianske Teplice	Rekonštrukcia a obnova liečebných domov.Realizácia ZTI, UK, ELI a VZT. Obnova strešnej konštrukcie a krytiny. Obnova spevnených plôch.	12.11.2014-30.06.2017	2.521.267,42 **	Ing. Zuzana Ďurinová +421 905 916 383
Grandhotel Elizabeth LD Kollár a Modrý kúpeľ III.etapa		Turčianske Teplice	Rekonštrukcia a obnova liečebných domov.Realizácia ZTI, UK, ELI a VZT. Obnova strešnej konštrukcie a krytiny. Obnova spevnených plôch.	01.03.2016-31.01.2018		
Rekonštrukcia budovy pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR Pracoviška	Fakultná nemocnica Trnava A.Zarnova 11 917 75 Trnava IČO:00 610 381	Trnava	Realizácia rekonštrukcie existujúcich priestorov v budove pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia pracoviska MR s realizáciou nových zariadení a rozvodov VZT, chladenia, UK, ZTI, Eli, EPS a slaboprúdových rozvodov za plnej prevádzky.	16.11.2020-26.02.2021	247.543,84	Ing. Ján Šprinka +421 918 370 259

\* predstavuje sumu za aalkvotné obdobie od 05/2017

\*\* predstavuje sumu za aalkvotné obdobie od 05/2017 oboch etáp

V Bratislave, dňa 14.06.2022

**OVZO**  
Ing. Vladimír Tomáš **OZI U4 Bratislava**

Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5325/2022

VI GROUP Petržalka, s.r.o.  
Roľnícka 157,  
831 07 Bratislava

Dátum 23.06.2020

## Referenčný list

Názov stavby: Bytový dom s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie

Miesto plnenia: Bratislava

Objednávateľ: VI GROUP Petržalka, s.r.o.  
Roľnícka 157,  
831 07 Bratislava IČO:46 014 551

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava

Stručný popis zákazky:

Realizáciou stavebných prác sa jednalo o výstavbu novostavby bytového domu s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie pozostávajúceho z dvoch priestorových objektov s deviatimi nadzemnými podlažiami pre každý objekt a spoločnými dvoma podzemnými podlažiami. Bytový dom obsahuje spolu 112 bytov a 13 mezonetových apartmánov. Na prízemí objektu sa nachádzajú obchodné priestory pre občiansku vybavenosť. Podzemné podlažia boli riešené ako parkovacie priestory. V rámci stavby boli riešené sadové úpravy, komunikácie a spevnené plochy.

Popis realizovaných prác:

Výstavba Bytového domu s občianskou vybavenosťou Muchovo námestie bola riešená ako výstavba novostavby, ktorá zahŕňala výkopové práce, zaistenie stavebnej jamy, založenie objektu. Realizáciu monolitického skeletu pre bytový dom vrátane výplňového muriva a deliacich priečok. V rámci PSV prác boli realizované kompletne práce rozvodov vykurovania, zdravotníckych vrátane zariadení predmetov, vzduchotechniky, slaboprúdové rozvody, bleskozvod, uzemnenie, silnoprúdových rozvodov. Vykonávala sa aj realizácia poterov, izolácií konštrukcií objektu, obkladov, dverných a okenných konštrukcií, zámočnických konštrukcií, klampiarskych konštrukcií, stolárskych konštrukcií, podhľadových sadrokartónových konštrukcií, finálnych úprav povrchov ako nátery a maľby vrátane finálnej podlahovej konštrukcie (keramické alebo drevené). Bola vykonaná aj realizácia výtahových šácht pre každý objekt samostatne vrátane inštalácie osobných výtahov.

Ďalej boli realizované práce strešného plášťa. Obvodový plášť bol realizovaný ako kontaktný zateplovací systém z polystyrénových dosiek.

V rámci vonkajších inžinierskych objektov boli vybudované komunikácie a spevnené plochy, terénne a sadové úpravy, drobná architektúra (detské ihrisko, kontajnerové stojisko), vodovod, areálový vodovod ako aj vonkajšie osvetlenie.

Dátum zahájenia: 07.09.2015 Dátum dokončenia: 15.11.2017

Celková cena zákazky: 6.406.047,18 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa.

Zástupca objednávateľa:

Podpis  
Meno, funkcia  
Ing. arch. Juraj Duška - konateľ

Razítko objednávateľa:  
  
Roháčka 157  
Bratislava 831 07  
IČO 46 014 551  
IČ DPH SK2023186231 -1-

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno  
Ing. arch. Juraj Duška

Telefón  
0904 544 444

E-mail  
juraj.duska@gmail.com

SLOVAKTUAL s.r.o.  
Pravenec 272  
972 16 Pravenec

Dátum 30.06.2020

## Referenčný list

Názov stavby: Výrobná hala G SLOVAKTUAL

Miesto plnenia: Pravenec

Objednávateľ: SLOVAKTUAL s.r.o.  
Pravenec 272  
972 16 Pravenec IČO: 00 693 511

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava

### Stručný popis zákazky:

Novostavba výrobnéj haly na výrobu izolačných skiel.  
Zastavaná plocha novej výrobnéj haly 8 570m<sup>2</sup> (138,4x61,9m)  
Plocha administratívneho dvojpodlažného vstavku 290 m<sup>2</sup>.

Súčasťou stavby bolo vybudovanie skladových, expedičných, administratívnych, sociálnych a prevádzkových priestorov pre zabezpečenie výroby v priestoroch novonavrhaného výrobného monobloku, parkoviska pre osobné automobily zamestnancov, príslušné komunikácie a spevnené plochy ako aj všetky potrebné prípojky a úpravy inžinierskych sietí na investorom vybranom pozemku v areáli pôvodného závodu Tatranábytok v Praveneci.

### Popis realizovaných prác:

Predmetom dodávky bolo vybudovanie novej výrobnéj haly na výrobu izolačných skiel do plastových a hliníkových okien, stien a dverí pre spoločnosť SLOVAKTUAL Pravenec. Súčasťou stavby bolo aj vybudovanie skladových, expedičných, administratívnych, sociálnych a prevádzkových priestorov pre zabezpečenie výroby v priestoroch nového výrobného monobloku. Najväčšiu a ústrednú časť nového areálu tvorí samotná výrobná hala. Po obvode bola presvetlená horizontálnym rastrom okien, prirodzené presvetlenie haly dopĺňajú priečne pásové strešné svetlíky. Fasáda bola navrhnutá z kovoplastických stenových panelov tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, ferebné riešenie tvorilo kontrast červenej a bledošedej farby. Vstup do objektu bol zvýraznený vertikálnym presklením. Boli realizované aj profesie vzduchotechnika, klimatizácia, vykurovanie a zdravotnícka inštalácia.

V rámci tejto stavby bol na pozemku s celkovou výmerou 13 796 m<sup>2</sup> vybudovaný výrobný monoblok so zastavanou plochou 8 567 m<sup>2</sup>, trafostanica, komunikácie a spevnené plochy ako aj parkovisko s kapacitou 17 parkovacích miest.

Dátum zahájenia: 02.01.2017

Dátum dokončenia: 20.02.2018

Celková cena zákazky:

4 091 331,35 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa stavby.

Zástupca objednávateľa:

Podpis

Meno, funkcia

Pavel Gross, vedúci obchodného oddelenia



Razítko objednávateľa:

**Slovaktual**<sup>®</sup>  
s.r.o.  
972 16 Pravenec 272

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno  
Pavel Gross

Telefón  
0902 950 605

E-mail  
p.gross@slovaktual.sk



VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.  
Ul. J. Jonáša 1  
843 02 Bratislava

Dátum 30.06.2020

## Referenčný list

Názov stavby: Výstavba logistickej haly rozšírenie hál H1 a H2 v závode VW Slovakia

Miesto plnenia: Martin

Objednávateľ: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.  
Ul. J. Jonáša 1 IČO:35 757 442  
843 02 Bratislava

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava

Stručný popis zákazky:

Výrobná hala je založená na pilotách, nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým skeletom, opláštená PIR panelmi a strecha sa skladá z trapézových plechov minerálnej vaty a hydroizolačnej fólie. Podlahová doska je z betónu vystúženého drátkami so vsypom.

Popis realizovaných prác:

Predmetom realizácie prác bola prístavba k výrobnej hale H1 a H2, kde sa nachádzala koľajová vlečka a odstavná spevnená plocha. Rozšírenie haly plnilo logistickú funkciu v ktorej sa nachádzali aj skladové priestory. Vzhľadom na charakter prevádzky a celodennú prítomnosť pracovníkov boli nutné opatrenia na zabezpečenie ich tepelnej pohody a predpísaných hygienických požiadaviek. Bola zrealizovaná nová vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje požadovanú výmenu vzduchu a vykurovanie pomocou sálavých panelov na zabezpečenie požadovanej teploty. Hala bola osvetľovaná združeným osvetlením pomocou svetlíkov a LED osvetlením. Drobné úpravy boli zrealizované aj v existujúcej starej časti haly H1 a H2.

Dátum zahájenia: 01.11.2018 Dátum dokončenia: 30.11.2018

Celková cena zákazky: 3 106 390,99 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, vo výbornej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa.

Zástupca objednávateľa:

Podpis

Meno, funkcia

Ing. Vladimír Zjavka ved. odd. Závodová technika

Razítko objednávateľa:



**VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.**  
KOMONENTY/COMPONENTS  
Závodová technika  
Priemyselná 1/9042  
036 01 Martin 1.

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno  
Ing. Vladimír Zjavka

Telefón  
+421 902 470 581

E-mail  
Vladimir.zjavka@volks-  
wagen.sk

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice

Dátum : 01.04.2019

## Referenčný list

Názov stavby: Kráľovský zlatý kúpeľ- II. Etapa stavby "Grandhotel Elizabeth"  
rekonštrukcia a dostavba LD Malá Fatra, Kollár a Modrý kúpeľ v  
Turčianskych Tepliciach

Miesto plnenia: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., ul.SNP 519,  
039 19 Turčianske Teplice

Objednávateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice IČO : 31642322

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO : 31 611 788

### Stručný popis zákazky:

Realizáciou stavebných prác sa jednalo o rekonštrukciu a obnovu objektov liečebných domov „Malá Fatra“, „Kollár“ a „Modrý kúpeľ“ v Turčianskych Tepliciach. Riešená stavba je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod ev.č. 634/1. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle záverov „Architektonicko-historického pamiatkového výskumu kúpeľného domu ( „Liečebný dom Malá Fatra“ a „Liečebný dom Kollár a Modrý kúpeľ“ ) v Turčianskych Tepliciach“, spracovaného v decembri 2006 a záväzného stanoviska KPÚ Žilina,č. ZA-07/0372-03/DUN zo dňa 29.03.2007. PD je projektovaná v súlade so spracovávaným návrhom Územného plánu mesta Turčianske Teplice  
V rámci stavby boli vybudované aj plochy verejnej zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie a plochy statickej a dynamickej dopravy na pozemku investora.

### Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia a dostavba objektu „LD Kollár“ a časti objektu „Malá Fatra“. Komplexná rekonštrukcia objektu „LD Kollár“ a časti objektu „Malá Fatra“. Búracie práce, sanácia vlhkého muriva pomocou AQUAFIN 2k, za použitia llového granulátu. Realizácia nových dispozícií priestorov, úpravy povrchov, obklady, dlažby a maľby. Nové rozvody a zariadenie predmety ZTI, UK, ELI a VZT. Obnova strešnej konštrukcie a krytina. Obnova fasády. Všetky dokončovacie práce. Úpravy a opravy vstupov do objektov. Vonkajšie úpravy a obnova spevnených plôch a komunikácií.

Dátum začiatku stavby :

12.11.2014

Dátum dokončenia:

30.06.2017

Celková cena zákazky:

3.565.593,10 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, v požadovanej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa stavieb.

Zástupca objednávateľa:

Podpis :



Pečiatka objednávateľa:

 Slovenské liečebné kúpele  
Turčianske Teplice, a.s.   
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno  
Ing. Zuzana Ďurinová  
člen predstavenstva

Telefón  
0905 916 363

E-mail  
ZUZANA.DURINOVA@  
GMAIL.COM

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice

Dátum : 01.04.2019

## Referenčný list

Názov stavby: Kráľovský zlatý kúpeľ- III.Etapa stavby "Grandhotel Elizabeth" rekonštrukcia a dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach

Miesto plnenia: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., ul.SNP 519, 039 19 Turčianske

Objednávateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
ul.SNP 519  
039 19 Turčianske Teplice IČO : 31642322

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO : 31 611 788

### Stručný popis zákazky:

Realizáciou stavebných prác sa jednalo o rekonštrukciu a obnovu objektov liečebných domov „Malá Fatra“, „Kollár“ a „Modrý kúpeľ“ v Turčianskych Tepliciach. Riešená stavba je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod ev.č. 634/1. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle záverov „Architektonicko-historického pamiatkového výskumu kúpeľného domu ( „Liečebný dom Malá Fatra“ a „Liečebný dom Kollár a Modrý kúpeľ“ ) v Turčianskych Tepliciach“, spracovaného v decembri 2006 a záväzného stanoviska KPÚ Žilina,č. ZA-07/0372-03/DUN zo dňa 29.03.2007.

V rámci stavby boli vybudované aj plochy verejnej zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie a plochy statickej a dynamickej dopravy na pozemku investora.

### Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia a dostavba objektu „Malá Fatra“. Komplexná rekonštrukcia objektu „Malá Fatra“. Búracie práce, sanácia vlhkého muriva pomocou AQUAFIN 2k, za použitia llového granulátu. Realizácia nových dispozícií priestorov, úpravy povrchov, obklady, dlažby a maľby. Nové rozvody a zariadenie predmety ZTI, UK, ELI a VZT. Obnova strešnej konštrukcie objektu „Malá Fatra“. Obnova fasády. Úpravy a opravy vstupov do objektov. Všetky dokončovacie práce. Vonkajšie úpravy a obnova spevnených plôch a komunikácií.

Dátum začiatku stavby :

01.03.2016

Dátum dokončenia:

31.01.2018

Celková cena zákazky:

5. 204.441,33 EUR bez DPH

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Skanska SK a.s. zhotovil stavbu podľa obchodných podmienok, odsúhlaseného časového harmonogramu, v požadovanej kvalite a dodržal predpísané technologické postupy. Všetky práce zodpovedali technickým požiadavkám a boli riadne a odborne vykonané. V priebehu výstavby dodržal zhotoviteľ všetky normy a nariadenia, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.


Na základe odborného a spoľahlivého zvládnutia uvedených prác, ktoré sú vykonané v požadovanej kvalite, doporučujeme Skanska SK a.s. ako osvedčeného dodávateľa stavieb.

Zástupca objednávateľa:

Podpis :

Pečiatka objednávateľa:



Slovenské liečebné kúpele  
Turčianske Teplice, a.s.   
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice

Kontaktná osoba objednávateľa:

Meno  
Ing. Zuzana Ďurinová  
člen predstavenstva

Telefón  
0905 916 383

E-mail  
ZUZANA.DURINOVA  
@GMAIL.COM

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Fakultná nemocnica Trnava  
IČO: 00610381  
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava  
Slovensko  
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Nemčovičová  
Telefón: +421 335938170  
Email: katarina.nemcovicova@fnnt.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Skanska SK a.s.  
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia  
IČO: 31611788  
Sídlo / Miesto podnikania:  
Ulica: Krajná  
Číslo: 29  
Mesto/Obec: Bratislava  
PSČ: 82104  
Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy  
Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1456/2020  
Druh zmluvy: zmluva  
Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.11.2020  
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia pracoviska magnetickej rezonancie.  
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Jednalo sa o stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii, ktoré zahŕňali stavebné práce v odboroch architektúra, statika, elektro silnoprúd, elektro slaboprúd, EPS, ústredné kúrenie, zdravotníctvo, medicínske plyny, protipožiarna bezpečnosť stavby a vzduchotechnika.  
Miesto dodania: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava  
Cena bez DPH: 229 990,45 EUR  
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.02.2021  
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120  
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé  
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu a lehotách podľa dohodnutých podmienok.  
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy  
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania  
Číslo oznámenia vo VVO: 43538-IPP, číslo VVO 247/2020 z 23.11.2020

#### 4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Oznámenie o zmene zmluvy zverejnené vo vestníku 247/2020 pod číslom 435-DOP zo dňa 23.11.2020.  
Dátum vyhotovenia referencie: 12.04.2021

## ZMENA REFERENCIE

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Fakultná nemocnica Trnava  
IČO: 00610381  
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava  
Telefón: +421 335938170  
Email: katarina.nemcovicova@fntrn.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Skanska SK a.s.  
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia  
**IČO:** 31611788  
Sídlo / miesto podnikania:  
**Ulica:** Krajná  
**Číslo:** 29  
**Mesto/Obec:** Bratislava  
**PSČ:** 82104  
**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy  
Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1456/2020  
Druh zmluvy: zmluva  
Počet opakovaných plnení: 1

#### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.11.2020  
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia pracoviska magnetickej rezonancie.  
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Jednalo sa o stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii, ktoré zahŕňali stavebné práce v odboroch architektúra, statika, elektro silnoprád, elektro slaboprád, EPS, ústredné kúrenie, zdravotníctvo, medicínske plyny, protipožiarna bezpečnosť stavby a vzduchotechnika.  
Miesto dodania: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava  
Cena bez DPH: 247 543,84 EUR  
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.02.2021  
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120  
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé  
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu a lehotách podľa dohodnutých podmienok.  
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy  
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania  
Číslo oznámenia vo VVO: 43538-IPP, číslo VVO 247/2020 z 23.11.2020

#### 4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Oznámenie o zmene zmluvy zverejnené vo vestníku 131/2021 pod číslom 28587-DOP zo dňa 2.6.2021.  
Dátum vyhotovenia referencie: 02.06.2021



## ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ


**Obchodné meno / Názov:** Skanska SK a.s.  
**Sídlo / Miesto podnikania:** Krajná 29, 821 04 Bratislava  
**IČO:** 31 611 788

Dolu podpísaný zástupca uchádzača Ing. Vladimír Tomáš týmto čestne vyhlasujem, že ponuka uchádzača predložená v súťaži na predmet zákazky „**Rekonštrukcia multifunkčného objektu na MŠ Slnčnice**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Mestská časť Bratislava – Petržalka so sídlom: Kutlíková 17, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 21 vo Vestníku verejného obstarávania č. 121/2022 zo dňa 24.05.2022 pod značkou 27550 - WYP:

- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“
  1. Ocenený výkaz výmer
  2. Profesijný životopis a osvedčenie stavbyvedúceho
  3. Poverenie č.P/5325/2022

V Bratislave, dňa 14.06.2022

**SKANSKA Skanska SK a.s.**



Ing. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5325/2022

Dôverné informácie

## POVERENIE

č. P/5325/2022

