

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača  
(v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra))

Obchodné meno alebo názov spoločnosti: RBD Stav s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa

IČO: 50842102

DIČ: 2120495311

Právna forma: s.r.o.

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu  
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39819/T

Číslo účtu: 51 2903 8141/0900

IBAN: SK44 0900 0000 0051 2903 8141

Banková inštitúcia: SLSP a.s.

Štatutárny zástupca spoločnosti: Róbert Daniš

Telefón: +421 907 692 470

E-mail: [info@rbdstav.sk](mailto:info@rbdstav.sk)

V Šali, dňa 06.07.2022

**RBD Stav s.r.o.**  
Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa  
IČO: 50 842 102  
DIČ: 2120495311

Pečiatka, podpis .....

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu:

**„Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)“**  
vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestom Nitra, nemám uložený zákaz účasti  
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej  
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: Róbert Daniš

Názov spoločnosti: RBD Stav s.r.o.

Miesto podnikania: Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa

IČO: 50842102

Dátum: 06.07.2022

**RBD Stav s.r.o.**  
Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa  
IČO: 50 842 102  
DIČ: 2120495311

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  
.....

**Formulár cenovej ponuky**

**Obchodné meno:** RBD Stav s.r.o.  
**Sídlo:** Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa  
**IČO:** 50842102  
**DIČ:** 2120495311  
**IČ DPH:** SK2120495311

**Oprávnený zástupca uchádzača:** Róbert Daniš

P.č.	Popis služby	Merná jednotka	Množstvo	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH	Predpokladaný termín dodania diela
1.	Stavebné práce na investičnej akcii pod názvom "Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)"	súbor	1	31 050,93	6 210,19	37 261,12	40 dní od protokolárneho prevzatia a odovzdania staveniska

Ponuka je platná do 30.6.2022

Miesto vystavenia

Šaľa

Dátum vystavenia

06 07 2022

Podpis oprávneného zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

**RBD Stav s.r.o.**  
 Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa  
 IČO: 50 842 102  
 DIČ: 2120495311

Legenda

uchádzač vyplní len šedé polia

## **Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na dielo – stavbu:

### **„Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)“ (ďalej len „zmluva“)**

Objednávateľ:	MESTO NITRA
sídlo:	Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca:	Marek Hattas, primátor
IČO:	00 308 307
DIČ:	202 110 2853
IČ DPH:	SK 202 110 2853
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK0409000000005028001139
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	RBD Stav s.r.o.
sídlo:	Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa
štatutárny zástupca:	Róbert Daniš
IČO:	50842102
DIČ:	2120495311
IČ DPH:	SK2120495311
bankové spojenie:	SLSP, a.s.
IBAN:	SK44 0900 0000 0051 2903 8141
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

## **Čl. I Úvodné ustanovenia**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet: „Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)“ uskutočnenej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## **Čl. II Predmet zmluvy**

1. Východiskové údaje:

Názov diela:	Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa) (ďalej len „Dielo“),
Miesto stavby:	Mestská tržnica, ul. 7 pešieho pluku 5, Nitra, parc. č. 2046, k.u. Nitra
Investor:	mesto Nitra

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy; a za podmienok vyplývajúcich zo súťažných podkladov a podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi Dielo.
3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi požadované spolupôsobenie.
4. Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si miesto, kde sa má Dielo realizovať pred začatím realizácie Diela a za týmto účelom si od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s realizáciou Diela a zároveň je objednávateľ povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou potrebné.
6. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „BOZP“, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení.

### **Čl. III Kvalita Diela**

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy, za podmienok a v termíne podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu realizovaných prác, a to od začiatku po ukončenie Diela najmä týmito dokumentami:
  - a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie,
  - b) potvrdeným porealizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia (3 x tlač, 1x na CD nosiči),
  - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase ich realizácie, protokolmi o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolmi o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle STN a technickými normami EÚ,
  - d) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov,

- e) osvedčeniami o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
  - f) kópiami zo stavebného denníka,
  - g) potvrdeniami o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
  - h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
  - i) fotodokumentáciou z priebehu výstavby, najmä fotodokumentáciou zakrývaných častí pred ich zakrytím, na CD nosiči,
  - j) geodetickým vytýčením stavby, geodetickým porealizačným zameraním stavby a geometrickým plánom, ak sú potrebné.
4. Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porušenie tejto zmluvy.

#### **Čl. IV Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“).

Začatie prác: do 5 dní po protokolárnom odovzdaní staveniska.

Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 45 dní od začatia prác.

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla brániť alebo sťažovať realizáciu Diela z dôvodu predĺženia času plnenia.
3. Omeškanie zhotoviteľa s plnením pracovných postupov v zmysle harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa o viac ako 5 pracovných dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. Dodržanie termínu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia a presný dôvod prerušenia vykonávania Diela potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie Diela v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma) alebo na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy) formou písomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **Čl. V Cena Diela**

1. Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách a predstavuje sumu:

Celková cena Diela bez DPH: 31 050,93 €

DPH: 6 210,19 €

Celková cena Diela vrátane DPH: 37 261,12€

(slovom: tridsaťsedemtisíc dvestošesťdesiatjeden eur, dvanásť eurocentov)

2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 3 – rozpočet Diela.
3. Cena dohodnutá ods. 1 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky práce a dodávky potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a podkladov z verejného obstarávania, a to najmä:
  - a) odovzdanie Diela ako celku a v požadovanej kvalite,
  - b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov stanovených: v STN a technických normách EÚ (vzťahujúcich sa na Dielo alebo s Dielom súvisiacich); iných normách a technických podmienkach, uvedených v dokumentácii,
  - c) splnenie podmienok realizácie Diela,
  - d) ďalšie náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.
4. Cena menej prác, t. j. cena prác, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela odpočítaná. Záväzným podkladom na účely ocenenia menej prác bude rozpočet Diela tvoriaci Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z predloženej dokumentácie a zhotoviteľ ich vzhľadom na svoje odborné znalosti a odbornú spôsobilosť mal zahrnúť do rozpočtu Diela.
6. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce vopred nepredvídateľné, neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer a pritom nevyhnutné pre riadne ukončenie Diela v požadovanej kvalite bez vád a nedorobkov, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť projektovej dokumentácie pred výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, sa budú realizovať a následne aj fakturovať len po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
7. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej cenovej ponuky zhotoviteľa týkajúcej sa naviac prác. Predložená cenová ponuka zhotoviteľa týkajúca sa naviac prác bude zostavená na základe nasledovných princípov a bude obsahovať:
  - ceny položiek, materiálu a prác, ktoré už sú ocenené v rozpočte Diela (Príloha č. 3), budú ocenené v rovnakej výške ako je uvedená v rozpočte Diela,
  - ceny položiek, materiálu a prác, ktoré nie sú ocenené v rozpočte Diela (Príloha č. 3), budú ocenené maximálne vo výške určenej stavebným softvérom CENKROS ak sa strany nedohodnú na použití iného softvéru,
  - uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady,
  - vyčíslenie úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť.
8. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy bude vyjadrený uzatvorením dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akceptácie naviac prác zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať, ani fakturovať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.
9. Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak naviac práce

požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyiac prác.

### **Čl. VI Platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po písomnom protokolárnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ preberie Dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ je povinný zostaviť súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 3 – rozpočet Diela. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať vždy do 5 pracovných dní od ukončenia diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa a zaevidovaných v stavebnom denníku. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela dohodnutú v čl. V ods. 1 tejto zmluvy.
3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a doložku o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti.
5. Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods.12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou: „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods.12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
6. Uznanie faktúry objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
7. V prípade zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, vykonané práce budú fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa, zaevidovaných v stavebnom denníku.
8. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí časti Diela resp. po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov.
9. Objednávateľ je oprávnený odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

### **Čl. VII Odovzdanie staveniska**

1. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o termíne odovzdania staveniska zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela, a to minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným



termínom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to protokolárne a zápisom do stavebného denníka. Neprevzatie staveniska zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

2. Ak prácami na Diele budú dotknuté inžinierske siete, pri činnostiach v blízkosti týchto inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť vyjadreniami dotknutých správcov sietí. Vytýčenie všetkých podzemných IS (pred začatím zemných prác) si zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady.

## **Čl. VIII Povinnosti objednávateľa**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenie dokumentácie v papierovej forme a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
2. Objednávateľ zvoláva a riadi raz za mesiac a prípadne podľa potreby kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa, Technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
4. Objednávateľ je prostredníctvom svojich zástupcov oprávnený kontrolovať Dielo alebo jeho časti v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela alebo jeho časti a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.
5. Technickým dozorom investora (ďalej len „TDI“) je: Róbert Daniš  
Odborný autorský dohľad bude vykonávať: Ing. Karol Baláž

## **Čl. IX Povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy iba osoby podľa § 46d ods. 3 Stavebného zákona.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby bol Stavbyvedúci prítomný na stavbe denne.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela, v súlade s touto zmluvou.
4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Ak pri zhotovovaní Diela resp. jeho časti dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác resp. časti Diela. Zo zakrývaných častí sa bude vykonávať fotodokumentácia jednak zhotoviteľom a jednak objednávateľom. V prácach sa bude pokračovať až po odsúhlasení objednávateľom zastúpeným TDI.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela resp. jeho časti, ktoré mu dal objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
7. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo resp. jeho časť zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo alebo jeho časť riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo resp. jeho časť proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele až do času písomného odovzdania jednotlivých častí Diela objednávateľovi. Počas realizácie jednotlivých častí Diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu realizácie prác na Diela minimálne do výšky celkovej ceny Diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ preukáže poistenie najneskôr do 10 dní.
9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.). Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov v zmysle plánu BOZP vypracovanom koordinátorom bezpečnosti a predloženom objednávateľovi najneskôr do odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi koordinátora BOZP a zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti BOZP a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby v zmysle plánu BOZP. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky prác a zhotoviť jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky STN, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú sa jednotlivých častí Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný aj pre EÚ. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať

- podmienky Krajského pamiatkového úradu Nitra, objednávateľa a podmienky vyplývajúce z projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.
12. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok na mieste realizácie jednotlivých častí Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije).
  13. Zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená objednávateľovi, resp. oprávnenému zástupcovi objednávateľa a musí byť objednávateľom písomne schválená. Porušenie tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
  14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii jednotlivých častí Diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené priemyselnými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
  15. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Akékoľvek škody a nároky poškodených znáša zhotoviteľ.
  16. Zhotoviteľ je povinný umožniť orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát, životného prostredia, Inšpektorát práce).
  17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v celkovej cene Diela.
  18. Zhotoviteľ počas realizácie stavby zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.
  19. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy predložiť plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zariadenia staveniska na schválenie objednávateľovi, v opačnom prípade to bude objednávateľ pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
  20. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za mesiac a v prípade potreby aj častejšie kontrolného dňa stavby na základe pozvánky objednávateľa.
  21. Zhotoviteľ je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle Stavebného zákona podľa pokynov objednávateľa.
  22. Nesplnenie povinností podľa tohto čl. IX zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

## **Čl. X Odovzdanie a prevzatie Diela**

1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní zhotoviteľ protokolárnym odovzdaním jednotlivých častí Diela objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
2. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, STN, technické normy EÚ alebo RPD určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu jednotlivých častí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 10 dní vopred.

3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončenej časti Diela je zhotoviteľ povinný pripraviť doklady v zmysle čl. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v čl. III ods. 3 tejto zmluvy má Dielo vady.
4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí časti Diela odovzdať časť Diela vyčistenú od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie časti Diela tak, aby bolo možné časť Diela riadne prevziať a následne riadne zhotovenú časť Diela užívať.
5. Ak pri preberaní časti Diela objednávateľ zistí, že táto má vady, časť Diela neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť Diela po odstránení týchto väd a objednávateľ má povinnosť časť Diela bez väd a nedorobkov prevziať.
6. Dokladom o splnení časti Diela zhotoviteľom je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorým zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie časti Diela bez väd a nedorobkov.
7. Po ukončení poslednej časti Diela spíše zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol na celé Dielo.
8. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 5 dní po podpísaní preberacieho protokolu na celé Dielo. V prípade omeškania s vypratáním staveniska má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania.

#### **Čl. XI Zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu Diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II a III tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady, ak:
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela podľa čl. III ods. 3 tejto zmluvy
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli preukázateľne spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady Diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie ods. 7 tohto článku zmluvy a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia väd do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie. Objednávateľ písomne schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiadá o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd. Ak zhotoviteľ neodstráni vady Diela v objednávateľom schválenej lehote, objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela alebo jeho časti. Na nároky objednávateľa z väd diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

6. O odstránení vady spíše objednatel protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady, alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
7. V prípade, že budú v priebehu realizácie Diela zistené také vady, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednatel má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela resp. jednotlivých častí vo výške 10% alebo odstúpiť od zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednatel'a na náhradu škody.

## **Čl. XII Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že zhotoviteľ:
  - a) nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. II a III tejto zmluvy a v termíne podľa čl. IV ods. 1 zmluvy, alebo
  - b) neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. VII ods. 1 tejto zmluvy,objednatel má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vniká súčasne objednatel'ovi právo odstúpiť od zmluvy.
2. V prípade omeškania objednatel'a s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15. dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela podľa čl. XI ods. 8 zmluvy, je objednatel oprávnený uplatniť voči zhotoviteľ'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.

## **Čl. XIII Odstúpenie od zmluvy**

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
2. Ak ide o nepodstatné porušenie, môže druhá zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní so splnením svojej povinnosti, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
3. Objednatel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľ'a. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotoviteľ:
  - a) bude v omeškaní s termínom plnenia dohodnutým v čl. IV zmluvy o viac ako 15 dní,
  - b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, tzn. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ

- objednávateľom v priebehu realizácie diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote na to určenej,
- c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy,
  - d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
  - e) ostatné prípady uvedené v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti je zhotoviteľ povinný podrobne dokladovať a špecifikovať.
  5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
  7. Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
    - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
    - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI tejto zmluvy,
    - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.
  8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

#### **Čl. XIV Ostatné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej celkovej ceny Diela podľa čl. V ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

3. Nebezpečenstvo škody na Diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a prevzatia Diela objednávateľom.

### Čl. XV Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
  - a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
  - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – dokumentácia  
Príloha č. 2 – Harmonogram prác  
Príloha č. 3 – Rozpočet Diela
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

V Nitre dňa .....

V Šali dňa 6.7.2022

\_\_\_\_\_  
Marek Hattas  
primátor mesta Nitra

**RBD Stav s.r.o.**  
Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa  
IČO: 50 842 102  
DIČ: 2120495311

Róbert Daniš, štatutárny zástupca

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22  
Stavba: Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)

JKSO:  
Miesto: Mestská tržnica, ul. 7 pešieho pluku 5, Nitra

Objednávateľ:  
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  
RBD Stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 6. 7. 2022

IČO: 00308307  
IČ DPH: SK2021102853

IČO: 50842102  
IČ DPH: SK2120495311

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH	31 050,93
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	31 050,93	6 210,19

Cena s DPH	v	EUR	37 261,12
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	22		
Stavba:	Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapy)		
Miesto:	Mestská tržnica, ul. 7 pešieho pluku 5, Nitra	Dátum:	6. 7. 2022
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	
Zhotoviteľ:	RBD Stav s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		31 050,93	37 261,12
I. etapa	Búracie práce	31 050,93	37 261,12

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)

Objekt:

**I. etapa - Búracie práce**

Miesto:

Dátum:

6. 7. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

RBD Stav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**31 050,93**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**23 020,06**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 155,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 226,57

99 - Presun hmôt HSV

1 637,57

### PSV - Práce a dodávky PSV

**5 207,87**

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

140,12

763 - Konštrukcie - drevostavby

521,53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 427,82

783 - Nátery

522,88

784 - Maľby

1 595,52

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

**2 823,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)

Objekt:

I. etapa - Búracie práce

Miesto:

Dátum: 6. 7. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

RBD Stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**31 050,93**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**23 020,06**

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**4 155,92**

1	K	610991111.S	Zakryvanie výplní okenných otvorov	m2	867,790	1,74	1 509,95
2	K	632311001.S	Brúsenie nerovností podláh - zbrúsenie hrúbky do 2 mm	m2	445,448	3,94	1 755,07
3	K	632311091.S	Príplatok k brúseniu nerovností nových betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	445,448	2,00	890,90

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**17 226,57**

4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	365,700	3,23	1 181,21
5	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	756,000	0,62	468,72
6	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	756,000	0,77	582,12
7	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	756,000	0,36	272,16
8	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	108,000	1,59	171,72
9	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	108,000	1,14	123,12
10	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	445,448	0,29	129,18
11	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	89,447	3,04	271,92
12	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,458	27,01	12,37
13	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	445,448	4,51	2 008,97
14	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,71	8,52
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	20,200	23,24	469,45
16	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	5,622	55,21	310,39
17	K	97103365x	Vytvorenie prechodu na prepojenie s ext. výťahom (prepoj Tržnica/OC)	sub.	1,000	1 185,00	1 185,00
18	K	973031336.S	Vysekanie kapsy pre osadenie prekladov	ks	12,000	13,51	162,12
19	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	90,950	3,89	353,80
20	K	981011112.S	Demolácia budov, postupným rozoberaním, ostatných, obojstranne obitých, prípadne omietnutých, - 0,22200t	m3	17,714	9,65	170,94
21	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	61,786	10,78	666,05
22	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	61,786	24,10	1 489,04
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,786	14,53	897,75
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	617,860	0,47	290,39
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,786	10,88	672,23
26	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	308,930	1,22	376,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,786	49,00	3 027,51
28	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	7,000	275,00	1 925,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 637,57
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,437	37,70	1 637,57
D PSV Práce a dodávky PSV							5 207,87
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							140,12
30	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,24	8,24
31	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	14,000	5,44	76,16
32	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	14,000	3,98	55,72
D 763 Konštrukcie - drevostavby							521,53
33	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	172,693	3,02	521,53
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 427,82
34	K	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	202,700	8,05	1 631,74
35	K	767621902.S	Úprava okna, skrátenie	ks	1,000	238,69	238,69
36	K	767658801.S	Demontáž rolovacej brány s elektro pohonom plochy do 6 m2, -0,243t	ks	1,000	115,60	115,60
37	K	767658803.S	Demontáž rolovacej brány s elektro pohonom plochy nad 9 do 13 m2, -0,328t	ks	1,000	134,35	134,35
38	K	767658804.S	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 13 m2, -0,507t	ks	2,000	153,72	307,44
D 783 Nátery							522,88
39	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných konštrukcií oškrabaním	m2	411,718	1,27	522,88
D 784 Maľby							1 595,52
40	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 450,472	1,10	1 595,52
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 823,00
41	K	000100041.S	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia 10%	eur	1,000	2 823,00	2 823,00

Príloha č.6 Zoznam uskutočnených stavebných prác

V Šali, dňa 06.07.2022

**POTVRDENIE ZHOTOVITEĽA - REFERENCIE**

**Zhotoviteľ:**

RBD Stav s.r.o., Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa

Zastúpená Róbertom Danišom – konateľ

IČO: 50842102 DIČ: 2120495311

**Objednávateľ :**

Menert spol. s r.o, Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Zastúpená Ing. Miroslavom Wollnerom - konateľ

IČO: 17 330 165 DIČ: 202037379 IČ DPH: SK 2020373795

**Názov zákazky:** REKOŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŠAĽA- zníženie energetickej náročnosti objektu

**Stručný popis:**

Búracie a demontážne práce, zemné práce, rekonštrukcia vodovodu, vnútornej, vonkajšej a dažďovej kanalizácie, dodávka a montáž lapača tukov, montáž SDK priečok, montáž zariadení predmetov zdravotníckej, odstránenie starých nášľapných PVC vrstiev, nivelizácia podláh, dodávka a montáž keramickej dlažby, dodávka a montáž oceľového schodiska, sanácia železobetónových schodísk, vybudovanie rámp pre imobilných, epoxidové nátery kovových a betónových konštrukcií, vybudovanie kontajnerových stojísk, záhradnícko-stavebné úpravy vonkajších plôch

Zmluvná cena: 425 655.- Eur bez DPH

Termín realizácie 02/2021 – 02/ 2022

**Osoba odberateľa poverená poskytovaním informácií:**

Meno: Ing. Borková Eva - projektový manažér

Kontaktné údaje: 0918 710 619,

Poznámka: Práce boli vykonané v požadovanej kvalite.



Podpis, pečiatka

### POTVRDENIE ZHOTOVITEĽA - REFERENCIE

**Zhotoviteľ:**

RBD Stav s.r.o., Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa

Zastúpená Róbertom Danišom – konateľ

IČO: 50842102

**Objednávateľ :**

Royal Office s. r. o., Hattalova 12, Bratislava 831 03

Zastúpená Katarína Jakabovičová - konateľ

IČO: 46 163 875

**Konečný príjemca : Obec Veľká Mača**

**Názov zákazky:**

Stavba : Rekonštrukcia telocvične vo Veľkej Mači

Objekt : Zateplenie strechy a rekonštrukcia sociálnych miestností

**Stručný popis:**

- Demontáž zariadení predmetov, Búranie dlažieb a obkladov keramických
- Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou – 137,60 m<sup>2</sup>
- Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových – 115 m<sup>2</sup>
- Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného alebo vápenná štuková - 41,9m<sup>2</sup>
- Podlahy z dlaždíc keramických -204 m<sup>2</sup>
- Obklady z obkladačiek a dosiek – 225 m<sup>2</sup>
- Montáž povlakových podláh PVC lepených s podložkou – 137,60 m<sup>2</sup>
- Montáž Panel sendvičový PUR hr. 120 mm – 228 m<sup>2</sup>
- Izolácie tepelné strechy - Doska z extrud. Polystyrénu – 723,95 m<sup>2</sup>
- Povlakové krytiny strechy - Geotextília polypropylénová – 374,72 m<sup>2</sup>
- Povlakové krytiny strechy - Fólia HYDROIZOL FATRAFOL – 408,11 m<sup>2</sup>

Zmluvná cena: 109 000.- Eur bez DPH

Termín realizácie 10.2018 – 02. 2019

**Osoba odberateľa poverená poskytovaním informácií:**

Meno: Katarína Jakabovičová, kontakt: 0903 463 473

Poznámka: Práce boli vykonané v požadovanej kvalite.

22.04.2022

Podpis, pečiatka

**Royal Office spol. s.r.o.**

Hattalova 12, 831 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

M. Sch. Trnavského 3, 841 02 Bratislava

IČO: 46163875

**POTVRDENIE ZHOTOVITEĽA - REFERENCIE**

**Zhotoviteľ:**

RBD Stav s.r.o., Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa  
Zastúpená Róbertom Danišom – konateľom  
IČO: 50842102 DIČ: 2120495311

**Objednávateľ:**

KAPAMI s.r.o.,  
Zastúpená Roman Ryšavý- konateľ  
Štvrť SNP 998/24, 924 01 Galanta, IČO: 51170515

**Konečný príjemca:** Národná diaľničná spoločnosť a.s , SSÚR 1 Galanta

**Názov zákazky:**

**Rekonštrukcia oplatenia - areál skládky soli Nebojsa SSÚR 1 Galanta**

**Stručný popis:**

Búranie bariérového oplatenia so železobetónovým základom,  
Zemné a výkopové práce  
Stavba betónového oplatenia so železobetónovou základovou konštrukciou o dĺžke 398 bm,  
Odvoz vyburanej sute na skládku.

Zmluvná cena: 66 000.- Eur bez DPH

Termín realizácie 10.2019 – 12. 2019

**Osoba odberateľa poverená poskytovaním informácií:**

Meno: Roman Ryšavý , stavbyvedúci

Kontaktné údaje: [romanrysavy@gmail.com](mailto:romanrysavy@gmail.com), 0905 637 652

Poznámka: Práce boli vykonané v požadovanej kvalite.

**KAPAMI s.r.o.**  
Štvrť SNP 998/24, 924 01 Galanta  
IČO: 51 170 515  
DIČ: 2120623263  
IČ DPH: SK2120623263

Podpis, pečiatka

*Royal Office spol. s r.o.*

Hattalova 12, Bratislava 831 03 Bratislava

Korešpondečná adresa: M. Sch. Trnavského 3, 841 02 Bratislava

Tel: 0903 463 473

V Bratislave 10.6.2019

E-mail: [pavol.kubala@chello.sk](mailto:pavol.kubala@chello.sk), [katka.jakabovicova@gmail.com](mailto:katka.jakabovicova@gmail.com)

## POTVRDENIE ZHOTOVITEĽA - REFERENCIE

**Zhotoviteľ:**

RBD Stav s.r.o., Jarmočná 633/15, 927 01 Šaľa, IČO: 50842102

Zastúpená Róbertom Danišom – konateľ

**Objednávateľ:**

Royal Office s. r. o., Hattalova 12, Bratislava 831 03 IČO: 46 163 875

Zastúpená Katarína Jakabovičová - konateľ

Konečný príjemca : IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 672 00 Brno

Stavba : **Búracie práce OC CENTRO Zlín**

**Stručný popis:**

1. vybúranie dlažieb a obkladov
2. vybúranie komunikácií betónových, asfaltových
3. zvesenie dvého krídla
4. vybúranie zárutí oceľových
5. demontáž vykurovania a prísúšenstva
6. demontáž sanity
7. demontáž umývadiel
8. demontáž batérie
9. Búranie stien a stropov SDK
10. Búranie stropov železobetónových
11. Demontáž elektroinštalácie
12. Demontáž okien a dvier
13. Demontáž svetlíkov
14. Demontáž zdravotníckej
15. Demontáž zdvojenej podlahy
16. Vybúranie otvorov v murive
17. HZS likvidácia IS
18. HZS sťahovanie nábytku
19. HZS sťahovanie skladu
20. Búranie ŽB stien a stropov
21. Rezanie betónových stien a podláh
22. Rezanie dilatčných škár
23. Demontáž drevených konštrukcií striech
24. Demontáž krytiny pálenej a klampiarskych konštrukcií
23. Nakladanie a odvoz sute

Zmluvná cena: 308 057.- Eur bez DPH

Termín realizácie 02.2019 – 06. 2019

Osoba odberateľa poverená poskytovaním informácií: Katarína Jakabovičová, kontakt: 0903 463 473

Poznámka: Práce boli vykonané v požadovanej kvalite.

Podpis, pečiatka  
**Royal Office spol. s r.o.**

Hattalova 12, 831 03 Bratislava

Korešpondečná adresa:

M. Sch. Trnavského 3, 841 02 Bratislava

IČO: 46163875

Bankové spojenie: SLSP Bratislava  
Číslo účtu: SK10 0900 0000 0051 2490 6165  
Výpis OR Okresný súd BA I. vložka č. 73058/B

IČO: 46163875  
IČDPH: SK2023265409  
DIČ: 2023265409



