



Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2019

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 13.05.2019

uzatvorený medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Oprávnení konať

vo veciach technických:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

PhDr. Mária Machayová, riaditeľka

rozpočtová organizácia zriadená BBSK

00648515

045/5362650; 045/5333505

riaditel@ddadsszvolen.sk

PhDr. Mária Machayová, riaditeľka DD a DSS Záhonok, Zvolen

Ing. Branislava Baranová, vedúca technicko-prevádzkového úseku

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Osoba oprávnená konať

v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené konať

v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený

zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných

celkov v znení neskorších predpisov

37828100

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií

Ing. Peter Mišura, odborný referent pre výstavbu

048/4325513, 048/4325526

peter.muransky@bbsk.sk, peter.misura@bbsk.sk

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Sayrus s.r.o.

405 Bohdanovce nad Trnavou 919 09

Ing. Jana Babicová – konateľka spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným

36278211

Číslo účtu:

Telefón:

+421905 681 575

Email:

info@sayrus.sk

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Jana Babicová

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2019 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Rekonštrukcia objektu - blok „B“ - stavebné úpravy vnútorných priestorov**“ dňa 13.05.2019 (ďalej len „**zmluva**“).

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

Článok V. Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

Bod 2. sa v celom rozsahu mení nasledovne:

Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „**cena Diela**“). Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Príloh č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Suma, o ktorú bola zvýšená celková cena za dielo predstavuje zvýšenie ceny za dielo o sumu 2 325,15 EUR bez DPH za dodávku materiálu - doplnenie materiálu (penetračný náter), ktorý nebol rozpočtovaný v pôvodnom Rozpočte/VV.

Cena Diela po zvýšení o položku týkajúcu sa penetračného náteru predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	290 953,75 Eur
DPH 20 %	58 190,75 Eur
Cena s DPH	349 144,50 Eur

(slovom: **tristoštyridsaťdeväťtisícstoštyridsaťštyri eur/ päťdesiat centov**) s DPH.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 3 tvorí príloha č. 1: Cenová ponuka na práce navyše zo dňa 24.05.2019.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 3 oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jedno vyhotovenie dodatku č. 3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolene, dňa 06.06.2019

V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa 06.06.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Mária Machayová
riaditeľka
DD a DSS Záhonok, Zvolen

Ing. Jana Babicová
konateľka spoločnosti
Sayrus s.r.o.