

OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Hlavná 1, 917 71 Trnava

Kód NUTS: SK021

Slovensko

Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.

Telefón: +421 333236101

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): www.trnava.sk

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1,2,3,4

Referenčné číslo: OVO/42758/2023

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

Hlavný kód CPV, doplnkový slovník

IA19-3 - Prestavba

II.1.3) Druh zmluvy

Práce

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

Hospodárska úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1,2,3,4

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Trnava, prestavba dvorov medzi bytovými domami

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Riešené územie sa nachádza v blízkosti historického jadra mesta Trnava, ktoré je zároveň centrálnou mestskou zónou.

Ide o súbor štyroch susediacich dvorov medzi bytovými domami, ktoré sú vzájomne prepojené. Rozsah predmetu zákazky je riešený v realizačnej projektovej dokumentácii Hospodárska úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1, 2, 3, 4, spracovanej spoločnosťou RUDBECKIA, s.r.o., Svätoplukovo.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 3

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: .

Názov: Zákazka zahrnula uzavretie štyroch zmlúv:

Dvor č. 1- 718/2023;

Dvor č. 2 - 719/2023;

Dvor č. 3 - 720/2023;

Dvor č. 4 - 721/2023.

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

03.10.2022

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

INGDOP s.r.o., organizačná zložka

IČO: 35939141

Kragujevská 11 , 010 01 Žilina

Kód NUTS: SK021

Slovensko

Email: svejda@ingdop.cz

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

699 255,46 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Nakoľko verejný obstarávateľ uzavrel na každý dvor zmluvy samostatne, Dodatky č. 1 k zmluvám k dvoru 1 a 2 riešili úpravu lehoty realizácie časovým posunom.

Lehota plnenia pre každý dvor - tri mesiace od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

10.07.2023

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1) Hlavný kód CPV

45000000-7

Hlavný kód CPV, doplnkový slovník

IA19-3 - Prestavba

VII.1.2) Dodatočné kódy CPV

45000000-7

VII.1.3) Miesto vykonania

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Trnava, vnútrobloky Hospodárska ulica, Dvory 1 a 2

VII.1.4) Opis obstarávania

Množstvo stavebných prác, ktoré neboli zrealizované a tie, ktoré boli so súhlasom projektanta realizované sú uvedené v zmenových listoch ako príloh k dodatku z dôvodu obmedzenosti počtu znakov.

Cena za Dvor č.1 predstavuje sumu 247 209,54 eur bez DPH

Cena za Dvor č.2 predstavuje sumu 146 767,56 eur bez DPH

VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 3

VII.1.6) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

692 928,33 EUR bez DPH

VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa

INGDOP s.r.o., organizačná zložka

IČO: 35939141

Kragujevská 11 , 010 01 Žilina

Kód NUTS: SK021

Slovensko

Email: svejda@ingdop.cz

Dodávateľom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1) Opis úprav

Dodatok č. 2 (pre dvor 1 - 586/2023) - nerealizované niektoré práce spevnených plôch, verejného osvetlenia a plôch pre polopodzemné kontajnery; v skutočnosti miestami iná podkladná vrstva ako v PD;

vyskytnuté káble neidentifikované v PD; doplnenie ochranej fólie, doplnenie a výmena niektorých obrubníkov z dôvodu nevyhovujúceho stavu - zmenové listy v prílohe dodatku.

Dodatok č. 2 (pre dvor 2 - 587/2023) - niektoré práce nebolo v objekte spevnených plôch realizovať; po odkrytí výmena prasknutých betónových podkladových vrstiev; doasfaltovanie plochy k dvoru č. 1; zámena zásypového materiálu oproti uvažovanej v PD - zmenové listy v prílohe dodatku.

VII.2.2)Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Nepredvídateľnosť skrytých vrstiev pred realizáciou a tým vyvolané dodatočné zmeny. Tieto sú definované v prílohách dodatkov (zmenových listoch) pre Dvor č. 1 a č. 2.

VII.2.3)Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 699 255,46 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 692 928,33 EUR bez DPH