



č. j. 464 /2019/OVaR

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. j. 2133/2018/OVaR

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Dodávateľom

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

Zastúpený:

štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu

Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 991/B

17 317 282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti

Viera Nádaská - konateľ spoločnosti

Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD

František Mikóczy – ekonóm oblasti ZÁPAD

Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD

Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

Telefón:

0911 230 019

e-mail:

michal.markovic@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o.

ulica Svornosti 69

820 11 Bratislava

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľom:

so sídlom:

zastúpená:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Marek Hattas, primátor mesta

00 308 307

202 110 2853

SK2021102853

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu

SK0709000000005131690593 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“),

ďalej označovaný aj ako „Dodatok č. 2“.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2018 na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitného postupu zadávania zákazky podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2018 zo dňa 27.03.2018 pod č. 4223 - WYP) Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“),

ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo „Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa, I. a II. etapa“ (ďalej aj ako „dielo“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

V priebehu plnenia Zmluvy sa s odvolaním na § 18 bod 1 písm. c) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia mení zmluva v Čl. II. tohto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Čl. II

Zmena klimatických podmienok

1. V článku 10 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 10.1 a nahrádza sa novým znením: „Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr 6 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa Časového harmonogramu, ktoré budú predĺžené maximálne o ďalší časový úsek z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenananej v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.“
2. V článku 20 Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 20.2 a nahrádza sa novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní osem (8) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude predĺžená maximálne o dobu, o ktorú bude predĺžená doba realizácie diela podľa čl. 10 bod 1 zmluvy z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenananej v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.“

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre, dňa 6.3.2019

Za dodávateľa:

Ing. Martin Martinák
riadiťel oblasti ZÁPAD

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD

V Nitre, dňa 6.3.2019

Za objednávateľa:

Marek Hattas
primátor mesta



STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(41)