

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. j. 2136/2018/OVaR zo dňa 11.09.2018

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Dodávateľom

Obchodné meno:

EUROVIA SK, a.s.

So sídlom:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zastúpený:

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva

IČO:

Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

IČ DPH:

31 651 518

DIČ:

SK2020490274

Bankové spojenie :

2020490274

IBAN:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zapísaný:

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

v OR Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa, vložka č.: 248/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľom:

so sídlom:

Mesto Nitra

zastúpená:

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

IČO:

Marek Hattas, primátor mesta

DIČ:

00 308 307

IČ DPH:

202 110 2853

Bankové spojenie:

SK2021102853

Číslo účtu IBAN:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu

SK2909000000005131690585 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“),

ďalej označovaný aj ako „Dodatok č. 2“.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2018 na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitného postupu zadávania zákazky podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2018 zo dňa 25.04.2018 pod č. 5784 - WYP) Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo „Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica“ (ďalej aj ako „dielo“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

V priebehu plnenia Zmluvy sa s odvolaním na § 18 bod 1 písm. c) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia mení zmluva v Čl II. tohto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Čl. II
Zmena klimatických podmienok

1. V článku 10 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 10.1 a nahrádza sa novým znením: „Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr 3 kalendárne mesiace odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa Časového harmonogramu, ktoré budú predĺžené maximálne o ďalší časový úsek z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenananej v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.“
2. V článku 20 Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvážovacia podmienka sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 20.2 a nahrádza sa novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní päť (5) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude predĺžená maximálne o dobu, o ktorú bude predĺžená doba realizácie diela podľa čl. 10 bod 1 zmluvy z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenananej v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná väzanosť ponuky dodávateľa.“

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre, dňa 4.2.2019

Za dodávateľa:

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

EUROVIA (29)
VINBI
UROVIA SK, a.s.
sloboditeľov 66
017 Košice

Ing. Júraj Dančišin
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

V Nitre, dňa 4.2.2019

Za objednávateľa:

Marek Hattas
primátor mesta



Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.

je - nie je možné (v zmysle § 7 ods. 3)

- 2 -

Datum:

4.2.2019

podpis

meno a priezvisko

za správcu rozpočtovej kapitoly

Ing. Hozlár František
JUDr. Gánoczyová Eva

vo veciach právnych

vo veciach ekonomických

Ing. Daniš Ivan 2