

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: 1421/2022/ODDIPVIS

ev. č. zhotoviteľa:

na realizáciu stavby s názvom:

**„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever,
Most Kalinka, ev. č. 2463-08“**

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené rokovať
v realizačných veciach:

E-mail:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

37828100

2
\$
\$
\$
0

79

Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií

Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
a výstavby inžinierskych stavieb,

Ing. Janka Hrčková, odborný referent pre investície

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície

alena.martincova@bbsk.sk, janka.hrckova@bbsk.k,

miroslav.bobak@bbsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

DS Construction s.r.o.

Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica

Ing. Pavel Kout - konateľ

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
č. 41004/S

53 676 823

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

E-mail:

Oprávnení konať

vo veciach Zmluvy:

Ing.Pavel Kout , Ing.Peter Pavlík

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)



Preambula

1. Táto Zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávatel' v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) k zákazke s názvom: „**Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Kalinka, ev.č. 2463-08**“ (ďalej aj ako „**verejné obstarávanie**“).

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávatel' je výlučným vlastníkom cestného telesa cesty III/2463 a mostu ev. č. 2463-08, na ktorom bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v ich platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky možné riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto všetky zahrnul do ceny za dielo.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, včasné a riadne vykonanie diela v súlade so všetkými podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávatel'a

riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III. tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe s názvom: **„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-08“** (ďalej ako „stavba“) podľa špecifikácie diela v členení na jednotlivé stavebné objekty vymedzené v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej ako „dielo“).
2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej aj ako „DSP a DRS“) s názvom: **„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-08“** vyhotovenou projektantom MARETTA projekt s. r. o., IČO: 51 719 975, so sídlom: Jána Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 70258/L (ďalej len „dokumentácia“).
3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:
Oznámenie stavebného úradu, vydané Okresným úradom Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/006562-002, zo dňa 12.05.2021.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR a MDV SR (k dispozícii na www.ssc.sk).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktnie dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o

životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní svoj záväzok vyplývajúci z predmetu tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „**harmonogram prác**“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na zvláštne užívanie, uzávierky, určenie dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela, aktualizáciu vyjadrení, doplňujúce súhlasy vyjadrenia a povolenia, oznámenia prác dotknutým subjektom a pod.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
- 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska;**
- 1.2. dokončenie realizácie: najneskôr **do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.2. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávaniu diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.2. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to jednak záznamom v stavebnom denníku a súčasne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu podatelna@bbsk.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena za dielo predstavuje:
- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Cena bez DPH: | 126 150,37 | Eur |
| DPH vo výške 20%: | 25 230,07 | Eur |
| Cena s DPH: | 151 380,44 | Eur |
- (slovom: jednotopäťdesiatjedentisícristoosemdesiat eur a štyridsaťštyri centov s DPH)**
3. Cena za dielo je zhodná s cenou za dielo, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, prípravné práce, dočasné lávky, depónia, drvenie a recyklácia materiálov, rekultivácie, výrub, náhradná výsadba, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie na vykonie prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).
5. Príloha č. 1 k Zmluve je ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že je medzi nimi odo dňa uzatvorenia Zmluvy nesporné, že zhotoviteľ už pred uzatvorením Zmluvy získal všetky potrebné informácie a v ponúknuťej cene za dielo ich náležite a v celom rozsahu zohľadnil, pričom na vlastné podnikateľské riziko pri stanovení ceny za dielo bral s náležitou starostlivosťou do úvahy aj v čase uzatvorenia neznáme faktory a ich náklady, ako napr. vývoj cien technológií, materiálov a práce na trhu, vplyv inflácie, a pod. Zhotoviteľ berie na vedomie a zaväzuje sa nedovoľovať sa zvýšenia ceny za dielo z dôvodu, že mu tieto faktory a/alebo náklady neboli známe alebo že muneboli poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady. K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, pričom:
 - a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude 40 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy,
 - b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude 40 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy a
 - c) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude 20 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou

zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na dielo boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na dielo uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
13. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu pavelkout1983@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie

staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - hlavné body pre vytýčenie jednotlivých stavebných objektov stavby prostredníctvom odborného autorského dohľadu (AD);
 - dokumentáciu (DSP s DRS);
 - stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).
7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 28. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
11. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).
12. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klinec a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola

vytyčenia alebo akejkolvek výšky vykonaná objednávatelom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávatelovi:

- 13.1.** certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
- 13.2.** harmonogram prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy);
- 13.3.** kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávatelovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasené príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatela na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávatela na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávatel aj napriek takejto výzve zhotoviteľa nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávatel bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávatela. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta - odborný autorský dohľad a stavebný dozor.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatela minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

17. Kontrolu prác na diele za objednávatela budú vykonávať oprávnené osoby objednávatela, a to technický dozor objednávatela, stavebný dozor, projektant - odborný autorský dohľad. Technický dozor objednávatela bude určený objednávatelom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávatel je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.

18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, odborného autorského dohľadu a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.

19. Objednávatel je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávatela so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávatela. Objednávatel má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - odborný autorský dohľad.

20. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavel Kout .
21. Stavebný dozor za objednávateľa bude oznámený zhotoviteľovi k termínu odovzdania staveniska.
22. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
23. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného písomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohľadu, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi na adresu uvedenú v článku IV. ods. 3 Zmluvy, pričom tieto zmeny musia byť rovnako preukázateľne odsúhlasené aj zo strany objednávateľa.
24. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
25. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
26. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asphalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.
27. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
29. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y predloží najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 27 000,- EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. **Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela**, vo výške poistnej sumy 68 000,- EUR, a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

30. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

31. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

32. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

33. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“), ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a

taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v ods. 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. IX.

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odobzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. Objednávateľ má právo oznámiť zhotoviteľovi, že odmieta začať preberacie konanie, a to z dôvodu absencie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 3 body 3.1. až 3.6 tohto článku Zmluvy. Ak objednávateľ právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, nemá takéto neuplatnenie žiaden vplyv na právo objednávateľa neprevziať dielo podľa ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto článku Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 3.1. dve kópie stavebných denníkov,
 - 3.2. dve vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP s DRS a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach, overené príslušným katastrálnym odborom okresného úradu). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odobzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,
 - 3.3. dokumentáciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odobzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,
 - 3.4. mostné zošity a výkony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustením do dopravy v dvoch vyhotoveniach ku každému mostnému objektu,
 - 3.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
 - 3.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Doklady uvedené v bode 3.1. až 3.6. tohto odseku čl. IX. Zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať v digitálnej forme spolu so zoznamom príloh, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 3. tohto článku Zmluvy.
5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.
8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.
9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.
10. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
3. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Táto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu na diele.
4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý a ktorá vznikne v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Doručením tohto oznámenia začína zhotoviteľovi plynúť lehota na odstránenie vady. Lehota

na odstránenie zistenej vady bude určená na základe prerokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom v závislosti od závažnosti zistenej vady a aktuálnych klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ohlásenú vadu odstrániť v určenej lehote.

5. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
9. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do desať (10) dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
10. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
13. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
14. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. ods. 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 7, 8 alebo 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 13 alebo 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 27, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 18 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 22 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.10. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 29 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. ods. 1 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky alt. zábezpeky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. ods. 3 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád
- 1.16. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.18. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. ods. 7 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.19. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.20. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny za dielo bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak najmä (nie však výlučne):
- 1.3.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- 1.3.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
- 1.3.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. ods. 1.1. tejto Zmluvy,

- 1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - 1.3.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),
 - 1.3.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
 - 1.3.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 1.3.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
 - 1.3.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
 - 1.3.10. objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.11. zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.12. zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.3.13. zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.14. zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.15. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.16. ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc), ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.
3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XIII.

Bankové záruky/Poistenie záruky/Zmluvná (realizačná) zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**výkonová banková záruka**“).
2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Výkonová banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
4. Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti

zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny za dielo (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
 - a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len „**realizačná zábezpeka**“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela zistené po odovzdaní diela (ďalej len „**garančná zábezpeka**“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela zistené po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny za dielo za dielo bez

DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny za dielo bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

Čl. XIV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne ZVO) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

3. Vykonané navyše práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác navyše taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. XV.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
 - prerušiť práce na diele,
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

Čl. XVI.

Predĺženie doby výstavby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predĺženie doby výstavby uvedenej v čl. IV. ods. 1 bod 1.2. tejto Zmluvy je možné výlučne na základe písomného dodatku k Zmluve v prípade, že:
 - a) sa zvýši množstvo alebo povaha prác na diele dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom;

Čl. XVII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení

s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so ZVO a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva má **22 strán** a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto inou osobou aj realizovať.
6. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
7. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
10. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných

povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej) a na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

12. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený Položkový rozpočet /Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok/ Čestné prehlásenie, že na predmet zmluvy nebudú využitý subdodávatelia

Príloha č. 4: Dôkaz o existencii poistenia v súlade s bodom 29 článku VII. *Podmienky vykonania diela*

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dňa: **16. 11. 2022**

V Banskej Bystrici dňa: 10.10.2022

Objedná



Banskobystrický samosprávny kraj

Ing. Ján Lunter,
predseda

Banskobystrického samosprávneho kraja

DS Construction s.r.o.

Ing. Pavel Kout
konateľ

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť Sever
 Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Miesto: Dolný Kubín

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ZU

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 001	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s prip. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	360,000	2,00	720,00
2 001	111201402.S	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	360,000	2,00	720,00
3 221	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	76,000	12,00	912,00
4 221	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	51,000	12,00	612,00
5 221	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	76,000	14,00	1064,00
6 221	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	29,038	14,00	406,53
7 221	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	60,000	18,00	1080,00
8 221	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	51,000	21,00	1071,00
9 001	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	720,000	3,50	2520,00
10 001	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	30,000	11,00	330,00
11 001	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	122,624	12,00	1471,49
12 001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	122,624	3,00	367,87
13 001	127401401.S	Výkop ryhy pod vodou hl.do 5m do1000 m3 horn. 5	m3	14,400	25,00	360,00
14 001	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	23,688	25,00	592,20
15 001	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	2,700	30,00	81,00
16 001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	146,312	8,00	1170,50

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III.Triedy BBSK, oblasť Sever
 Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Miesto: Dolný Kubín

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2194,680	1,00	2194,68
18	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	328,993	15,00	4934,90
19	001	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	38,000	6,00	228,00

2

Zakladanie

20	311	214500211.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	m	17,400	25,00	435,00
21	583	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	5,100	15,00	76,50
22	251	242111114.S	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	2,000	300,00	600,00
23	583	5833100018000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	5,500	18,00	99,00
24	251	242111114.S1	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 - demontáž	m	2,000	50,00	100,00
25	592	592250000800.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 5-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	95,00	190,00
26	211	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,230	150,00	3334,50
27	211	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	78,960	45,00	3553,20
28	211	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	78,960	5,00	394,80
29	211	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,011	1800,00	1819,80
30	211	275362211.S	Výstuž základových pätiiek a blokov zo zvaraných sietí do 3,5 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,994	1500,00	1491,00

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

31	211	317121117.S	Osadenie mostných rímsov zo železobetónových tvaroviek - tvárnic hmotnosti do 2 t	ks	32,000	85,00	2720,00
32		CP0010	Polymérbetónové rímsoy 1000x600x40, RAI7035	ks	32,000	145,00	4640,00
33	211	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	5,886	150,00	882,90

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III.Triedy BBSK, oblasť Sever
 Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Miesto: Dolný Kubín

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	011	317351105.S	Debnenie ríms alebo žlabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	17,200	40,00	688,00
35	011	317351106.S	Debnenie ríms alebo žlabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	17,200	5,00	86,00
36	211	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,417	1800,00	750,60

4 Vodorovné konštrukcie

37	211	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	10,250	150,00	1537,50
38	211	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	11,600	30,00	348,00
39	211	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	11,600	5,00	58,00
40	211	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	4,051	1800,00	7291,80
41	211	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	8,402	155,00	1302,31
42	211	421351211.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	31,966	40,00	1278,64
43	211	421351311.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	31,966	5,00	159,83
44	211	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,918	1800,00	1652,40
45	211	421362311.S	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí do 4 kg/m2	t	2,891	1500,00	4336,50
46	211	423321218.S	Mostné nosné konštrukcie trámové z betónu železového tr. C 30/37 - nosníky NK	m3	14,291	155,00	2215,11
47	211	421351231.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	11,520	40,00	460,80
48	211	421351331.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	11,520	5,00	57,60
49	211	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,338	1800,00	608,40
50		S32002011270305 0200	Drenážny geokompozit pre odvodnenie konštrukcií – Drenkár	m	26,200	30,00	786,00

5 Komunikácie

51	211	457451122.S	SIKA ERGODUR - 500 Pro - pečatenie živickou	m2	30,680	12,00	368,16
52	221	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	49,200	13,00	639,60
53	221	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	45,600	15,00	684,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III.Triedy BBSK, oblasť Sever
Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	221	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	45,600	21,00	957,60
55	221	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	45,600	1,80	82,08
56	221	573211111.S1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,0 kg/m2	m2	234,010	1,80	421,22
57	221	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	103,950	48,00	4989,60
58	221	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	103,950	48,00	4989,60

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

59	211	622661211.S	Náter proti soliam - SIKAGAR 73	m2	55,601	5,00	278,01
60	211	622661335	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií Sikagard 680S	m2	63,290	5,00	316,45
61	015	622903111.S	Očist., kamenného povrchu na oporách	m2	99,142	4,00	396,57
62	005	627471132.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	30,385	35,00	1063,48
63	005	627471451.S	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	30,385	25,00	759,63
64	011	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,068	115,00	697,82

8 Rúrové vedenie

65	311	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	52,000	15,00	780,00
66		DXZ160	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 160, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE	m	52,000	11,00	572,00
67	271	871429021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 500 do DN 800 mm - 0,046 t	m	15,000	65,00	975,00
68	271	871444058	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 600	m	15,000	15,00	225,00
69	286	286140014000	Rúra PRAGMA ID, DN 600 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8, PIPELIFE	ks	3,000	420,00	1260,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

70	221	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	68,000	25,00	1700,00
----	-----	-------------	---	---	--------	-------	---------

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť Sever
Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Miesto: Dolný Kubín

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71		CP0005	Zvodidlová koncovka BRB/NH4 Belinčin - atyp		2,000	130,00	260,00
72	553	553550000300.S	Zvodidlo cestné JSNH4/H1	m	68,000	65,00	4420,00
73	211	911334122.S	Zvodidlo ocelové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	33,000	280,00	9240,00
74	211	911334411.S	Ukončenie ocelového zábradlového madla - dl.4m	ks	2,000	50,00	100,00
75	221	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	10,00	40,00
76		SSM	Smerový stĺpik modrý reflexný	ks	4,000	45,00	180,00
77	221	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	15,00	180,00
78	404	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	30,000	30,00	900,00
79	404	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	12,000	5,00	60,00
80	404	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, knžový, Zn	ks	26,000	25,00	650,00
81	404	404410197500	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľka s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	80,00	160,00
82	404	404410166400	Informatívna smerová značka IS24 (Smerová tabuľka ku komunálnemu cieľu), rozmer 1500x330 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	150,00	300,00
83	404	404410121800	Informatívna prevádzková značka IP30 (Zmena miestnej úpravy), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	50,00	100,00
84	404	404410044700	Zákazová značka B1 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	50,00	100,00
85	404	404410197400	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľka s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	50,00	100,00
86	221	914001112.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelovej konštrukcii	ks	2,000	50,00	100,00
87	211	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	6,000	50,00	300,00
88	221	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	50,00	200,00
89		CP0007	Zelené odrazové sklo na odrazovom stĺpiku 500/1500 mm	ks	8,000	35,00	280,00
90	404	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	4,000	45,00	180,00
91	404	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	4,000	15,00	60,00
92	404	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	4,000	25,00	100,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III.Triedy BBSK, oblasť Sever
 Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Miesto: Dolný Kubín

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	221	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácii zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	30,000	3,00	90,00
94	693	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	34,500	15,00	517,50
95	221	919726532.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	33,000	3,50	115,50
96	221	919726712.S	Asfaltová zálievka na os cesty	m	23,000	8,00	184,00
97	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,400	5,00	82,00
98	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,400	5,00	82,00
99	221	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,400	5,00	82,00
100		CP0006	Asfaltový mostný záver	dm 3	760,000	3,50	2660,00
101	221	931971010.S	Tesnenie škár v dilatáciách	m	2,800	3,50	9,80
102	246	246970000740	Tmel silikónový Baumit Baumacol Silikon, trvalo elastický, orange, red, deep blue, yellow, green, black, 310 ml	ks	4,000	30,00	120,00
103	005	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	51,750	4,50	232,88
104	005	938902311.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podlaha	m2	33,925	3,50	118,74
105	005	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - strop	m2	33,925	3,50	118,74
106	013	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,500	95,00	807,50
107	221	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, - 0,02500t	m	33,000	15,00	495,00
108	013	966053121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	8,884	45,00	399,78
109	013	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	22195,000	0,05	1109,75
110	245	245990000200	Kapsula chemická HVU2 M16x125, kotevná technika do betónu, 100 ks v balení, HILTI	bal	8,910	100,00	891,00
111	013	971045805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	3620,000	0,20	724,00
112	245	245990000100	Kapsula chemická HVU M24x210, kotevná technika do betónu, 100 ks v balení, HILTI	bal	0,640	100,00	64,00
113	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	75,450	8,50	641,33

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III.Triedy BBSK, oblasť Sever
 Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1656,116	0,50	828,06
115	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	130,623	6,00	783,74
116	013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	354,882	2,00	709,76

99 Presun hmôt HSV

117	211	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	274,481	1,00	274,48
-----	-----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

118	711	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	63,140	3,50	220,99
119	246	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,019	2500,00	47,50
120	711	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena 2x prechodová doska	m2	98,400	3,50	344,40
121	671		Asfaltový izolačný lak Renolak ALN 9kg 5094	balenie	6,000	20,00	120,00
122	711	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	82,000	2,00	164,00
123	693	693110004710	Geotextília polypropylénová netkaná 100% polypropylén, netkaná, vhodná na filtráciu, stabilizáciu pôdy a separačnú vrstvu v obrátených plochých striechách, parkovacie plochy, lesné cesty	m2	94,300	4,50	424,35
124	711	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	137,150	8,00	1097,20
125	628	628330000100.S	Hydroizolačný pás asfaltový	m2	157,723	9,00	1419,51
126	711	711391303	Zhotovenie izolácie mostoviek liatym izolačným mastixom MAI asfaltovým hr. 10 mm	m2	28,750	35,00	1006,25
127	589	5894265000	Bitúmenová zmes do 180 st.	t	0,762	1500,00	1143,00
128	711	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00

713 Izolácie tepelné

129	713	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	7,316	5,00	36,58
130	283	283750000400	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	7,462	15,00	111,93

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III.Triedy BBSK, oblasť Sever
Objekt: SO 10 Most Kalinka ev.č.2463-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DS Construction s.r.o.

Spracoval: Ing. Filip Kajan

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 19.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	713	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	25,00	25,00

767

Konštrukcie doplnkové kovové

132	767	767896920.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	m	29,040	15,00	435,60
133	246	246960000700	Tmel polyuretánový SIKAFlex 11 FC tesniaci, biely, 600 ml	ks	4,840	22,00	106,48
134	767	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	37,996	14,00	531,94
135	767	767995275.S	Výroba doplnku stavebného atypického stupňa zložitosti 4 - medený krycí plech	kg	37,996	14,00	531,94
136		2101917	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 170 330/2-EU	ks	21,000	6,00	126,00
137		259940	Kotevná skrut. HAS-5.8 M12x110/168	ks	16,000	5,00	80,00
138		259942	Kotevná skrut. HAS-5.8 M16x125/148	ks	36,000	9,00	324,00
139		332224	Kotevná skrut. HAS-E-5.8 M24x210/54	ks	36,000	6,00	216,00
140	767	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	2,00	40,00

Celkom

126 150,37

Ing. Pavel Kout
konatel

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

DS Construction s.r.o.

Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica

IČO: 53676823

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-08

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

V Banská Bystrica, dňa 10.10.2022

Ing. Pavel Kout

konateľ

Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným

DS Construction s.r.o.

IČO: 53676823

Dňa

07.06.2021

uzatvorili poisťnú zmluvu číslo

2408079849

Poisťné obdobie:

od

08.06.2022

do

07.06.2023

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

poisťná suma	335 000,00 €	spoluúčasť	100,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------------

Pripoistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poisťné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť

limit plnenia	5 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	------------	---------------	---------------------

Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.

V Banská Bystrica dňa 24.10.2022



RENOMIA, s.r.o., 80030184-3 ✓
Elena Haringová

Za poisťovateľa (meno, podpis)

Juraj Smrek
manažér odboru poistenia podnikateľov



Za poisťovateľa (meno, podpis)

ProFi



Dodatok č. 1 zo dňa 24.10.2022 k Poistnej zmluve č.: 2408079849

ČL I. UVODNÉ USTANOVENIA

Poistovateľ:

Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Zastúpená: RENOMIA, s.r.o.

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Poistník/Poistený:

DS Construction s.r.o.

Zelená 4453/2C, 97404 Banská Bystrica

IČO/RČ: 53676823

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41004/S

Dátum vydania: 19.05.2021

Zastúpená: Ing. Peter Pavlík, konateľ

(ďalej len „poistník“)

Uzavreli tento dodatok o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

Sprostredkovateľ poistenia:

RENOMIA, s.r.o., ziskateľské číslo: 80030184-3, mobil: +420739323887, e-mail: info@renomia.sk

Poradca: Elena Haringová, e-mail: elena.haringova@renomia.sk

Správca poistnej zmluvy: Stanislav Žlnka

Prehľad druhov poistenia

Druh poistenia	Ročné poistné s daňou (€)
Poistenie stavieb	nedojednané
Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby	nedojednané
Poistenie huteľných vecí	nedojednané
Poistenie prerušenia prevádzky – Huteľné veci	nedojednané
Poistenie elektronických zariadení	nedojednané
Poistenie strojov a strojných zariadení	nedojednané
Havarijné poistenie strojov	nedojednané
✓ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	565,54
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu	nedojednané
Špeciálne pripoistenia	nedojednané
Celkové ročné poistné:	523,64
Daň:	41,90

Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2408079849 nasledovne:

1. čl. I. Úvodné ustanovenia- Poisťovateľ/Poistník/Poistený
2. čl. I. Úvodné ustanovenia - Prehľad druhov poistenia
3. čl. II. Dojednané poistenia - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, bod 2. Rozsah poistenia, bod 3. Pripoistenia / Doložky
4. čl. III. Záverečné ustanovenia - Splatnosť poistného

ako je uvedené v texte tohto dodatku.

ČI. II. DOJEDNANÉ POISTENIA

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP 2020“) a príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami platnými pre konkrétne dojednané poistenie.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**1. Zmluvné dojednania**

- 1.1. Poistenie sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (ďalej „OUVZ VPP NP 2020“). Poistenie sa uzatvára pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.
- 1.2. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.

2. Rozsah poistenia**Predmet činnosti:**

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Pora- dové číslo	Rozsah poistenia	Územný rozsah	Poistná suma/ limit plnenia (€)	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou(€)
Základný rozsah poistenia					
1.	Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu	Slovenská republika	335 000	100	413,77
Pripoistenia					
2.	Pripoistenia – Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu				
2.1.	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci	Slovenská republika	10 000	100	63,50
2.2.	Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným	Slovenská republika	10 000	100	41,28
2.3.	Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť	Slovenská republika	5 000	100	25,82
2.4.	Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne	Slovenská republika	10 000	100	21,17

Poistné krytie poskytnuté v rámci základného rozsahu poistenia:

Poistné riziká	Územný rozsah	Spoluúčasť (€)	Limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie (€)
----------------	------------------	----------------	--

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí vnesených a odložených			1000
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci	Slovenská republika	v rámci spoluúčasti dojednanej v základnom rozsahu poistenia	1000
Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným			1000
Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne			1000

Ak nie je stanovené inak, maximálny súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie za všetky pripoistenia/poistné nebezpečenstvá uvádzané v tejto tab. je 1 000 €.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Celkové ročné poistné s daňou (€): **565,54**

3. Pripoistenia / Doložky

V rámci poistnej sumy a spoluúčasti uvedenej v bode 2. sa poistenie v základnom rozsahu rozširuje o nasledovné poistné riziká:

3.1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci

Odchyľne od bodu. 1. OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú tretej osobe inak ako na živote, zdraví alebo veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo užívaní. Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným, ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti plnenia podľa týchto VPP NP 2020 a tejto zmluvy.

Poistenia podľa tohto bodu sa však nevzťahuje:

- a) na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,
- b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,
- c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,
- d) na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,
- e) na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti,
- f) na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím poisteného.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

3.2. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným

Odchyľne od bodu 5. písm. h) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

3.3. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť

Odchyľne od bodu 5. písm. i) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, na zodpovednosť poisteného za škodu z prepravných zmlúv a škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti s výnimkou opravy, úpravy a čistenia motorového vozidla, ak je táto činnosť predmetom činnosti poisteného.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

3.4. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku

pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym konaním poisteného.

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenie zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

3.5. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí vnesených a odložených

Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu OUVZ VPP NP 2020 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí.

Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému alebo niektorému z pracovníkov poisteného.

Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie vecí.

Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kľúče.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii.

Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

4. Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.

ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTÁZKY POISŤOVATEĽA PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto poistnej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaneho poistenia. Poistník je povinný poisťovateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávani poistenia a každé zvýšenie rizika, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
250 000,00
2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 0
3. Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?
- nie
4. S poisťovanou činnosťou je spojené:
- preberanie vecí od zákazníkov
- vstupovanie do bytov zákazníkov
- práca mimo miesta podniku/prevádzky
5. Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?
- nie

6. Rizikové otázky:
- F11 práce vo výškach nad 5 metrov
7. Podklad pre výpočet poistného: Prijmy (€) = 250 000,00
8. Údaje o výrobku:
Komu sú určené klientom vyrábané výrobky (veľkoodberatelia, maloodberatelia)? Uveďte troch najväčších odberateľov.
- Klienti
Má klient vlastný vývoj a výskum alebo využíva dodávateľské služby? Špecifikujte.
- nie
Vyrába klient výrobky aj ako komponenty iných výrobkov? Špecifikujte, o aké výrobky sa jedná a pre ktorých odberateľov sú dodávané.
- nie
Aký systém riadenia kvality má klient v podniku zavedený. Uveďte čísla ISO noriem.
- nie
Je klient nositeľom slovenských či medzinárodných ocenení kvality? Uveďte akých.
- nie
Podliehajú klientom vyrábané výrobky skúšobníctvu, eventuálne má klient atest na výrobky do krajín, kam sú dodávané?
- nie
Uveďte názov štátu, do ktorého klient najviac vyváža a druh výrobku, ktorý najviac vyváža.
- Európa
Sú klientom dodávané výrobky vybavené návodom (resp. označením) i v cudzojazyčných verziách?
- nie
Má klient vypracovaný krízový program pre prípad stiahnutia výrobkov z trhu? Uveďte výrobky, ktorých výroba bola zastavená alebo ktoré boli stiahnuté z trhu za posledných 5 rokov.
- nie
9. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?
- nie
10. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
Počet škôd: 0
Výška škôd: 0,00 €

ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Splatnosť poistného

Druh poistného:	bežné
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú:	od 08.06.2021 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)	
Celkové ročné poistné s daňou:	565,54 €
Počet splátok:	1
Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období:	08.06.
Výška lehotného poistného s daňou:	565,54 €

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN:SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX, Číslo účtu BBAN: 0048134112/0200, Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 2408079849 (číslo PZ)

Osobitné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa **01.11.2022**. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom znení. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorázového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej výške splatné naraz.

Vyhlásenie poistníka/poisteného

Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal všeobecné poistné podmienky a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami. Poistník svojim podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generalis.sk a na pobočkách Poisťovateľa.

V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo USA.

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník vyhlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Osvedčenie o poistení
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov
3. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 41004/S, zo dňa 19.05.2021
4. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č. tlačiva: VPP_NP_2020)

Dodatok uzavretý v Banská Bystrica dňa: 24.10.2022

Ing. Pe

Podpis (a pečiatka) poistníka

Podpis zástupcu Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
povereného uzatvorením tejto zmluvy

Poistná zmluva č. 2408427658

Poist'ovateľ

Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká poisťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Fedorjak, funkcia: underwriter

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Drangová, funkcia: account manager

a

Poistník/Poistený

*

DS Construction s.r.o.

Zelená 2C/X3, Banská Bystrica 974 04, Slovenská republika

IČO: 53 676 823, IČ DPH: SK2121459967

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 41004/S

Hlavná podnikateľská činnosť: Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Bankové spojenie: SK21 8330 0000 0021 0196 3331

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pavlík, funkcia: konateľ

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR

rodné číslo: 9011288341, adresa pobytu: Horná Ves 75, 972 48 Horná Ves

štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: xxxxxxxxx

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie** (ďalej len "zmluva").

- | | |
|------------------------------------|---|
| I. Úvodné ustanovenia | Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy. |
| II. Miesto poistenia | Miesto poistenia č. 1 : Most Kalinka ev.č. 2463-08, k.ú. Kalinka
Miesto poistenia č. 2 : Most Rakytovce ev.č. 2423-1, k.ú. Rakytovce |
| III. Doba trvania poistenia | Začiatok poistenia: 01.01.2023, 00:00 hod.
Koniec poistenia: 30.10.2023, 00:00 hod. |

ČASŤ 1. POISTENIE VECÍ

1.1 Poistené veci, Poistná suma Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné poistené veci:

P.č.	Poistené veci	Poistná suma v EUR
1.	Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-08	151.381,-
1.2	2. Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť Sever, Most Rakytovce ev.č. 2415-3, Most Oravce ev.č. 2423-1	340.593,-

1.2 Limity plnenia Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

20.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom krádeží vlámaním, doložka 050 VR
25.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa doložky 025
80.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa doložky 119

1.2 Spoluúčasť 2.000 EUR

1.3 Zvláštne dojednania Doložka 004 začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo budované dielo (stavebné objekty) dokončené a odovzdané, alebo po dni do kedy bolo dojednané v zmysle čl. III. tejto poistnej zmluvy, podľa toho čo nastane skôr. Rozšírené poistenie údržby trvá 24 mesiacov

1.4 Poistné za ČASŤ 1. zmluvy Poistné za ČASŤ 1. tejto zmluvy predstavuje **1.872,- EUR**.

ČASŤ 2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

2.1 Predmet poistenia Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s vykonávaním poistených stavebno-montážnych prác ďalej len „Stavebno-montážna zodpovednosť“ a Doložiek 002 a 102.

2.2 Spolupoistení V súlade s bodom 27. OUSM VPP NP 2020 sa poistenie uzaviera aj pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti za škodu subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na poistených stavebno-montážnych prácach uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v tejto zmluve a ktorí majú súčasne s poisteným uzatvorenú zmluvu o dielo a ich dodávky sú zahrnuté v poistnej sume.

P.č.	Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	*Limit plnenia v EUR
1.	Stavebno-montážna zodpovednosť	200.000	
2.	Doložky 002		200.000
3.	Doložky 102		20.000

*limit plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia.

- 2.4 Spoluúčasť** Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 2.000,- EUR.
- 2.5 Poistné za Časť 2. zmluvy** Poistné za Časť 2. tejto zmluvy predstavuje **300,- EUR**.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

IV. Osobitné dojednanie

1. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

- a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a
- b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
- c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

2. Výluka kybernetických rizík

Z tejto poistnej zmluvy nevzniká právo na plnenie za akékoľvek škody, v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo okolnosťami alebo stratou alebo inou záležitosťou, ktorá vznikla v súvislosti s, priamo alebo nepriamo súvisiacimi, vyplývajúcimi z, nadväzujúcimi na:

- a) počítačový vírus,
- b) porušenie bezpečnosti v súvislosti s informačnými technológiami a prostriedkami (IT),
- c) kybernetické vydieranie prostredníctvom internetu alebo v nadväznosti na kybernetické škody,
- d) kybernetický terorizmus,
- e) strata alebo poškodenie počítačového softvéru alebo hardvéru alebo akákoľvek škoda vyplývajúca z kybernetického útoku,
- f) škody spôsobené zablokovaním systému (nie len počítačového) alebo odmietnutie služby kvôli kybernetickému alebo potenciálnemu kybernetickému útoku; alebo následné škody, ktorých príčina je uvedená v rámci výluk kybernetických škôd,
- g) akékoľvek skutočné alebo údajné porušenie právnych predpisov alebo pravidiel upravujúcich používanie osobných údajov, okrem iného vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľno pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica o ochrane údajov 95/46/ES, alebo rovnocenné alebo následné slovenské právne predpisy.

Pre účely výluky kybernetických rizík platí nasledovné:

Počítačový systém znamená vzájomne prepojené elektronické, bezdrôtové, webové alebo podobné systémy používané na spracovanie a ukladanie elektronických údajov, pričom nemusia primárne slúžiť len na tento systém.

Počítačové vírusy zahŕňajú (nie však výlučne) vírus, škodlivý kód alebo červ alebo iný prostriedok, ktorý poškodzuje sieť poisteného alebo povoľuje neoprávnené použitie alebo prístup k akémukoľvek digitálnemu majetku.

Kybernetické vydieranie je akákoľvek hrozba vrátane požiadavky na finančné prostriedky smerovaná na poisteného, aby sa zabránilo korupcii, poškodeniu alebo zavedeniu počítačového vírusu alebo útoku odmietnutia služby.

Kybernetický terorizmus znamená čin alebo sériu činov akejkoľvek fyzickej osoby alebo skupiny (skupín) osôb, či už konajú samostatne alebo v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou tretích strán, spáchané na politické, náboženské, osobné alebo ideologické účely vrátane, ale neobmedzené na úmysel ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo dať verejnosti strach z takýchto dôvodov využívaním činností spáchaných elektronicky alebo inak, ktoré sú zamerané na zničenie, narušenie alebo rozvrátenie komunikačných a informačných systémov, infraštruktúrnych počítačov, digitálnych aktív, internetových, telekomunikačných alebo elektronických sietí a/alebo ich obsahu alebo sabotáže a/alebo hrozby z nich.

Odopretie servisného útoku je akýkoľvek nezákonný pokus strany o dočasné alebo neurčité prerušenie alebo pozastavenie poskytovania služby digitálnym majetkom.

Digitálny majetok znamená akékoľvek počítačové alebo mobilné zariadenie alebo iné zariadenie, vybavenie alebo systém na elektronické spracovanie údajov, akýkoľvek hardvér, softvér, program, inštrukcie, údaje alebo komponenty, ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie v rámci alebo prostredníctvom, alebo akákoľvek funkcia alebo proces vykonávaný ktorýmkoľvek z vyššie uvedených. Súčasťou digitálneho majetku je aj počítačový systém poisteného.

Za **porušenie bezpečnosti** sa považuje akýkoľvek neoprávnený prístup alebo neoprávnené použitie digitálnych aktív.

- V. Celkové jednorazové poistné**
- | | |
|--|---------------------|
| Jednorazové poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje: | |
| Poistné za ČASŤ 1. zmluvy | 1.872,- EUR |
| Poistné za ČASŤ 2. zmluvy | 300,- EUR |
| Jednorazové poistné: | 2.172,- EUR |
| Daň: | 173,76 EUR |
| Jednorazové poistné s daňou: | 2.345,76 EUR |
- VI. Splatnosť jednorazového poistného**
- Jednorazové poistné je splatné v jednej splátke ku dňu 01.01.2023
- VII. Bankové spojenie poist'ovateľa**
- Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2408427658
- IX. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia**
1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020, Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká OUSM VPP NP 2020 – OUSM_VPP_NP_2020_v1, Doložky 002, 025, 050VR, 102, 109, 110, 111, 115 a 119, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.

2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

- **konečným užívateľom výhod¹ (poistníka) je:**

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pavlík
Adresa: Horná Ves 75, 972 48 Horná Ves
Rodné číslo: 901128/8341

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Kout
Adresa: Pod Dubovým dielom 175/15, 976 37 Hrochot
Rodné číslo: 830420/1675

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

*nehodiace sa prečiarknuť

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac približí účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

X. Prílohy

- Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020
- Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká

OUSM VPP NP 2020 – OUSM_VPP_NP_2020_v1

- Doložka 002, 025, 050VR, 102, 109, 110, 111, 115 a 119
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 24.10.2022



IČO: 53 676 823 IČ DPH: SK2121498967

DS Construction s.r.o.

Ing. Peter Pavlík
konateľ



Generali Poistovňa
Pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Martin Fedorjak
underwriter



Generali Poistovňa
Pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mgr. Alena Drangová
account manager

Konečným užívateľom výhod

(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.



- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

ZÁRUČNÍ LISTINA Č. B2210110345

Výstavce: **HDI Global Specialty SE**, Podbielskistrasse 396, 30659 Hannover, Německo, IČO: 5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního soudu v Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25, 104 22 Stockholm, Švédsko

jednající prostřednictvím

CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 079 47 208, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327

(dále jen „výstavce“)

Vážení,

Byli jsme informováni, že na základě smlouvy o dílo č. 1421/2022/ODDIPVIS na provedení díla „**Rekonstrukce a obnova mostov na cestách III. třídy BBSK, oblast' Sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-08**“ (dále jen „**zajištěná smlouva**“), která bude uzavřena mezi **Banskobystrický samosprávný kraj**, IČO: 37828100, se sídlem Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica (dále jen „**objednatel**“) a **DS Construction s.r.o.**, IČO: 53676823, se sídlem Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica (dále jen „**zhotovitel**“), je vyžadována záruka za řádné plnění/splnění díla dle zajištěné smlouvy ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.

Výstavce potvrzuje, že byla uzavřena a dne **24.10.2022** nabyla účinnosti smlouva mezi výstavcem jako pojistitelem a zhotovitelem jako pojistníkem a pojištěným o pojištění bezpodmínečné záruky za řádné splnění zajištěné smlouvy v době pro dokončení díla (dále jen „**smlouva**“).

Výstavce tímto prohlašuje, že se neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje vyplatit na první písemnou výzvu objednatele, a to až do celkové částky ve výši **12 615 EUR** bez DPH (dále též jen „**zaručená částka**“), pokud zhotovitel nesplnil řádně a včas svůj platební závazek vůči objednateli vyplývající ze zajištěné smlouvy.

Plnění dle této záruční listiny výstavce objednateli poskytne, pokud objednatel výstavci nejpozději poslední den platnosti a účinnosti této záruční listiny, tj. před jeho zánikem ve smyslu níže uvedeného, doručí písemné prohlášení, že zhotovitel nesplnil řádně a včas svůj platební závazek vůči objednateli vyplývající ze zajištěné smlouvy, popis, v čem toto nesplnění spočívá, a posouzení skutečné škody vzniklé objednateli. Spolu s prohlášením dle předchozí věty doručí objednatel výstavci doklad, kterým osoba, která toto prohlášení podepsala, prokáže, že je osobou oprávněnou prohlášení za objednatele učinit a podepsat. Písemná žádost a prohlášení se výstavci předkládají v originále.

Nenavýšení této záruky na plnou výši zaručené částky nebo nezřízení nové záruky nezakládá právo na plnění z této záruky.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za objednatele a musí nám být doručena:

- v elektronické formě: v datovém souboru typu .pdf do datové schránky výstavce, identifikátor datové schránky: s7yxcqy, a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo

- v listinné formě: doporučenou poštou nebo kurýrem či osobně na adresu CEE Specialty s.r.o.: Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Výstavce uspokojí objednatele v rozsahu uvedeném v písemné výzvě objednatele dle předchozí věty, nejvýše však do výše zaručené částky, do patnácti (15) pracovních dnů od doručení této výzvy výstavci. Zaručená částka se snižuje o každou výstavcem provedenou platbu z této záruky.

Tato listina je platná a účinná od data vystavení, s tím, že zaniká:

1. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této listiny (v případě elektronické distribuce spolu s potvrzením této skutečnosti objednatelem), nebo
2. v den, kdy obdržíme prohlášení objednatele o tom, že nás zprošťuje veškerých povinností z této listiny a že vůči nám nemá žádné nároky z ní plynoucí, nebo
3. vyplacením celé zaručené částky nebo
4. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nejpozději však dne **01.10.2023**,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Práva z této listiny, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této listiny nelze zastavit.

Toto prohlášení se řídí Jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG), revize 2010, publikace ICC (MOK) č. 758.

Za výstavce,



Digitally signed
by Ing. Kateřina
Slapničková
Date: 2022.10.20
15:13:21 +02'00'

**POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ BEZPODMÍNEČNÉ ZÁRUKY ZA ŘÁDNÉ SPLNĚNÍ
ZAJIŠTĚNÉ SMLOUVY
Č. B2210110345**

1. SMLUVNÍ STRANY

Pojistitel / Ručitel: **HDI Global Specialty SE**, Podbielskistrasse 396, 30659 Hannover, Německo, IČO: 5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního soudu v Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25, 104 22 Stockholm, Švédsko

jednající prostřednictvím

CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 079 47 208, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327 dále jako Pojistitel

Pojištěný / Pojistník: **DS Construction s.r.o.**
IČO: 53676823
Sídlo: Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY / SMLOUVY („Zajištěná smlouva“)

OBJEDNATEL: **Banskobystrický samosprávný kraj**
IČO: 37828100
Sídlo: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

ČÍSLO SMLOUVY: **1421/2022/ODDIPVIS**

PŘEDMĚT ZAJIŠTĚNÉ SMLOUVY: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Kalinka, ev. č. 2463-08“

HODNOTA ZAJIŠTĚNÉ SMLOUVY: **126 150,37 EUR (bez DPH)**

3. PODROBNOSTI O VYDANÉ ZÁRUCE

**HODNOTA ZÁRUKY / LIMIT
POJISTNÉHO PLNĚNÍ:** **12 615 EUR**

**DEN VZNIKU POJIŠTĚNÍ A NABYTÍ
ÚČINNOSTI:** Pojištění vzniká k prvnímu dni pojistné doby.

POJISTNÁ DOBA: Den vstupu v platnost a nabytí účinnosti: **24.10.2022**
Den skončení platnosti: den podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků oběma stranami, nejpozději však **1.10.2023**

POJISTNÉ: 800 EUR vč. IPT hrazené platebním příkazem

KOLATERÁLNÍ ZÁRUKA: **Nevyžaduje se. Ustanovení této pojistné smlouvy**
(“Kolaterální záruka”) **odkazující se na tuto kolaterální záruku se nepoužijí.**

4. POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST

- 4.1. Na základě této pojistné smlouvy Pojištěný a Pojistitel sjednávají, že Pojistitel bezpodmínečně a neodvolatelně prohlašuje, že Objednateli na jeho písemnou výzvu splňující podmínky podle bodu 8.2. níže uhradí plnění do výše Limitu pojistného plnění na výzvu Objednatele v případě, že Pojištěný nesplnil řádně a včas svůj platební závazek vůči Objednateli vyplývající ze Zajištěné smlouvy (dále jen „**Zajištěné závazky**“). Bližší, další či jiné podmínky, za kterých Pojistitel poskytne Objednateli pojistné plnění, mohou být stanoveny v Záruční listině, a to zejména v závislosti na podmínkách Zajištěné smlouvy.
- 4.2. Pojištění dle této smlouvy se sjednává jako pojištění škodové. V případě vzniku pojistné události dle této smlouvy vyplatí Pojistitel Objednateli pojistné plnění odpovídající škodě či újmě vzniklé Objednateli v důsledku takové pojistné události, přičemž maximální výše pojistného plnění za veškeré pojistné události vzniklé v době platnosti této smlouvy je omezena dle čl. 5.1 této smlouvy.

5. LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- 5.1. Výše pojistného plnění za veškeré pojistné události, které vzniknou během doby platnosti této smlouvy, je omezena horní hranicí, kterou představuje limit pojistného plnění a snižuje se o hodnotu každé platby uskutečněné Pojistitelem na základě této Pojistné smlouvy.
- 5.2. V případě změn Zajištěné smlouvy, které budou mít dopad na výši a/nebo trvání Zajištěných závazků, budou smluvní strany partnersky jednat o změně Limitu pojistného plnění a/nebo Pojistné doby.

6. POJISTNÉ

- 6.1. Nebylo-li pojistné uhrazeno před podpisem této Pojistné smlouvy, bude uhrazeno nejpozději do pěti (5) dnů ode dne uzavření této smlouvy s tím, že uhrazení pojistného v plné výši je podmínkou vydání Záruční listiny, tj. písemného prohlášení vydaného Pojistitelem obsahujícího závazek vyplatit Objednateli pojistné plnění (dále jen „**Záruční listina**“).
- 6.2. Pojistné, které je povinen Pojištěný Pojistiteli zaplatit, je vypočteno pojistnou sazbou z Limitu pojistného plnění, vyjadřuje se v měně Limitu pojistného plnění a lze je hradit v českých korunách, nebo v cizí měně, na které se smluvní strany dohodnou, a to za použití oficiálního směnného kurzu oznámeného Českou národní bankou v den provedení platby.
- 6.3. Pojistné uvedené v článku 3 shora představuje minimální výši pojistného, které je Pojištěný povinen Pojistiteli zaplatit a takto stanovené pojistné nemůže být za žádných okolností sníženo.
- 6.4. V případě, že Pojištěný nesplní svou povinnost poskytnout a předložit Pojistiteli originál Kolaterální záruky ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy Pojistitel podepíše tuto pojistnou smlouvu, bude Pojištěný povinen zaplatit Pojistiteli smluvní pokutu ve výši 200 % pojistného dle této smlouvy. V tomto případě je Pojistitel rovněž oprávněn odmítnout vydat potvrzení platnosti Pojistné smlouvy a Záruční listiny a uvědomit Objednatele.

7. PLATNOST POJISTNÉ SMLOUVY (POJISTNÁ DOBA)

- 7.1. Pojistná doba je sjednána v čl. 3 shora.
- 7.2. Tato smlouva a Záruční listina zaniká nejpozději posledním dnem pojistné doby sjednané v článku 3 shora. Doba, na kterou je tato Pojistná smlouva uzavřena, může být prodloužena pouze s předchozím písemným souhlasem Pojistitele. O takový souhlas je oprávněn požádat Objednatel a/nebo Pojistník s tím, že v takové žádosti musí být obsaženo vysvětlení důvodů pro požadované prodloužení; bod 5.2. je nedotčen. Pojistitel je oprávněn svůj souhlas s takovým prodloužením platnosti této smlouvy podmínit změnou výše pojistného, pokud se změnila podmínky rozhodné pro stanovení výše pojistného, a to zejména v těchto případech:
- a) při změně obecně závazných právních předpisů či soudní praxe, které se vztahují na stanovení výše pojistného plnění nebo na výši nákladů Pojistitele;
 - b) pokud dochází ke zvyšování pojistného plnění z důvodů, které nejsou ovlivnitelné Pojistitelem (např. změny cen, zvýšení daní);

- c) Pojistitel zjistí, že se pojistné riziko zvýšilo natolik, že by Pojistitel při znalosti této skutečnosti / těchto skutečností tuto Pojistnou smlouvu neuzavřel nebo by ji uzavřel za jiných podmínek;
- d) pokud pojistné není dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti závazků Pojistitele z této smlouvy.

Nastane-li některá z okolností podle písmen a) až d) shora během trvání pojistné doby, je Pojistitel oprávněn výši pojistného změnit i jednostranně, a to tak, že ji Pojistníkovi sdělí písemně postupem podle § 2786 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, nejpozději dva (2) měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

- 7.3. Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že nesplnění závazku Pojištěného ohledně prodloužení platnosti Pojistné smlouvy na žádost Objednatele dle čl. 7.2. této smlouvy může v závislosti na Zajištěné smlouvě vést k výplatě pojistného plnění Objednateli.

8. ŠETŘENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (VÝPLATA POJISTNÉHO PLNĚNÍ)

- 8.1. Výše nároku na pojistné plnění nemůže přesáhnout výši Zajištěných závazků, tj. platebních závazků Pojištěného vůči Objednateli podle Zajištěné smlouvy, s jejichž úhradou se Pojištěný dostane do prodlení. Pojistné plnění se vyplácí bez DPH.
- 8.2. Pojistitel nárok zaplatí na první písemnou výzvu Objednatele, která obsahuje prohlášení, že Pojištěný nesplnil řádně a včas svůj platební závazek vůči Objednateli vyplývající ze Zajištěné smlouvy, popis, v čem toto nesplnění spočívá, a v případě, že jde o závazek Pojištěného nahradit Objednateli škodu či jinou újmu, i popis toho, v čem tato škoda či jiná újma spočívá. Spolu s prohlášením dle předchozí věty doručí Objednatel Pojistiteli doklad, kterým osoba, která toto prohlášení podepsala, prokáže, že je osobou oprávněnou prohlášení za Objednatele učinit a podepsat. Písemná žádost a prohlášení se Pojistiteli předkládají v originále. Podrobnosti ohledně podmínek pro výplatu pojistného plnění a trvání závazku Pojistitele k jeho vyplacení stanoví příslušné, Pojistitelem vydané a Objednateli určené prohlášení, a to i v závislosti na podmínkách příslušného zadávacího řízení.
- 8.3. Posledním dnem lhůty, ve které je Objednatel oprávněn doručit Pojistiteli výzvu k úhradě pojistného plnění dle čl. 8.2. této Pojistné smlouvy, je poslední den doby platnosti a účinnosti Záruční listiny. Případně-li tento den na sobotu, neděli nebo den, který je v České republice státním svátkem, je lhůta zachována, bude-li výzva Pojistiteli doručena nejbližší následující pracovní den. Tím není dotčen čl. 7.2. této smlouvy.
- 8.4. V případě, že Pojistitel zjistí, že dokumentace uvedená v 8.2. je neúplná, požádá Objednatele o její doplnění ve lhůtě do deseti (10) pracovních dnů, s uvedením chybějících nebo nesprávných dokumentů.
- 8.5. Za předpokladu, že nároky na pojistné plnění jsou v souladu s ustanoveními Zajištěné smlouvy a této smlouvy, provede Pojistitel platbu příslušného pojistného plnění nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od obdržení veškerých nezbytných dokumentů a prohlášení dle čl. 8.2. této Pojistné smlouvy.
- 8.6. Pokud je Limit pojistného plnění uveden v jiné než tuzemské měně, pojistné plnění bude vyplaceno ve stejné měně.
- 8.7. Pojistitel může pozastavit výplatu pojistného plnění v případě vyšetřování trestného činu či přestupku, který by mohl podstatně ovlivnit nárok na pojistné plnění. Pozastavení bude trvat až do konečného rozhodnutí soudu v této věci.

9. ZMĚNA ZAJIŠTĚNÉ SMLOUVY

- 9.1. Pojistitel není vázán Zajištěnou smlouvou ani jejími změnami. Závazek Pojistitele s Pojistníkem v případě relevantních změn Zajištěné smlouvy partnersky jednat o změně podmínek této smlouvy, jakož i závazek Pojištěného podle bodu 11.1. a) níže jsou tím nedotčeny.
- 9.2. Není-li v této smlouvě (bod 7.2.) výslovně uvedeno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnou dohodou Pojištěného a Pojistitele.

10. SYMÁHÁNÍ ČÁSTEK ZAPLACENÝCH JAKO POJISTNÉ PLNĚNÍ, REGRESNÍ PRÁVO POJISTITELE

- 10.1. Provedením výplaty pojistného plnění Objednateli vznikne Pojistiteli regresní právo proti Pojištěnému na poskytnutí náhrady v plné výši za pojistné plnění, které Pojistitel vyplatil Objednateli. Pojištěný je povinen zaplatit Pojistiteli částku odpovídající výši pojistného plnění, které Pojistitel vyplatil Objednateli, v den, kdy Pojistitel Pojištěnému jakýmkoli způsobem sdělí, že Objednateli bylo vyplaceno pojistné plnění. Pojištěný se neodvolatelně vzdává práva na jakékoliv námitky proti uplatněnému regresnímu právu. Pokud nebyla Kolaterální záruka vydána před uzavřením této smlouvy, Pojištěný Kolaterální záruku ve prospěch Pojistitele vystaví či zajistí její vystavení bezodkladně, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne uzavření této smlouvy; Kolaterální záruka je jistota za uspokojení regresního práva Pojistitele.
- 10.2. Je-li Kolaterální zárukou biankosměnka, uděluje Pojistník uzavřením této smlouvy Pojistiteli právo takovou biankosměnku v případě prodlení s uspokojením nároku podle bodu 10.1 vyplnit. V takovém případě Pojistitel do biankosměnky doplní veškeré chybějící údaje, především (i) směnečnou částku odpovídající dlužné částce a (ii) datum splatnosti, kterým může být kterýkoli den následující po splatnosti regresního práva dle čl. 10.1 této smlouvy.
- 10.3. V případě, že Pojištěný je společnost podle občanského zákoníku či jiná forma sdružení nebo konsorcia, jsou členové takové společnosti, sdružení nebo konsorcia společně a nerozdílně odpovědní za uspokojení regresního práva podle čl. 10.1 této smlouvy shora.
- 10.4. Práva Pojistitele z Kolaterální záruky či směnky ve smyslu bodu 10.2 i práva ve smyslu bodu 10.3. existují vedle sebe.

11. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY POJIŠTĚNÉHO

11.1. Pojištěný prohlašuje a zaručuje, že:

- a) se zdrží změn Zajištěné smlouvy, zejména Zajištěných závazků dle Zajištěné smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele;
 - b) bude Pojistitele písemně informovat o jakékoli platbě požadované Objednatelem ve vztahu k Zajištěným závazkům podle této smlouvy i o jakýchkoli okolnostech, které by se mohly dotknout plnění Zajištěných závazků a mít za následek nároky Objednatele na pojistné plnění;
 - c) zaplatí částky požadované Objednatelem na základě Zajištěné smlouvy, za předpokladu, že takové částky jsou určité a splatné;
 - d) v případě, že Objednatel požaduje zaplacení pojistného plnění Pojistitelem, poskytne Pojištěný Pojistiteli na žádost Pojistitele veškeré dokumenty zobrazující finanční situaci Pojištěného a podrobně odůvodněné stanovisko k danému případu, spolu s podpůrnými dokumenty, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti Pojistitele Pojištěnému;
 - e) bude Pojistitele informovat o jakékoli změně vlastnické struktury, zejména struktury akcionářů či společníků Pojištěného, nebo svých zákonných, právních či jiných zástupců, nebo podpisových práv k bankovním účtům, o změně názvu, sídla nebo místa podnikání, předmětu a rozsahu činnosti nebo podnikání, zvýšení zadluženosti, změně majetku společnosti, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo;
 - f) bude udržovat platnost Kolaterální záruky poskytnuté Pojistiteli po celou dobu platnosti této Pojistné smlouvy, včetně prodloužení této smlouvy v důsledku žádosti dle čl. 7.2. této smlouvy. Pojištěný Kolaterální záruku nahradí jiným platným kolaterálem stejného druhu, a to nejpozději do dvaceti (20) dnů před uplynutím její platnosti z jakéhokoli důvodu. V případě, že Pojištěný nesplní svou povinnost nahradit Kolaterální záruku dle tohoto odstavce, bude Pojištěný povinen zaplatit Pojistiteli smluvní pokutu ve výši 200 % pojistného dle této smlouvy;
 - g) informuje Pojistitele v případě, že proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení, a to ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů poté, kdy se o zahájení takového řízení dozvěděl;
 - h) umožní Pojistiteli kdykoli během doby trvání Zajištěné smlouvy provádět kontroly rizika, pokud jde o dodržování Zajištěných závazků Pojištěným, a poskytne Pojistiteli veškeré nezbytné dokumenty dokládající postup prací, dodržování pracovních rozvrhů i standardů dle Zajištěné smlouvy;
- 11.2. Pokud Pojištěný nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. 11.1. této smlouvy nebo povinnost uvedenou v čl. 10.1 smlouvy, vzniká Pojistiteli právo požadovat plnění z Kolaterální záruky a/nebo

směnky dle čl. 10.2 této smlouvy a/nebo ručení ve smyslu článku 10.3. této smlouvy a právo z takto poskytnutého plnění uspokojit svou odpovídající pohledávkou. Veškeré náklady Pojistitele s uplatněním jeho regresního práva ponese a Pojistiteli poskytne odpovídající náhradu Pojištěný s tím, že Kolaterální záruka, směnka i ručení musí zajišťovat i tento závazek Pojištěného.

12. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

12.1. Pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na:

- a) újmy vzniklé Objednateli v případě změny Zajištěné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele;
- b) újmy způsobené vyšší mocí;
- c) újmy způsobené politickými riziky (válka, invaze nebo útok nepřátel, občanská válka, revoluce, povstání, vzpoura, vojenské diktátorství, spiknutí, zabavení, vyvlastnění, znárodnění, zabránění, konfiskace, zničení nebo poškození na příkaz jakéhokoli zákonného nebo faktického veřejnoprávního subjektu nebo jakéhokoli veřejného orgánu);
- d) újmy, které by měly a mohly být kryty prostřednictvím jiných pojistných smluv;
- e) smluvní ustanovení o záruce za funkční vlastnosti výrobku, tj. jakost výrobku (např. stanovený výkon či efektivita, a jiné);
- f) zavinění Objednatele;
- g) právní a jiné náklady související se správním, soudním, rozhodčím či obdobným řízením ve věci sporů mezi Pojištěným a Objednatelem.

12.2. V případě, že se Objednatel dopustí jakéhokoliv podvodu v souvislosti s pojistným plněním, předstírá vznik pojistné události, záměrně zveličuje výše požadovaného pojistného plnění, používá klamně nebo podvodně dokumenty za účelem výplaty pojistného plnění, záměrně mění stopy pojistné události, nebo provádí jiné činnosti, které by mohly uvést Pojistitele v omyl ve vztahu ke vzniku pojistné události a/nebo ve vztahu k pojistnému plnění, Pojistitel pojistné plnění nevyplatí. V případě, že se postup Objednatele podle předchozí věty týká pouze výše pojistného plnění, Pojistitel uhradí pouze částku přiznanou podle pravomocného rozhodnutí příslušného soudu.

13. MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA

13.1. Pojistník prohlašuje, že zplnomocnil společnost RENOMIA, a. s. se sídlem Panenská 7, 811 03 Bratislava (dále jen „zplnomocněný makléř“) k výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a pověřil ji správou Smlouvy. Jednání týkající se Smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran.


14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1. Tato Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem. Jakýkoli spor týkající se ustanovení této Pojistné smlouvy, nebude-li vyřešen smírně, bude řešen v České republice soudem pro Prahu 2.

Pojistná smlouva je uzavřena přijetím návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy – podpisem nebo zaplacením pojistného. Doručení podepsané smlouvy je možné i elektronickou cestou v PDF formátu s digitálním či naskenovaným podpisem.

POJIŠTĚNÝ,
DS Construction s.r.o.

POJISTITEL,
HDI Global Specialty SE
prostřednictvím
CEE Specialty s.r.o.



Digitally signed by
Ing. Kateřina
Slapničková
Date: 2022.10.20
15:14:14 +02'00'