



č. j. 465 /2019/OVaR

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. j. 2132/2018/OVaR

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
medzi:

Dodávateľom

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva

31 651 518

SK2020490274

2020490274

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

v OR Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa, vložka č.: 248/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľom:

so sídlom:

zastúpená:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Marek Hattas, primátor mesta

00 308 307

202 110 2853

SK2021102853

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu

SK2209000000005131690614 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“),

ďalej označovaný aj ako „Dodatok č. 2“.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2018 na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitného postupu zadávania zákazky podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2018 zo dňa 25.04.2018 pod č. 5782 - WYP) Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo „Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul. (Park Sihot“) (ďalej aj ako „dielo“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

V priebehu plnenia Zmluvy sa s odvolaním na § 18 bod 1 písm. c) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia mení zmluva v Čl II. tohto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Čl. II
Zmena klimatických podmienok

1. V článku 10 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 10.1 a nahrádza sa novým znením: „Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr 6 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa Časového harmonogramu, ktoré budú predĺžené maximálne o ďalší časový úsek z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenaného v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.“
2. V článku 20 Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 20.2 a nahrádza sa novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní sedem (7) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude predĺžená maximálne o dobu, o ktorú bude predĺžená doba realizácie diela podľa čl. 10 bod 1 zmluvy z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenaného v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.“

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre, dňa 28.2.2019

Za dodávateľa:


Ing. Róbert Šinály,
podpredseda predstavenstva


Ing. Juraj Dančíšin
člen predstavenstva

V Nitre, dňa 28.2.2019

Za objednávateľa:


Marek Hattas
primátor mesta

