

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia bytovky DD a DSS"

	Mesiac		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Popis		Dni																																									
far2103	Rekonštrukcia bytovky DD a DSS ba	300,00																																										
III.	Architektúra, stavebné riešenie a statika	300,00																																										
HSV	Práce a dodávky HSV	300,00																																										
1	Zemné práce	27,16																																										
2	Zakladanie	22,77																																										
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	37,16																																										
4	Vodorovné konštrukcie	4,87																																										
5	Komunikácie	2,60																																										
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	300,00																																										
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	162,59																																										
99	Presun hmôt HSV	32,93																																										
PSV	Práce a dodávky PSV	160,92																																										
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	39,21																																										
712	Izolácie striech	51,02																																										
713	Izolácie tepelné	68,36																																										
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1,84																																										
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2,13																																										
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	15,89																																										
762	Konštrukcie tesárske	0,23																																										
763	Konštrukcie - drevostavby	28,24																																										
764	Konštrukcie klampiarske	5,65																																										
766	Konštrukcie stolárske	121,17																																										
767	Konštrukcie doplnkové kovové	160,92																																										
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	7,73																																										
771	Podlahy z dlaždíc	63,27																																										
775	Podlahy vlysové a parketové	0,30																																										
776	Podlahy povlakové	31,04																																										
777	Podlahy syntetické	4,28																																										
781	Obklady	22,30																																										
783	Nátery	3,28																																										
784	Maľby	24,73																																										
793	Zariadenia pracovní a čistiarní	21,68																																										
M	Práce a dodávky M	0,10																																										
21-M	Elektromontáže	0,09																																										
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,10																																										
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	6,13																																										
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,78																																										
VRN06	Zariadenie staveniska	0,78																																										
IV	Zdravotechnika	44,60																																										
HSV	Práce a dodávky HSV	16,26																																										
1	Zemné práce	1,49																																										
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,27																																										
4	Vodorovné konštrukcie	6,02																																										
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1,84																																										
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,26																																										
99	Presun hmôt HSV	1,31																																										
PSV	Práce a dodávky PSV	44,60																																										
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,35																																										
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	0,20																																										
713	Izolácie tepelné	9,41																																										
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	13,27																																										
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	44,60																																										

725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	16,75	
732	Ústredné kúrenie - strojovne	1,73	
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3,73	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,36	
V.	Ústredné vykurovanie	26,72	
HSV	Práce a dodávky HSV	1,24	
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,43	
4	Vodorovné konštrukcie	1,24	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,66	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,22	
99	Presun hmôt HSV	0,25	
PSV	Práce a dodávky PSV	26,72	
713	Izolácie tepelné	5,09	
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,14	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,54	
731	Ústredné kúrenie - kotolne	17,87	
732	Ústredné kúrenie - strojovne	26,72	
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	15,99	
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	15,77	
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	20,53	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1,16	
M	Práce a dodávky M	4,67	
21-M	Elektromontáže	4,67	
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4,23	
VI.a	Prípojka NN	9,46	
M	Práce a dodávky M	9,46	
21-M	Elektromontáže	9,46	
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych	0,25	
95-M	Revízie	0,19	
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,69	
VI.b	Areálové osvetlenie	8,18	
M	Práce a dodávky M	8,18	
21-M	Elektromontáže	8,18	
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych	2,21	
95-M	Revízie	0,38	
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	3,11	
VI.c	Elektroinštalácie	109,61	
M	Práce a dodávky M	109,61	
21-M	Elektromontáže	109,61	
95-M	Revízie	3,39	
HSV	Práce a dodávky HSV	19,36	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5,03	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19,36	
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	7,15	
VI.d	Bleskozvod a uzemnenie	14,36	
M	Práce a dodávky M	14,36	
21-M	Elektromontáže	14,36	
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych	1,10	
95-M	Revízie	1,18	
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,51	
VII.	Vnútorné slaboprúdové rozvody	68,13	
D1	Štruktúrovaný kabeľážny systém, PC a WiFi sieť, centrála, slaboprúdové rozvody a vývody(kamery, ...)	22,26	
D2	AKTÍVNE PRVKY - centrála Rack a bytovka DSS VK	16,34	
D3	CENTRUM 19"RACK ŠK na 1NP	2,72	
D4	DÁTOVÁ ČASŤ pasívna kabeľáž CAT 6A - Štruktúrovaná	22,26	
D5	Areálové rozvody, prepoj centrál Bytovka-Hlav.objekt	4,03	
D6	TELEFÓNNA ČASŤ- areálové prepojenie centrál	2,51	
D7	OPTIKA SM - areálové prepojenie centrál	4,03	

D8	PATCH-KÁBLE prepojovacie	0,19
D9	PATCH-KÁBLE cat.6A	0,87
D10	Dverný videovrátnik na vchodoch bytovky	5,19
D11	Dverné IP Video-komunikátory IP Videovrátniky	3,75
D12	Videovrátnik s dotyk displayom - vnútorná jednotka	5,19
D13	DÁTOVÁ ČASŤ pasívna kabeláž CAT 6A - videovrátniky	3,74
D14	Integrovaný komunikačný systém Pacient - sestra IP	68,13
D15	ŠPECIFIKÁCIA zariadenia a prvkov systému, montáž a oživenie - NIE JE ROZPOČTOVANÁ - SAMOSTATNÁ	68,13
D16	SLB ČASŤ pasívna kabeláž CAT 6A - Zdravotnícky systém	7,85
D17	Televízny rozvod STA/SAT, parabola, centrála	9,24
D18	Anténne rozvody	9,24
D20	TRASÝ	8,78
D21	OCHRANNE TRUBKY	2,53
D22	OCHRANNE TRUBKY HDPE	1,64
D23	OSTATNE	8,78
D24	Ostatné	14,28
D25	VRN / PPV / PROJEKT	14,28
D26	PRÍPLATKY A SLUŽBY	0,22
VIII.	Vzduchotechnika	26,55
HSV	Práce a dodávky HSV	2,76
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,07
4	Vodorovné konštrukcie	1,51
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,28
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2,76
PSV	Práce a dodávky PSV	26,55
D-VP	Nezaradené položky dielu /PSV - Práce a dodávky PSV/	0,06
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	0,25
713	Izolácie tepelné	4,06
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,10
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,29
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	26,55
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,28
IX.a	Plynová prípojka	5,13
HSV	Práce a dodávky HSV	4,87
1	Zemné práce	4,87
4	Vodorovné konštrukcie	0,15
5	Komunikácie	1,35
8	Rúrové vedenie	0,19
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2,49
99	Presun hmôt HSV	2,05
PSV	Práce a dodávky PSV	5,13
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	5,13
M	Práce a dodávky M	4,38
23-M	Montáže potrubia	4,38
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	3,10
IX.b	Vnútorný plynovod	14,46
HSV	Práce a dodávky HSV	0,02
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,02
PSV	Práce a dodávky PSV	14,46
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	0,95
731	Ústredné kúrenie - kotolne	14,46
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,36
X.	Výtah	300,00
M	Práce a dodávky M	300,00
33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	300,00
XI.	Chodník	26,58
HSV	Práce a dodávky HSV	26,58
1	Zemné práce	26,58

[illegible]