

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č.10/2019 uzavretej 28.5.2019 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ :**
Názov: **Stredná odborná škola informačných technológií**
Adresa sídla: **Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica**
Štatutárny zástupca: **Ing. Štefan Balogh - riaditeľ**
IČO: **17055431**
DIČ: **2021075518**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK77 8180 0000 0070 0039 3344**
Tel. kontakt: **Ing. Blažej Rybár č. t. 048/4341210, 0903509314**
- 1.2. Zhotoviteľ:**
Názov: **PETRA + spol. s.r.o.**
Adresa sídla: **Račianska 146, 831 54 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Peter Hudák - konateľ**
IČO: **35929855**
DIČ: **2022074692**
IČ DPH: **SK2022074692**
Bankové spojenie: **Tatrabanka**
IBAN: **SK56 1100 0000 0026 2702 8671**
Tel. kontakt: **0905610001 – Hudák Peter**

Účelom **Dodatku č.1** je **zmena ceny predmetu zmluvy**, vzhľadom na naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte.

Pri realizácii stavebných prác sa vyskytli naviac práce. Ide o práce , ktorých nutnosť vykonania vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa Článku 2 Zmluvy o dielo.

1/ Jedná sa o výmenu tečúcich radiátorov v počte 11 ks v objektoch:

Objekt C1 – internát	KORAD 22K/550/1000 - 1 ks
	KORAD 22K/550/900 - 2 ks
Objekt C2 – internát	KORAD 22K/550/900 - 3 ks
	KORAD 22K/550/1200 - 1 ks
	KORAD 22K/550/1400 - 1 ks
	KORAD 22K/550/1000 - 1 ks
Objekt dielňa stolárska	KORAD 11K/900/600 - 1 ks
Objekt P3 baterkáreň	KORAD 22K/900/900 - 1 ks

- 2/ Výmena dlažby na 1.poschodí v kotolni. Pôvodne sa mala ponechať.
- 3/ Do vysekaného otvoru v úpravni vody sa osadí nová zárubňa s dvojkrídlovými dverami.

V prílohe prikladáme položkový rozpočet, ktorý vypracoval konateľ spoločnosti Petra+ spol. s.r.o., Račianska 146, Bratislava, ktorá vykonáva rekonštrukciu kotolne. Práce navyše boli potvrdené stavebným dozorom.

Dodatkom č.1 sa mení Článok V. bod 2 Cena diela nasledovným spôsobom:

Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 a taktiež v súlade s výsledkom verejného obstarávania na cene predmetu zmluvy vrátane DPH vo výške:

Cena predmetu zmluvy 10/2019 + Dodatok č.1

Spolu bez DPH:	444 977,05 €
DPH 20%	88 995,42 €
Celkom s DPH	533 972,47 €

Rozpis rozpočtových nákladov:

Cena predmetu zmluvy o dielo č.10/2019

Spolu bez DPH:	438 365,78 €
DPH 20%	87 673,16 €
Celkom s DPH	526 038,94 €

Cena Dodatku č.1 Zmluvy o dielo 10/2019:

Spolu bez DPH:	6 611,27 €
DPH 20%	1 322,26 €
Celkom s DPH	7 933,53 €

Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv BBSK, po predchádzajúcom súhlase BBSK.

Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu Dodatku č.1 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je položkový rozpočet.

Príloha: Položkový rozpočet


Banská Bystrica 9.9.2019



za zhotoviteľa

Peter Hudák

STREDNÁ ODBORNÁ SKOLA
INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ
975 00 BANSKÁ BYSTRICA



za objednávateľa

Ing. Štefan Balogh

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla SOŠ Informačných technológií B.B.
Objekt: PRÁCE NAVIAC - NOVA DLAZBA DO KOTONE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PETRA+ spol. s r. o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval:

Dátum: 19. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				840,401	1,500
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					172,360	1,221
1	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	5,000	34,472	172,360	1,221
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					292,657	0,280
2	642940020	Vylatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	1,000	67,628	67,628	0,109
3	642942591	Osadenie kotevných želez horného vedenia posuvných dverí pre osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu	ks	5,000	7,122	35,610	0,115
4	642944221	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	65,049	65,049	0,045
5	553310005700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1250x1970x60 mm	ks	1,000	124,370	124,370	0,010
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					340,910	0,000
6	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	70,000	1,998	139,860	0,000
7	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,000	19,559	39,118	0,000
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,190	9,440	30,114	0,000
9	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,190	12,330	39,333	0,000
10	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,190	0,393	1,254	0,000
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,190	9,527	30,391	0,000
12	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,190	1,072	3,420	0,000
13	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,190	18,000	57,420	0,000
99	Presun hmôt HSV					34,474	0,000
14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,100	31,340	34,474	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				7 093,131	2,141
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					139,282	0,000
15	733123110	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	22,000	6,331	139,282	0,000
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					1 388,643	0,140
16	735110912	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	11,000	3,460	38,060	0,001
17	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	155,000	1,073	166,315	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	7,719	38,595	0,000
19	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	8,172	24,516	0,000
20	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	10,453	10,453	0,000
21	4845300655001	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	90,000	450,000	0,063
		Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene					
22	4845300655002	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	99,000	198,000	0,025
		Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene					
23	4845300655003	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	110,000	110,000	0,013
		Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene					
24	4845300655004	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	121,000	121,000	0,013
		Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene					
25	4845300655005	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	132,000	132,000	0,013
		Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene					
26	4845300655006	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 11K, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	64,000	64,000	0,013
		Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene					
27	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	44,000	0,393	17,292	0,000
28	735890804	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných vykurovacích telies do 36m	hmôt	0,500	36,824	18,412	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
29	767640010R	Montáž dverí plechových	KS	1,000	35,000	35,000	0,000
30	REV122X201X 6.5TRR	Dvere plechové, oceľové dvojkrídlové, interierové Rev-R, šxvxhr 1220x2010x65 mm	ks	1,000	482,000	482,000	0,024
		Pre stavebný otvor 1300x2050 mm. Reverzibilné dvojkrídlové dvere vyrobené z galvanizovanej ocele. Dvere vystužené rámom vnútro papierová voštna. Zárubňa dve pánty s tromi povrchovými šrobnami. V cene kovanie kľučka/kľučka s otvorom na FAB vložku					
31	7676000	Kovanie zámok, vložka	ks	1,000	145,000	145,000	0,000
771 Podlahy z dlaždíc							
32	771411010	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ 100 x 100 mm	m	55,000	14,700	808,500	0,208
33	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelovej hmoty veľ 300 x 300 mm	m2	70,000	28,420	1 989,400	0,270
34	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné 300x200x14 mm	hladké lxv	71,400	29,390	2 098,446	1,499
35	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoc: výšky do 6m	t	1,977	3,470	6,860	0,000

Celkom

7 933,532

3,641