

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. Z/2020/2312/I/PDF/UT

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ďalej len („Dodatok“)

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava I
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava I
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Bc. Marek Števcík, PhD., rektor
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332

Súčasť UK: **Pedagogická fakulta UK**
Sídlo: Račianska 59, 813 34 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000151185/8180
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0015 1185
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Štatutárny orgán: doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka
Osoby oprávnené konať vo:
- veciach zmluvných: doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
- veciach realizácie zmluvy: Mgr. Erika Poláčiková

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **LORIME GARDEN s. r. o.**
Sídlo organizácie: Váhovce 865, 925 62 Váhovce
IČO: 52 384 578
DIČ: 2121000519
IČ DPH: SK2121000519
Zastúpený: Ing. Miroslav Hodina, konateľ
Ing. Erika Ložiová, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK07 1100 0000 0029 4107 0739

Osoby oprávnené konať vo veciach:
- zmluvných: Ing. Erika Ložiová
- technických: Ing. Miroslav Hodina

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vI.č.46395/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Dodatku - Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 31.08.2010, Zmluvu o dielo č. Z/2020/2312/I/PDF/UT v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizovať v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v Zmluve dielo, ktorým je predmet zákazky „**Prebudovanie vstupu a vstupných priestorov do budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Račianskej 59 na bezbariérový**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.3 Počas realizácie Diela zhotoviteľom bolo zistené, že pre dokončenie Diela je nevyhnutné realizovať navyše práce a menej práce, oproti prácam dohodnutým v Zmluve. Ocenený výkaz výmer (navyše práce a menej práce) tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a je zdôvodnený v Dôvodovej správe – Príloha č.2 tohto Dodatku, v súlade so zápismi z kontrolných dní stavby a zápismi zo stavebného denníka. Navyše práce a menej práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej ceny diela.
- 2.4 Navyše práce a menej práce neboli zmluvným stranám pri uzatváraní Zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti a zároveň nemenia charakter Zmluvy.
- 2.5 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 14.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je zmena rozsahu prác.
- 2.6 Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že schvaľujú ocenovaný výkaz výmer (navyše práce a menej práce) nad rámec zadania, ktorý ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 3.2 V Čl. 4 Zmluvy „Cena diela“ sa bod 4.2 mení a nahrádza novým nasledovným znením:
4.2 *Celková cena diela uvedeného v Čl. 2 bod 2.1 zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1 k Dodatku:*

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>cena diela bez DPH:</i> | <i>97 776,54 EUR</i> |
| <i>DPH 20%:</i> | <i>19 555,31 EUR</i> |
| <i>cena diela celkom s DPH:</i> | <i>117 331,85 EUR</i> |

- 3.3 V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Čl. 4 Dodatku - Záverečné ustanovenia

- 4.1.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi zmluvnými stranami.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku

v celom jeho rozsahu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko sa v prípade tohto Dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.

- 4.1 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ dostane 1 rovnopis.
- 4.2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 12.1...... 2021


za objednávateľa:


.....

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
dekanka PdF UK

V Bratislave, dňa 12.1......2021

za zhotoviteľa:


.....

Ing. Miroslav Hodina
konateľ


.....

Ing. Erika Ložiová
konateľ

LORIME GARDEN s. r. o.

Sídlo: Váhovce 865, 925 62 Váhovce
IČO: 52 384 578 IČ DPH : SK2121000519