

RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH - Pakiet nr 7

| Lp. | Rodzaj prac | Orientacyjny termin wykonania | | | | | | | | | | | | Uwagi |
|-----|---|-------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|---|
| | | Miesiąc | | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | Całkowity wyrób drewna (wraz ze zrywką) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 5 | Melioracje agrotechniczne (wycinanie podszytów) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Uzależnione od terminu pozyskania drewna na poszczególnych pozycjach. |

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....