

**Čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu o vylúčení konfliktu záujmov
vo vzťahu k podpisovaniu dodatku**

Verejný obstarávateľ	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska:	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa:	05.06.2019
ITMS2014+ kód:	NFP 302021M084
Fáza procesu VO:	Podpísanie dodatku č.14 ku Zmluve o dielo č. EU20TVREK10

Dolu podpísané osoby ako členovia štatutárneho orgánu uzatvárajúcich *dodatok č.14 ku Zmluve o dielo č. EU20TVREK10* pre uvedenú podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska a týmto sám za seba

čestne vyhlasujú, že

1. poznajú definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
2. podľa ich vedomostí nie sú s ohľadom na uvedené VO a subjekty¹, ktoré predložili ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO,
3. sú oboznámení zo skutočnosťou, že v prípade, ak RO/SO alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s VO z financovania v plnom rozsahu,
4. ak zistia počas vykonávania úloh, ktorými boli poverení, že takýto konflikt záujmu existuje alebo vznikol, okamžite to oznámia osobe poverenej realizácií verejného obstarávania alebo štatutárovi prijímateľa a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanú zúčastňovať na procese vyhodnocovania ponúk alebo splnenia podmienok účasti a všetkých súvisiacich činnostiach, ak ich budú vykonávať,
5. zachovávajú úplnú dôvernosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedeli z predložených ponúk alebo ktoré im boli zverené v rámci vyhodnocovania ponúk. Nebudú poskytovať žiadne informácie, s ktorými budú pracovať počas vykonávania úloh, ktoré im boli zverené. Informácie im poskytnuté nezneužívajú na žiadne nežiaduce účely.

¹ Či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávateľia

Členovia štatutárneho orgánu podpisujúci dodatku č.14 ku Zmluve o dielo č. EU20TVREK10		
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH	Bratislava, 12 -04- 2023	
Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH	Bratislava, 12 -04- 2023	

DODATOK Č. 14
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK10 ZO DŇA 02.03.2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 13
(ďalej len „Dodatok č. 14“)

Dodávateľ

Obchodné meno:	Reinter s.r.o.
So sídlom:	Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola , konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 23983/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
So sídlom:	Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Zastúpený:	MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH , predseda predstavenstva Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH , podpredseda predstavenstva
IČO:	36 597 376
DIČ:	2022058830
IČ DPH:	SK7020000669
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK12 1100 0000 0029 4304 2950
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sa, vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 14, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 14

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU20TVREK10 zo dňa 02.03.2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „*Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál*“ (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 29.10.2019, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby, nakoľko niektoré z pôvodne navrhnutých a ocenených riešení nie je možné realizovať, a potreby realizácie zmien, ktoré nebolo možné predvídať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti projektanta, sa rozsah diela podľa Článku 3 bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:
 - dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 14 a je k nemu pripojená, pričom zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **9 970,53 EUR bez DPH, t.j. 11 964,64 EUR s DPH.**
3. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní sumy za naviacpráce zvyšuje o sumu:

9 970,53 EUR bez DPH

/Slovom: deväťtisícdeväťstosedemdesiat eur a päťdesiattri centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:

2 759 734,08 EUR bez DPH, t.j. 3 311 680,90 EUR s DPH.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **2 759 734,08 EUR bez DPH**

DPH: **551 946,82 EUR**

Cena celkom vrátane DPH: **3 311 680,90 EUR s DPH**

slovom: tri milióny tristojedenástisíc šesťstoosemdesiat eur deväťdesiat centov vrátane DPH.“

4. V súlade s Článkom 7 bodom 7.3 Zmluvy o dielo faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve o dielo. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej Zmluve o dielo.
5. Tento Dodatok č. 14 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže sa jedná o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti a zároveň podstatnú duplicitu nákladov.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 14 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 14 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na základe dohody zmluvných strán zosúladuje právny a skutočný stav s účinnosťou odo dňa 11.1.2022 .
4. Dodatok č. 14 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V KOŠICIACH dňa 12-04-2023

V KOŠICIACH dňa 12-04-2023

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Za dodávateľa :
Reinter s.r.o.

Reinter s.r.o.
Fidlikova 6577/5, 080 04, SK

MUC
pred

Ing. Jaroslav Fcoia
konateľ

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva

Dôvodová správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL	
Miesto stavby:	NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov	
Kraj:	Košický	
Okres:	Trebišov	
Obec:	Trebišov	
Katastrálne územie:	Trebišov	
Číslo parcely:	C KN 2427/5	
Investor:	Svet zdravia, a. s. Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35960884	 SVET ZDRAVIA
Generálny projektant:	MASHAUS s. r. o. Sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov IČO: 46583360 Adresa na poštový kontakt: Ing. Stanislav Kruško Aténska 11, 040 13 Košice Mobil: 0907 683771 Email: kruskostanislav@gmail.com	 MASHAUS
Stavebný objekt:	SO 02.1 – Stavebné úpravy operačných sál – 1. etapa	
Profesia:	D6 - Vzduchotechnika	
Časť:	PN 1 – Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT	

2. POPIS

Zmeny v projektovej dokumentácii vznikli v dôsledku zistenia odlišného skutkového stavu voči pôvodnému projektu pri realizácii: VZT potrubia boli zakapotované podhladmi. Pri projektovaní nebolo možné zistiť rozsah a trasy potrubí. Tento rozsah bol určený až pri búracích prácach.

V čase projektovania bolo realizovanie prieskumu v priestoroch operačných sál neprípustné z hygienicko-prevádzkových dôvodov.

Táto zmena je nevyhnutná pre funkčnosť diela.

V Košiciach 04. 11. 2021

Vypracoval Ing. Stanislav Kruško



MASHAUS s. r. o. * sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov * M: +421907683771 * E: kruskostanislav@gmail.com

IČO: 46583360 * DIČ: 2023483715 * IČ DPH: SK2023483715 * Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka č. 25774/P

* architektúra * projektovanie stavieb * inžinierska činnosť * poradenská činnosť v oblasti stavebníctva * štúdie * interiéry *

Dôvodová správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL	
Miesto stavby:	NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov	
Kraj:	Košícký	
Okres:	Trebišov	
Obec:	Trebišov	
Katastrálne územie:	Trebišov	
Číslo parcely:	C KN 2427/5	
Investor:	Svet zdravia, a. s. Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35960884	 SVET ZDRAVIA
Generálny projektant:	MASHAUS s. r. o. Sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov IČO: 46583360 Adresa na poštový kontakt: Ing. Stanislav Kruško Aténska 11, 040 13 Košice Mobil: 0907 683771 Email: kruskostanislav@gmail.com	 MASHAUS
Stavebný objekt:	SO 02.1 – Stavebné úpravy operačných sál – 1. etapa	
Profesia:	D1 - ASR	
Časť:	PN 2 - Demontáž SDK podhl'adov	

2. POPIS

Zmeny v projektovej dokumentácii vznikli v dôsledku zistenia odlišného skutkového stavu voči pôvodnému projektu pri realizácii. Pri projektovaní nebolo možné zistiť rozsah búracích prác. Tento rozsah bol určený až pri búracích prácach na stavbe.

V čase projektovania bolo realizovanie prieskumu v priestoroch operačných sál neprípustné z hygienicko-prevádzkových dôvodov.

Táto zmena je nevyhnutná pre funkčnosť diela.

V Košiciach 04. 11. 2021

Vypracoval Ing. Stanislav K




Dôvodová správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL	
Miesto stavby:	NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov	
Kraj:	Košícký	
Okres:	Trebišov	
Obec:	Trebišov	
Katastrálne územie:	Trebišov	
Číslo parcely:	C KN 2427/5	
Investor:	Svet zdravia, a. s. Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35960884	 SVET ZDRAVIA
Generálny projektant:	MASHAUS s. r. o. Sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov IČO: 46583360 Adresa na poštový kontakt: Ing. Stanislav Kruško Aténska 11, 040 13 Košice Mobil: 0907 683771 Email: kruskostanislav@gmail.com	 MASHAUS
Stavebný objekt:	SO 02.1 – Stavebné úpravy operačných sál – 1. etapa	
Profesia:	D1 - ASR	
Časť:	PN 3 – Keramický obklad	

2. POPIS

Zmeny vznikli z dôvodu hygienických požiadaviek užívateľa diela. Touto zmenou sa docieli vyšší hygienický štandard. Ide miestnosti umývania lekárov, nástrojov, miestnosti pre lekárov a v hygienickej časti šatne pre ženy.

V Košiciach 04. 11. 2021

Vypracoval Ing. Stanislav Kruško



Dôvodová správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL	
Miesto stavby:	NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov	
Kraj:	Košický	
Okres:	Trebišov	
Obec:	Trebišov	
Katastrálne územie:	Trebišov	
Číslo parcely:	C KN 2427/5	
Investor:	Svet zdravia, a. s. Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35960884	 SVET ZDRAVIA
Generálny projektant:	MASHAUS s. r. o. Sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov IČO: 46583360 Adresa na poštový kontakt: Ing. Stanislav Kruško Aténska 11, 040 13 Košice Mobil: 0907 683771 Email: kruskostanislav@gmail.com	 MASHAUS
Stavebný objekt:	SO 02.1 – Stavebné úpravy operačných sál – 1. etapa	
Profesia:	D1 - ASR	
Časť:	PN 4 – Nadspotreba omietky	

2. POPIS

Nadspotreba omietky vznikla z dôvodu, že po vybúraní konštrukcií a odkrytí nosných stĺpov bolo zistené vyosenie týchto stĺpov. Nové murované deliace priečky museli byť murované v priamej línii chodby; z toho dôvodu vznikli odskočené plochy medzi nosnou konštrukciou a priečkami, ktoré bolo potrebné zarovnať omietkou vo viacerých vrstvách.

Táto zmena je nevyhnutná z dôvodu prevádzky a údržby diela.

V Košiciach 04. 11. 2021

Vypracoval Ing. Stanislav Kruško



Dôvodová správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL	
Miesto stavby:	NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov	
Kraj:	Košícký	
Okres:	Trebišov	
Obec:	Trebišov	
Katastrálne územie:	Trebišov	
Číslo parcely:	C KN 2427/5	
Investor:	Svet zdravia, a. s. Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35960884	 SVET ZDRAVIA
Generálny projektant:	MASHAUS s. r. o. Sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov IČO: 46583360 Adresa na poštový kontakt: Ing. Stanislav Kruško Aténska 11, 040 13 Košice Mobil: 0907 683771 Email: kruskostanislav@gmail.com	 MASHAUS
Stavebný objekt:	SO 02.1 – Stavebné úpravy operačných sál – 1. etapa	
Profesia:	D1 - ASR	
Časť:	PN 5 – Dvere niky rozvádzačov	

2. POPIS

V pôvodnej dokumentácii boli všetky elektrické rozvádzače navrhnuté v operačných sálach. Po pripomienkovaní Oprávnenej právnickej osoby (OPO), ktoré boli vznesené pri konzultácii boli všetky rozvádzače premiestnené na chodbu - zmeny boli zapracované do konštrukčnej dokumentácie ELI.

Konštrukčná dokumentácia bola vypracovaná na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (VTZ).

Táto zmena je nevyhnutná pre funkčnosť diela.

V Košiciach 04. 11. 2021

 Stanislav Kruško

Vypracoval Ing. Stanislav Kruško





Dôvodová správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL	
Miesto stavby:	NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov	
Kraj:	Košícký	
Okres:	Trebišov	
Obec:	Trebišov	
Katastrálne územie:	Trebišov	
Číslo parcely:	C KN 2427/5	
Investor:	Svet zdravia, a. s. Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35960884	 SVET ZDRAVIA
Generálny projektant:	MASHAUS s. r. o. Sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov IČO: 46583360 Adresa na poštový kontakt: Ing. Stanislav Kruško Aténska 11, 040 13 Košice Mobil: 0907 683771 Email: kruskostanislav@gmail.com	 MASHAUS
Stavebný objekt:	SO 02.1 – Stavebné úpravy operačných sál – 1. etapa	
Profesia:	D6 - VZT	
Časť:	PN 6 – Prestup VZT potrubia cez svetlík	

2. POPIS

Potrubie VZT nebolo možné realizovať v pôvodne navrhutej trase kvôli kríženiu nových potrubí VZT, jestvujúcej nosnej konštrukcie (prievlakov) a jestvujúceho svetlíka. Prievlaky boli v skutočnosti orientované v opačnom smere, ako bolo uvažované v projektovej dokumentácii, čo nebolo možné predpokladať z dôvodu nemožnosti realizácie sond počas prevádzky operačných sál.

Táto zmena je nevyhnutná pre funkčnosť diela.

V Košiciach 04. 11. 2021

Vypracoval Ing. Stanislav Kruško





Dôvodová správa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL	
Miesto stavby:	NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov	
Kraj:	Košícký	
Okres:	Trebišov	
Obec:	Trebišov	
Katastrálne územie:	Trebišov	
Číslo parcely:	C KN 2427/5	
Investor:	Svet zdravia, a. s. Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35960884	 SVET ZDRAVIA
Generálny projektant:	MASHAUS s. r. o. Sídlo: Podhradie 38, 086 33 Zborov IČO: 46583360 Adresa na poštový kontakt: Ing. Stanislav Kruško Aténska 11, 040 13 Košice Mobil: 0907 683771 Email: kruskostanislav@gmail.com	 MASHAUS
Stavebný objekt:	SO 02.1 – Stavebné úpravy operačných sál – 1. etapa	
Profesia:	D1 - ASR	
Časť:	PN 7 – Dočasný otvor v m. č. 2.045	


2. POPIS

Dočasný otvor bol vytvorený z prevádzkových dôvodov nemocnice, kvôli navádzaniu pacientov do operačných sál počas realizácie stavby - 2. etapy.

Táto zmena je nevyhnutná pre prevádzku a bezpečnosť operačných sál počas realizácie diela.

V Košiciach 04. 11. 2021

Vypracoval Ing. Stanislav Kruško




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC		JKSO		
			EČO		
			Miesto	Trebišov	
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.		IČO		
Projektant					
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.				
Spracoval					
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
				CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR								
A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	360,97	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 058,13	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	505,41	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	7 046,02	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 970,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	9 970,53
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 9 970,53	1 994,11
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	11 964,64
Dátum a podpis		E 31	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie	0,00


ENG 2
 Karpatská 23
 811 05 Bratislava
 IČO: 35 842 628
 IČ DPH: SK202026


Reinter s.r.o.
 Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
 IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
 IČ DPH: SK2023187309

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
TREBISOV	Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC	9 970,53	1 994,11	11 964,64	0,00	9 970,53	0,00	0,00	0,00
PN01	PN01 Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT	3 261,55	652,31	3 913,86	0,00	3 261,55	0,00	0,00	0,00
PN02	PN02 Demontáž SDK podláh	528,44	105,69	634,13	0,00	528,44	0,00	0,00	0,00
PN03	PN03 Keramický obklad	965,89	193,18	1 159,07	0,00	965,89	0,00	0,00	0,00
PN04	PN04 Nadspotreba omietky	315,00	63,00	378,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
PN05	PN05 Dvere nily rozvádzačov	1 269,27	253,85	1 523,12	0,00	1 269,27	0,00	0,00	0,00
PN06	PN06 Prestup cez svetlík (VZT)	780,00	156,00	936,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
PN07	PN07 Dočasný otvor m.č.2.045	2 850,38	570,08	3 420,46	0,00	2 850,38	0,00	0,00	0,00
Celkom		9970,53	1994,11	11 964,64	0,00	9 970,53	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC	JKSO	
Názov objektu	PN01 Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT	EČO	
		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	3 261,55	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 261,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	3 261,55
Objednávateľ	Pečiatka ENG2 SR spol. s r.o. Karpatská 23 811 05 Bratislava 1 IČO: 35 842 628 IČ DPH: SK2020262481	24	DPH 20,00 % z 3 261,55	652,31
Dátum a podpis	Pečiatka Reinter s.r.o. Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46005218 DIČ: 2023187309 IČ DPH: SK2023187309	25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 913,86
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objekt: PN01 Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **3 261,55**

769 **Montáže vzduchotechnických zariadení** **3 261,55**

1	0001	Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT	sub	1,000	3 261,550	3 261,55
---	------	------------------------------------	-----	-------	-----------	----------

Celkom **3 261,55**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC	JKSO	
Názov objektu	PN02 Demontáž SDK podhl'adov	EČO	
		Miesto	Trebišov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 528,44	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 528,44	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	528,44
24	DPH 20,00 % z 528,44	105,69
25	Cena s DPH (r. 23-24)	634,13

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka
ENG2 SR spol. s r.o.
Karpatská 23
811 05 Bratislava 1
IČO: 35 842 628
IČ DPH: SK2020262901
Pečiatka
Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 065 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309
Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objekt: PN02 Demontáž SDK podhľadov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	528,44
------------	----------------------------	---------------

763	Konštrukcie - drevostavby	528,44
------------	----------------------------------	---------------

1	763129145	Demontáž sadrokartónového podhľadu	m2	96,080	5,500	528,44
---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

Celkom	528,44
---------------	---------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC**

Názov objektu **PN03 Keramický obklad**

JKSO

EČO

Miesto

Trebišov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	440,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	525,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		965,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	965,89
24	DPH 20,00 % z 965,89	193,18
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 159,07

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ENG2 SR spol. s r.o.
Karpatská 23
811 05 Bratislava 1
IČO: 35 842 628
IČ DPH: SK202026290
Reinter s.r.o.
Hlíková 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objekt: PN03 Keramický obklad

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

965,89

781

Obklady z obkladačiek a dosiek

965,89

1	781445059	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, so škar. hmotou	m2	21,240	28,000	594,72
2	5976498150	Obkladačky keramické	m2	24,000	15,000	360,00
3	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,571	19,558	11,17

Celkom

965,89

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC**

Názov objektu **PN04 Nadspotreba omietky**

JKSO

EČO

Miesto

Trebišov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a por...

Objedná

Dátum a por...

Zhotoviteľ

Dátum a por...

Pečiatka

ENG2 SR spol. s r.o.
Karpatská 23
811 05 Bratislava 1
IČO: 35 842 628
IČ DPH: SK2020262957

Reinter s.r.o.
Hodílkova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	315,00
24	DPH 20,00 % z 315,00	63,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	378,00

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objekt: PN04 Nadspotreba omietky

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	315,00
-----	---------------------	--------

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	315,00
---	------------------------------------	--------

1	612465250	Nadspotreba omietky (zarovnanie nerovností)	kg	2 625,000	0,120	315,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	--------

Celkom	315,00
--------	--------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC	JKSO	
Názov objektu	PN05 Dvere níky rozvážačov	EČO	
		Miesto	Trebišov
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 157,04	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 203,24	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 65,12	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 843,87	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 269,27	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 269,27
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 1 269,27 253,85
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 523,12
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00


ENG2 SR spol. s r.o.
 Karpatská 23
 811 05 Bratislava 1
 IČO: 35 842 628
 IČ DPH: SK20202629
Reinter s.r.o.
 IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
 IČ DPH: SK2023187309

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objekt: PN05 Dvere niky rozvádzačov

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 360,28

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 325,55

1	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne do 2,5m2	ks	2,000	57,180	114,36
2	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970	ks	2,000	41,780	83,56
3	642944221	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne 2,5-4,5m2	ks	1,000	69,290	69,29
4	553310009400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1600x1970	ks	1,000	58,340	58,34

99 Presun hmôt HSV 34,73

5	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,170	204,300	34,73
---	-----------	---	---	-------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 908,99

763 Konštrukcie - drevostavby 101,31

6	763122131	Predsadená SDK stena	m2	3,255	27,500	89,51
7	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,040	295,000	11,80

766 Konštrukcie stolárske 792,39

8	766662112	Dodávka a montáž jednokrídlových dverí š.800 mm vrátane kovania	ks	2,000	135,000	270,00
9	766662122	Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí š.1600 mm vr. kovania	ks	1,000	522,390	522,39

784 Maľby 15,29

10	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	3,255	0,770	2,51
11	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	3,255	2,800	9,11
12	5812473060	Umývateľný hygienický náter	kg	0,815	4,500	3,67

Celkom 1 269,27

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC	JKSO	
Názov objektu	PN06 Prestup cez svetlík (VZT)	EČO	
		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Veďľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	780,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		780,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	780,00
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 780,00	156,00
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)	936,00
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objekt: PN06 Prestup cez svetlík (VZT)

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01

Prestup VZT potrubia

780,00

1	0001	Kruhový podstavec na svetlík s nadstavcami po obidvoch stranách -400x400 1ks, 400x315 1ks	ks	1,000	375,000	375,00
2	0002	Oplechovanie zo spodnej strany + vata	ks	1,000	180,000	180,00
3	0003	Montáž	ks	1,000	120,000	120,00
4	0004	Dopravné náklady	ks	1,000	105,000	105,00

Celkom

780,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC**

Názov objektu **PN07 Dočasný otvor m.č.2.045**

JKSO

EČO

Miesto

Trebišov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 98,93	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 336,45	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 415,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 850,38	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

čiatka

ENG2 SR spol. s r.o.
Karpatská 23
811 05 Bratislava 1
IČO: 35 842 628
IČ DPH: SK202026258
Reinter s.r.o.
Hlinkova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
čiatka DPH: SK2023187309

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 850,38
24	DPH 20,00 % z 2 850,38	570,08

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **3 420,46**

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízaťav doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice NAVIAC

Objekt: PN07 Dočasný otvor m.č.2.045

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 435,38

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 87,15

1	317161233.S	Pórobetónový preklad nenosný dĺžky 1500 mm	ks	1,000	24,608	24,61
2	317161234.S	Pórobetónový preklad nenosný dĺžky 1750 mm	ks	1,000	24,210	24,21
3	342273150	Primurovanie z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm	m2	1,320	29,038	38,33

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 69,49

4	612465205	Vyspravenie, doplnenie omietkou	m2	5,000	9,500	47,50
5	612481031.S	Rohový profil pre omietky	m	10,400	2,114	21,99

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 218,06

6	962031140	Úprava -posun otvoru pre RE1	sub	1,000	45,000	45,00
7	963015111	Demontáž keramického prekladu	ks	1,000	4,580	4,58
8	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy hr. do 200 mm	m3	0,880	47,000	41,36
9	973031325	Vysekánie kapsy z tehál do 200 mm	ks	4,000	7,133	28,53
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,779	12,095	21,52
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,591	0,410	21,15
12	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,779	9,156	16,29
13	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,779	1,028	1,83
14	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute	t	1,008	37,500	37,80

99 Presun hmôt HSV 60,68

15	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,297	204,300	60,68
----	-----------	---	---	-------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 415,00

766 Konštrukcie stolárske 2 415,00

16	766662112	Dodávka a montáž protipožiarnych oceľových dverí 1100x2050 mm	ks	1,000	2 415,000	2 415,00
----	-----------	---	----	-------	-----------	----------

Celkom 2 850,38