

Príloha č. 4 – Harmonogram

Konkrétny cieľ	Výstup/funkcionalita projektu	T	T+1M	T+2M	T+3M	T+4M	T+5M	T+6M	T+7M	T+8M	T+9M	T+10M	T+11M	T+12M	Počet dní
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov	Analýza a dizajn														
	IT architekt														83
	Projektový manažér IT projektu														10
	IT analytik														194
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														16
	IT technik/Servisný technik														16
	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb														
	Realizácia nákupu prostriedkov														0

Vysvetlivky :

T Mesiac účinnosti zmluvy

T+1M Mesiac účinnosti zmluvy + 1 mesiac

Konkrétny cieľ	Výstup/funkcionalita projektu	T	T+1M	T+2M	T+3M	T+4M	T+5M	T+6M	T+7M	T+8M	T+9M	T+10M	T+11M	T+12M	Počet dní
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje	Implementácia a Testovanie														
	IT architekt														19
	IT tester														32
	IT programátor/vývojár														64
	Projektový manažér IT projektu														19
	IT analytik														114
	Špecialista pre bezpečnosť IT														51
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														191
	Špecialista pre databázy														19
	IT technik/Servisný technik														127
	Nasadenie a Postimplementačná podpora														
	Projektový manažér IT projektu														10
	IT analytik														48
	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista														108
	Špecialista pre databázy														32
	IT/IS konzultant (napr. GIS)														41
IT technik/Servisný technik														79	

Vysvetlivky :

T Mesiac účinnosti zmluvy

T+1M Mesiac účinnosti zmluvy + 1 mesiac