

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZoD/10-OZ/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:	ev. č. zhotoviteľa:
------------------------------	----------------------------

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Obchodná akadémia R. Sobota – rekonštrukcia vykurovacieho systému“ (ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia**

Sídlo: K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota

Štatutárny orgán: Mgr. Blanka Tomčová, riaditeľka školy

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00162108

DIČ: 2021292845

IČ DPH: nie sme platiteľia DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 2237

Telefón/fax: 047/5621317

Email: sekretariat@obchars.sk

Oprávnený konať

vo veciach zmluvných: Mgr. Blanka Tomčová, riaditeľka školy

Osoby oprávnené jednať v
realizačných veciach: Mgr. Blanka Tomčová, riaditeľka školy
Ing. Mária Kisantal, zást. riad. pre TEČ

(ďalej „objednávateľ“ na strane jednej)

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA: **Banskobystrický samosprávny kraj**

Sídlo : Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov

IČO : 37828100

DIČ: 2021627333

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:	CONSTRUCT, s.r.o.
Sídlo:	Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Podhora - konateľ
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36037991
DIČ:	2020081371
IČ DPH:	SK2020081371
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK05 0900 0000 0003 1019 8722
Telefón/fax:	0905 625 636
Email:	stavebniny@construct-lc.sk
Oprávnený konateľ	
vo veciach zmluvy:	Ing. Milan Podhora

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Dňa 13.8.2019 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. ZoD/10-OZ/2019 medzi zhotoviteľom a objednávatelom na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Obchodná akadémia R. Sobota – rekonštrukcia vykurovacieho systému“. Počas realizácie prác boli zistené skutočnosti, ktoré nemohli zmluvné strany predpokladať. Pri demontáži svietidiel a podhládov došlo k lámaniu plastových úchytov a veľkú časť z nich nie je už možné spätne osadiť. Z uvedených dôvodov je na dokončenie diela nevyhnutné uskutočniť práce navyše podrobne špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

2

I

Predmet dodatku č. 2 k zmluve o dielo

1. Predmetom dodatku je demontáž časti podhládov a svietidiel, konštrukčné práce a montáž nových kazetových podhládov a elektromontáž nových svietidiel.

II

Čas a termíny realizácie dodatku č. 2 k zmluve o dielo

1. Termín realizácie na ukončenie prác predmetu dodatku č. 2 a na odovzdanie riadne vykonaného predmetu dodatku č. 2 objednávatelovi je najneskôr **do 31. augusta 2020.**

Zmluva o dielo sa týmto dopĺňa nasledovne, ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti:

V

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

2. Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	482 786,13Eur
DPH 20 %	96 045,24Eur
Cena s DPH	578 831,37Eur

(slovom: päťstosedemdesiatosemtisícosemstotridsaťjedenEur, 37/100 s DPH).

Cena za realizáciu Diela podľa Zmluvy o dielo predstavuje sumu:

Cena bez DPH	419 941,25 Eur
DPH 20 %	83 988,25 Eur
Cena s DPH	503 929,50 Eur

(slovom: päťstotrisícdeväťstodvadsaťdeväťEur, 50/100 s DPH).

Cena za realizáciu dodatku č. 2 predstavuje sumu:

Cena bez DPH	62 844,88 Eur
DPH 20 %	12 056,99 Eur
Cena s DPH	74 901,87 Eur

(slovom: sedemdesiatštyritisícdeväťstojedenEur, 87/100 s DPH).

Časový harmonogram postupu prác sa dodrží tak, ako je uvedené v Zmluve o dielo č. ZoD/10-OZ/2019, to znamená, že práce budú ukončené do 31. augusta 2020.

Prílohami tohto dodatku č. 2 k Zmluve sú:

Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa za predmet dodatku č. 2

Obsah prílohy je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného týmto dodatkom č. 2 k Zmluve.

V Rimavskej Sobote dňa

V dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Blanka Tomčová, riaditeľka školy

.....
štatutárny zástupca zhotoviteľa