

# Harmonogram postupu výstavby

## MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

| Časť stavby | Názov stavby                               | Doba výstavby | 12 mesiacov |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|             |                                            | mesiace       | 5.          | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. |
|             |                                            | dni           | 31          | 30 | 31 | 31 | 30 | 31  | 30  | 31  | 31 | 28 | 31 | 30 |
|             | MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN | 365           |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| SO 01       | Most 5328-4                                |               |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|             | Búranie pôvodnej konštrukcie               |               |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|             | Výstavba novej konštrukcie                 |               |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| SO 03       | Prekládka telekomunikačného kábla          |               |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| SO 04       | Obchádzková trasa                          |               |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|             | Zriadenie obchádzkovej trasy               |               |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|             | Demontáž obchádzkovej trasy                |               |             |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |

Legeda:

technologická prestávka v zimných mesiasoch