

Názov stavby	1514 - "Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka (Predĺženie Saratovskej ulice)"
Stupeň dokumentácie	DRS
Predmet rokovania	Vstupná porada
Termín konania	11.11.2017 (streda), 9:00
Miesto konania	REMIING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava
Prílohy	prezenčná listina

Manažér projektu informoval prítomných o plánovanom postupe prác predmetnej stavby v stupni DRS.

Zásadným faktom pre priebeh projektových prác je, že na stavbu nie je v súčasnosti vydané právoplatné stavebné povolenie. Z toho dôvodu je možné, že niektoré objekty budú musieť byť na základe aktualizovaných vyjadrení počas projektovania upravené. Takto možné vzniknuté práce navyiac musia byť riešené medzi naším obchodným oddelením a investorom.

Harmonogram postupu projektovania je k dispozícii na PW serveri v zložke:
pw:\\PW-DATA.rcba.reming.sk:Reming\Documents\Zakazky\1514_Nove dopravne prepojenie II_505 s MC Dubravka\1514_DRS\Procesy\.

Pracovný tím aj spolu so subdodávateľmi ostáva nezmenený. Objektová skladba zo strany investora nebola upravovaná a pokračuje s v nej.

Všetci projektanti si mali preštudovať vyjadrenia a pripomienky vydané k stavebnému povoleniu, ktoré sú umiestnené na PW serveri. Z týchto pripomienok boli na dnešnej porade prediskutované požiadavky navyiac oproti dokumentácii pre stavebné povolenie a nasledujúce body:

- Dopravný podnik mesta Bratislava (BORY_DSP_C1514_DP-Ba_2016-02-29_vyjadrenie) požaduje navyiac vybavenie autobusových zastávok čo predstavuje označník, akustické zariadenie pre cestujúcich, informačnú tabuľu, automat na predaj cestovných lístkov a k týmto zariadeniam spoločnú elektrickú prípojku so samostatným meraním. Taktiež požadujú prístrešky s ďalšími špecifikáciami. Tieto požiadavky počas spracovávania dokumentácie pre stavebné povolenie neboli zo strany Dopravného podniku vznesené a tým pádom ani nie sú naprojektované. Ich doplnenie predstavuje vytvorenie min. troch nových stavebných objektov a to NN prípojka, prístrešky a vybavenie pre cestujúcich. O tieto objekty by musel byť navýšený aj náklad na zhotovenie stavby.
Úloha: Je potrebné v rámci IČ preveriť, či DP má právo vyžadovať od investora splnenie tejto podmienky. Následne by sa mal investor vyjadriť, či sa tieto objekty doplnia do objektovej skladby, t.j. bude potrebné na ne zhotoviť projektovú dokumentáciu.

- Technická inšpekcia (TI) sa vyjadrovala okrem iných k objektom, ktoré sa neposudzujú podľa vyhlášky 508/2009 ale podľa vyhlášky 205/2010. Vyjadrenia k týmto objektom (objekty týkajúce sa železníc - určené technické zariadenia UTZ) od TI sa nebudú brať do úvahy.
- UTZ podľa 205/2010 sa v podrobnosti realizačnej dokumentácie dajú znovu na posúdenie.
- Na základe vyjadrenia Hl. mesta SR Bratislavy (BORY_DSP_C1514_MAG-OD_2016-04-21_vyjadrenie) je v bode č.8. požadované spracovať podmienky riadenia a signalizačné plány aj pre jestvujúcu svetelne riadenú križovatku (Agátová – II/505) pri Hornbachu, vzhľadom na zjednosmernenie Agátovej ul. Táto križovatka je však mimo záber predmetnej stavby.
Úloha: IČ preveriť, či je možné požadovať riešenia objektov mimo záber predmetnej stavby, resp. či je vyjadrenie v tomto prípade pre nás závažné.
- Na základe vyjadrenia Hl. mesta SR Bratislavy (BORY_DSP_C1514_MAG-OD_2016-04-21_vyjadrenie) je potrebné CDS križovatky Saratovská - Agátová zapojiť do koordinácie s križovatkou pri OD Tesco(Dúbravčice). Zároveň sme v tomto vyjadrení vyzvaní , aby sme si zohnali podklady od projektanta spomínanej predmetnej križovatky a tie zapracovali do našej PD. (Informácia z magistrátu od Ing. Blahu pri spracovávaní stupňa DSP, dotknutú križovatkou „OC Tesco“ mesto Bratislava neprevzalo pod svoju správu a nedisponuje projektovou dokumentáciou).
Úloha: Spomenuté podklady potrebujeme my získať od mesta, lebo my nemáme žiaden vzťah so spomenutým projektantom. Od zástupcu investora týmto požadujeme o získanie predmetného projektu zo strany mesta.
- Vo vyjadrení k verejnému osvetleniu od firmy Siemens je požiadavka doručiť im na posúdenie aj realizačnú dokumentáciu. V súčasnosti však mesto so spoločnosťou Siemens nemá uzavretú zmluvu na ďalšie prevádzkovanie VO.
Úloha: Spracovateľa IČ poprosíme o preverenie stavu, komu sa táto dokumentácia bude dávať na vyjadrenie, resp. či je potrebné to na vyjadrenie ešte dávať.
- Pre spracovanie preložiek VN (objekty 601 až 605) je potrebný ako podklad na úplné dopracovanie v detailoch DRS zmluvu o vykonaní preložky so ZSE-D, ktorou nedisponujeme.
Úloha: Od investora potrebujeme dodať predmetnú zmluvu.
- V objekte 601 je potrebné oproti predošlej PD zmeniť číslo jednej linky. Môžeme to urobiť, resp. akým spôsobom, aby sa neskomplikovalo vydanie stavebného povolenia.
Úloha: Poprosím vyjadrenie od spracovateľa IČ.
- Na základe pripomienok GR ŽSR O430 (BORY_DSP_C1514_ZSR-GR-OZTS_2016-03-10_stanovisko) budú upravené sklonové pomery a niveleta koľají. Nové koľajnice budú tvaru 60E2.

V Bratislave, 16.01.2017

Ing. Ján Kušnír
manažér projektu

Príloha:
- prezenčná listina