

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO ČEU25RVREK12

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov,
v znení Dodatkov č. 1 a č. 2
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Viliam Paľo, podpredseda predstavenstva

36 191 892

2020039780

SK2020039780

VÚB, a.s.

SK36 0200 0000 0012 5537 4754

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro,
vložka č. 1079/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valáška, FCCA, podpredseda predstavenstva

36 597 341

2022065595

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK44 1100 0000 0029 4305 8573

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
vložka č. 1348/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany dohodli na zámene materiálu z dôvodov a v rozsahu podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 1 Návrh na zmenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu č. RV/Č1/VYR/01, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3. Táto Príloha č. 1 nahrádza v rozsahu špecifikovaných zamenených materiálov Prílohu č. 3 Výkaz výmer, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Z dôvodu zámeny materiálu v zmysle bodu 1. tohto článku nedochádza k zmene jednotkovej ceny materiálu a teda ani k zmene ceny diela.
3. Tento Dodatok č. 3 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18, ods. 1., písm. e) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže predmetné zámeny materiálov nepredstavujú podstatnú zmenu pôvodnej zmluvy.

Článok III
Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 1 – Návrh na zámenu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu č. RV/Č1/VYR/01

V Košiciach, dňa 05-01-2021

V Michalovciach, dňa 05-01-2021

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Za dodávateľa :
emkostav, a.s

„
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valáška ACCA
podpredseda predstavenstva