

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Stavba: Komplexné zateplenie budov a striech ZSS Ambra Lučenec

[illegible]

deň

54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

deň

[illegible]

deň																			
214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231		

x	x			x	x	x	x	x											
x																			
x	x			x	x	x	x	x			x								
x	x			x	x	x	x	x			x								
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x						
											x	x	x	x	x				
x	x			x	x	x	x												
x	x			x															
x	x			x	x	x													
x	x			x															
x	x			x															
x	x			x	x	x	x												

Vecný a časový harmonogram realizácie staebných prác

Stavba: Komplexné zateplenie budov a striech ZSS Ambra Lučenec

		deň																																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Komplexné zateplenie budov a striech ZSS Ambra Lučenec																																																						
20220803 - Komplexné zateplenie budov a striech ZSS																																																						
HSV - Práce a dodávky HSV																																																						
1 - Zemná práca	8 450,37 €								X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X																									
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	492,65 €																																																					
5 - Komunikácie	369,19 €																																																					
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	164 263,23 €								X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X																						X	X	X	X
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	38 899,51 €								X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X																						X	X	X	X
99 - Presun hmôt HSV	2 161,38 €																																																					
M - Práce a dodávky M																																																						
21M - Elektromontáže	8 395,79 €								X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X																									
95M - Revízie	553,23 €																																																					
PSV - Práce a dodávky PSV																																																						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 304,96 €																																																					
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	27 396,44 €																																																					
713 - Izolácie tepelné	32 417,39 €																																																					
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 804,11 €																																																					
762 - Konštrukcie tesárske	3 695,15 €																																																					
764 - Konštrukcie klampiarske	18 202,26 €								X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X																									
766 - Konštrukcie stolárske	1 323,28 €																																																					
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	43 099,32 €																																																					
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	6 765,72 €																																																					
771 - Podlahy z dlaždíc	2 343,28 €																																																					
781 - Obklady	666,67 €																																																					
783 - Nátery	1 985,33 €																																																					
786 - Čalúnnické práce	332,00 €																																																					
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 000,00 €								X	X	X	X	X				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X																									

V Žiline, dňa 19.6.2023

Peter Bugáň, konateľ

MIPE s.r.o.
 P.O. Hviezdoslavská 13 03 Varín
 IČO: 36837073 2022453873
 15/04

deň

[illegible]

deň

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

[illegible]

deň																			
214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231		
				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				
x	x			x	x	x	x												
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x						
											x	x	x	x	x				
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					
x	x			x	x	x	x	x			x								
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x						
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					
x	x			x	x	x	x	x			x								
x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					