

**HARMONOGRAM ZMLUVY**

<b>P.č.</b>	<b>Míľník DIELA</b>	<b>Termín</b>	<b>Platba</b>	<b>Pokuta</b>
1	Uzavretie ZMLUVY	31. január 2020	ÁNO	NIE
2	Odobranie príslušnej realizačnej projektovej a sprievodnej dokumentácie osvedčenej <b>AUTORIZOVANOU OSOBOU</b>	2 mesiace od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
3	Dodávka kompletných nových HČ KOMPRESORA ES č. 1 na <b>ŠTAVENISKO</b>	5 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
4	Úspešné vykonanie 72 hodinového testu ES č. 1 podľa <b>TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE</b>	7 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
5	<b>PREVZATIE ES č. 1</b>	9 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
6	Dodávka kompletných nových HČ KOMPRESORA ES č. 2 na <b>ŠTAVENISKO</b>	9 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
7	Úspešné vykonanie 72 hodinového testu ES č. 2 podľa <b>TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE</b>	11 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
8	<b>PREVZATIE ES č. 2</b>	12 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO