

**Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb a výkone činností manažéra stavby „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO“**  
**Ceny / cenník poskytovania služieb / činnosti**  
**(Cenová ponuka Poskytovateľa)**

Obchodný názov:	VUEZ, a.s.
Adresa sídla:	Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
IČO:	36522457
Kontaktná osoba:	Ing. Henrieta Lothová
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:	0903 655 786, lothova.henrieta@vuez.sk

Etapu a úloha manažera v nej	Kľúčoví experti	Predpokladané trvanie etapy v mesiacoch	Uvažovaný počet pracovných hodín mesačne	Koeficient nasadenia špecialistu	Hodnotnou zodpovedajúca sadzba	Uvažované nasadenia v hodinách	Odmena za experta
Celkový počet hodín nasadenia: 113 664,00							
1. Príprava dokumentácie v rozsahu pre účinné rozhodnutie a zastupovanie investora pri komunikácii s úradmi v procese získavania potrebných povolení	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	6	160	0		0	
	Zástupca vedúceho špecialistu	6	160	0		0	
	Expert na komplexné architektonické a inžinierske služby	6	160	0		0	
	Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií	6	160	0		0	
	Expert na pozemné infraštrukturálne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	6	160	0		0	
	Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb)	6	160	0		0	
	Expert na Technológiu kotla	6	160	0		0	
	Expert na strojnú časť a technologické procesy	6	160	0		0	
	Expert na technologické procesy čistenia spalín	6	160	0		0	
	Projektový manažér	6	160	0		0	
2. Poskytovanie poradcenských a konzultčných služieb investorovi pri príprave a realizácii verejného obstarávania a príprava tendrovej dokumentácie Design & Built	Expert na povolovanie konania a legislatívu v Slovenskej Republike	6	160	0		0	
	Expert na elektro a energetika	6	160	0		0	
	Expert na MAR (I&C)	6	160	0		0	
	Celková cena za 1. etapu				3 135 000,00 €		
	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	6	160	0		0	
	Zástupca vedúceho špecialistu	6	160	0		0	
	Expert na Kvalitu	6	160	0		0	
	Expert na BOZP	6	160	0		0	
	Expert na pozemné infraštrukturálne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	6	160	0		0	
	Expert na Technológiu kotla	6	160	0		0	
Etapu oceniť ako cenu za dielo	Expert na strojnú časť a technologické procesy	6	160	0		0	
	Expert na technologické procesy čistenia spalín	6	160	0		0	
	Projektový manažér	6	160	0		0	
	Expert na povolovanie konania a legislatívu v Slovenskej Republike	6	160	0		0	
	Expert na elektro a energetika	6	160	0		0	
	Expert na MAR (I&C)	6	160	0		0	
	Celková cena za 2. etapu				525 400,00 €		
	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	12	160	0,5	80,00 €	960	76 800,00 €
	Zástupca vedúceho špecialistu	12	160	0,5	75,00 €	960	72 000,00 €
	Expert na Kvalitu	12	160	0,1	50,00 €	192	9 600,00 €
Expert na BOZP	12	160	0,1	50,00 €	192	9 600,00 €	
Expert na pozemné infraštrukturálne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	12	160	0,2	60,00 €	384	23 040,00 €	
Expert na Technológiu kotla	12	160	0,2	65,00 €	384	24 960,00 €	
Expert na strojnú časť a technologické procesy	12	160	0,2	60,00 €	384	23 040,00 €	
Expert na technologické procesy čistenia spalín	12	160	0,2	75,00 €	384	28 800,00 €	
Projektový manažér	12	160	0,5	75,00 €	960	72 000,00 €	
Expert na elektro a energetika	12	160	0,2	60,00 €	384	23 040,00 €	
Expert na MAR (I&C)	12	160	0,2	60,00 €	384	23 040,00 €	
Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov							



4. Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predlozenej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania DSP, DRS. Kontrola a schvaľovanie realizácie dokumentácie predlozenej generálnym zhotoviteľom.	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	12	160	0,8	80,00 €	1536	122 880,00 €
	Zástupca vedúceho špecialistu	12	160	0,8	75,00 €	1536	115 200,00 €
	Expert na Kvalitu	12	160	0,6	50,00 €	1152	57 600,00 €
	Expert na BOZP	12	160	0,6	50,00 €	1152	57 600,00 €
	Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	12	160	0,6	60,00 €	1152	69 120,00 €
	Expert na Technológiu kotla	12	160	0,6	65,00 €	1152	74 880,00 €
	Expert na strojnú časť a technologické procesy	12	160	0,6	60,00 €	1152	69 120,00 €
	Expert na technologické procesy čistenia spalín	12	160	0,6	75,00 €	1152	86 400,00 €
	Projektový manažér	12	160	0,8	75,00 €	1536	115 200,00 €
	Expert na elektro a energetika	12	160	0,6	60,00 €	1152	69 120,00 €
5. Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby, výkon nezávislej odbornej technickej kontroly a činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	Expert na MAR (I&C)	12	160	0,6	60,00 €	1152	69 120,00 €
	Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií	12	160	0,6	60,00 €	1152	69 120,00 €
	Expert na technológiu zvärania	12	160	0,6	60,00 €	1152	69 120,00 €
	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	24	160	1	80,00 €	3840	307 200,00 €
	Zástupca vedúceho špecialistu	24	160	0,8	75,00 €	3072	230 400,00 €
	Expert na Kvalitu	24	160	0,8	50,00 €	3072	153 600,00 €
	Expert na BOZP	24	160	0,8	50,00 €	3072	153 600,00 €
	Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	24	160	0,8	60,00 €	3072	184 320,00 €
	Expert na Technológiu kotla	24	160	0,8	65,00 €	3072	199 680,00 €
	Expert na strojnú časť a technologické procesy	24	160	0,8	60,00 €	3072	184 320,00 €
6. Kontrola a schvaľovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) predlozenej generálnym zhotoviteľom stavby a kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania DSV.	Expert na technologické procesy čistenia spalín	24	160	0,8	75,00 €	3840	288 000,00 €
	Projektový manažér	24	160	1	75,00 €	3840	288 000,00 €
	Expert na elektro a energetika	24	160	0,8	60,00 €	3072	184 320,00 €
	Expert na elektro a energetika	24	160	0,8	60,00 €	3072	184 320,00 €
	Expert na MAR (I&C)	24	160	0,8	60,00 €	3072	184 320,00 €
	Expert na technológiu zvärania	24	160	1	50,00 €	3840	192 000,00 €
	Dozor stavebný	24	160	1	50,00 €	3840	192 000,00 €
	Dozor strojný	24	160	1	50,00 €	3840	192 000,00 €
	Dozor I&C	24	160	1	50,00 €	3840	192 000,00 €
	Kontrolór kvality stavebnej časti (OTK)	24	160	1	40,00 €	3840	153 600,00 €
Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov	Kontrolór kvality strojnej časti (OTK)	24	160	1	40,00 €	3840	153 600,00 €
	Kontrolór kvality elektro a I&C (OTK)	24	160	1	40,00 €	3840	153 600,00 €
	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	6	160	1	80,00 €	960	76 800,00 €
	Zástupca vedúceho špecialistu	6	160	0,8	75,00 €	768	57 600,00 €
	Expert na Kvalitu	6	160	0,8	50,00 €	768	38 400,00 €
	Expert na BOZP	6	160	0,6	50,00 €	576	28 800,00 €
	Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na Technológiu kotla	6	160	0,8	65,00 €	768	49 920,00 €
	Expert na strojnú časť a technologické procesy	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na technologické procesy čistenia spalín	6	160	0,8	75,00 €	960	57 600,00 €
Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov	Projektový manažér	6	160	1	75,00 €	960	72 000,00 €
	Expert na elektro a energetika	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na MAR (I&C)	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na technológiu zvärania	6	160	0,6	60,00 €	576	34 560,00 €
	Dozor stavebný	6	160	0,6	50,00 €	576	28 800,00 €
	Dozor strojný	6	160	0,6	50,00 €	576	28 800,00 €
	Dozor elektro	6	160	0,6	50,00 €	576	28 800,00 €
	Dozor I&C	6	160	0,6	50,00 €	576	28 800,00 €
	Kontrolór kvality stavebnej časti	6	160	0,6	40,00 €	576	23 040,00 €
	Kontrolór kvality strojnej časti	6	160	0,6	40,00 €	576	23 040,00 €
Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov	Kontrolór kvality elektro a I&C	6	160	0,6	40,00 €	576	23 040,00 €
	Kontrolór kvality vyhradené technické zariadenia	6	160	0,6	40,00 €	576	23 040,00 €
	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	6	160	0,8	80,00 €	768	61 440,00 €
	Zástupca vedúceho špecialistu	6	160	0,8	75,00 €	768	57 600,00 €
	Expert na Kvalitu	6	160	0,6	50,00 €	576	28 800,00 €
	Expert na BOZP	6	160	0,6	50,00 €	576	28 800,00 €
	Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na Technológiu kotla	6	160	0,8	65,00 €	768	49 920,00 €
	Expert na strojnú časť a technologické procesy	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na technologické procesy čistenia spalín	6	160	0,8	75,00 €	960	57 600,00 €

7. Dohľad nad nábehom, pomontážnymi šitacími operáciami, funkčnými skúškami a optimalizáciou technológie, aktívna participácia pri preberaní diela od generálneho zhotoviteľa stavby	Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	6	160	0,6	60,00 €	576	34 560,00 €
	Expert na Technológiu kotla	6	160	0,8	65,00 €	768	49 920,00 €
	Expert na strojňá časť a technologické procesy	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na technologické procesy čistenia spalín	6	160	0,8	75,00 €	768	57 600,00 €
	Projektový manažér	6	160	0,8	75,00 €	768	57 600,00 €
	Expert na elektro a energetika	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na MAR (I&C)	6	160	0,8	60,00 €	768	46 080,00 €
	Expert na funkčné skúšky, nábeh a prevádzku komplexných energetických celkov	6	160	1	60,00 €	960	57 600,00 €
	Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP])	36	160	0,1	80,00 €	576	46 080,00 €
	Zástupca vedúceho špecialistu	36	160	0,1	75,00 €	576	43 200,00 €
8. Poradenstvo a technická podpora počas prvých troch rokov prevádzky (iba opcia)	Expert na Kvalitu	36	160	0,05	50,00 €	288	14 400,00 €
	Expert na BOZP	36	160	0,05	50,00 €	288	14 400,00 €
	Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb)	36	160	0,05	60,00 €	288	17 280,00 €
	Expert na Technológiu kotla	36	160	0,05	65,00 €	288	18 720,00 €
	Expert na strojňá časť a technologické procesy	36	160	0,05	60,00 €	288	17 280,00 €
	Expert na technologické procesy čistenia spalín	36	160	0,05	75,00 €	288	21 600,00 €
	Projektový manažér	36	160	0,05	75,00 €	288	21 600,00 €
	Expert na elektro a energetika	36	160	0,05	60,00 €	288	17 280,00 €
	Expert na MAR (I&C)	36	160	0,05	60,00 €	288	17 280,00 €
	Expert na funkčné skúšky, nábeh a prevádzku komplexných energetických celkov	36	160	0,05	60,00 €	288	17 280,00 €

Celkový počet uvažovaných hodín nasadenia:		113 664,00
Celková cena spolu:		10 450 000,00 €
Cena za 1. etapu:		3 135 000,00 €
Cena za 2. etapu:		525 400,00 €
Cena za 3. etapu:		385 920,00 €
Cena za 4. etapu:		1 044 480,00 €
Cena za 5. etapu:		3 713 280,00 €
Cena za 6. etapu:		807 360,00 €
Cena za 7. etapu:		572 160,00 €
Cena za 8. etapu:		266 400,00 €

Kontrolný súčet ceny za jednotlivé etapy

VÚEZ, a.s. ②

Ing. Cyril Švolík  
Ing. Ivan Vicena  
predseda predstavenstva  
podpredseda predstavenstva