



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	07571/2019/ODDVO	Mesiariková 048/4325646	02.08.2019

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k súťažným podkladom

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 31.07.2019 a dňa 02.08.2019 a v súlade s ust. § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Žiadame o vysvetlenie nasledovnej časti súťažných podkladov:

V bode č. 7 Výzvy na predkladanie ponúk "Lehota na dodanie predmetu zákazky" stanovuje verejný obstarávateľ lehotu na dodanie dokumentácie v stupni DUR v podrobnostiach DSP na 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a vyhladávaciu štúdiu požaduje dodať do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, čím skracuje lehotu vypracovania DUR (DSP) na 45 dní. Nemal verejný obstarávateľ na mysli dodanie DÚR v podrobnostiach DSP do 90 dní od termínu schválenia víťazného variantu vyhládávacej štúdie objednávateľom?

Odpoveď č. 1:

Áno, verejný obstarávateľ trvá na podmienkach v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk.

Otázka č. 2:

Súčasne si dovoľujeme navrhnúť, vzhľadom na rozsah a požadovaný stupeň spracovania dokumentácie a tiež vzhľadom na styk cyklotrasy so železnicou, predĺžiť termín dodania vyhládávacej štúdie na 60 dní od podpisu Zmluvy a termín dodania DÚR (DSP) na 120 dní od schválenia víťazného variantu štúdie. Podľa našich doterajších skúseností sú termíny v súťažných podkladoch, vzhľadom na nevyhnutnú súčinnosť tretích strán, ktorú nevie uchádzač ovplyvniť, neprimerane krátke.“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ trvá na podmienkach v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré popisujete vyššie, a to preukázanú a nespochybniteľnú nedostatočnú súčinnosť tretích strán, v tomto prípade sa lehota dodania primerane predĺži formou dodatku k Zmluve o dielo.

Otázka č. 3:

„V opise sa uvádza: "Cyklistická komunikácia bude začínať na moste v Iliashi, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickú komunikáciu a bude končiť v obci Vlkanová"
Súčasťou dokumentácie má byť aj PD mostného telesa?“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že súčasťou dokumentácie nie je projektová dokumentácia mostného telesa. Mostný objekt je v realizácii v zmysle „žltej knihy“ FIDIC, kde investorom je Mesto Banská Bystrica, na ktorý projekt verejného obstarávateľa nadväzuje.

Otázka č. 4:

„č.2: Budú súčasťou dodania predmetu a na strane dodávateľa aj:
- PD preložiek Inž. sietí?
- Geodetické - polohopisné a výškopisné zamerania?
- Dendrologický prieskum a projekt sadových úprav/náhradnej výsadby?
- Zhotovenie geometrických plánov pre vysporiadanie pozemkov?“

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že súčasťou predmetu zákazky:

- je aj dokumentácia preložiek inžinierskych sietí;
- je aj geodetické a polohopisné zameranie územia;
- je aj dendrologický prieskum a projekt sadovníckych úprav/náhradnej výsadby;
- sú aj autorizačne a úradne overené geometrické plány potrebné na usporiadanie pozemkov trvalého záberu a aj dočasného záberu stavby.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné zmeny zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje, že **lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, t. j. do dňa 05.08.2019 do 10.00 hod.**

S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa