

Príloha č.2

Číslo objektu	Názov objektu	Cena ZoD [EUR]	Prestavané do začiatku mesiaca [EUR]	Prestavané v danom mesiaci		Prestavané celkom		Zostatok	
				[EUR]	[%]	[EUR]	[%]	[EUR]	[%]
000-00	Všeobecné položky	17 553 908,44	2 248 120,16	228 033,98	1,30	2 476 154,14	14,11	15 077 754,30	85,89
001-00	Vegetačné úpravy v správe NDS (v km 4,3–14,5)	715 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 176,90	100,00
002-00	Vegetačné úpravy v správe SSC (v km 4,3–14,5)	908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,07	100,00
003-00	Vegetačné úpravy v správe mesta Veľký Šariš (v km 4,3–14,5)	34 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 185,90	100,00
004-00	Vegetačné úpravy v správe mesta Prešov (v km 4,3–14,5)	5 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,61	100,00
005-00	Náhradná výsadba (v km 4,3–14,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-00	Spätná rekultivácia (v km 4,3–14,5)	280 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 310,34	100,00
007-00	Príprava územia (v km 4,3–14,5)	1 664 823,93	221 599,21	21 081,52	1,27	242 680,73	14,58	1 422 143,20	85,42
008-00	Úprava plôch pre ZS (v km 4,3–14,5)	529 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 665,23	100,00
010-00	Demolácie drobných objektov (v km 4,3–14,5)	35 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 981,97	100,00
025-00	Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ(v km 4,3–14,5)	464 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 021,25	100,00
051-00	Ochrana melioračných potrubí (v km 4,3-14,5)	267 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 384,45	100,00
052-00	Preložka melioračného kanála v km 9,0	29 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 349,25	100,00
061-00	061-00 Preloženie objektu „Božie muky“ v km 14,521	1 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,34	100,00
101-00(1)-00	Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-cesta	10 022 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 307,54	100,00
101-00(1)-01	Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-vozovka	1 113 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 125,07	100,00
101-00(1)-02	Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 4,3-5,04-zvodidlá	349 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 643,26	100,00
101-00(1)-03	Rýchlostná cesta R4 v km 4,300-5,050 ZDZ	27 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 217,53	100,00
101-00(2)-00	Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-cesta	48 863 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863 828,50	100,00
101-00(2)-01	Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-vozovka	12 244 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244 775,28	100,00
101-00(2)-02	Rýchlostná cesta R4 v km 0,000-14,500 (v km 4,3-14,5)km 6,907-14,5-zvodidlá	2 389 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 725,98	100,00
101-00(2)-03	Rýchlostná cesta R4 v km 6,907-14,500 ZDZ	81 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 040,11	100,00
105-00-00	Križovatka Kapušany-cesta	3 666 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 676,83	100,00
105-00-01	Križovatka Kapušany-vozovka	891 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 053,18	100,00
105-00-02	Križovatka Kapušany-zvodidlá	165 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 734,54	100,00
105-00-03	Križovatka Kapušany-ZDZ	24 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140,51	100,00
112-00	Rekonštrukcia cesty III/18200	29 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,31	100,00
113-00	Rekonštrukcia cesty I/18	261 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 331,56	100,00
115-00	Rekonštrukcia cesty I/18 v križovatke Kapušany	1 243 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 683,40	100,00
123-01	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Okruhliak	68 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 540,21	100,00
123-02	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Okruhliak	1 148 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 904,76	100,00
124-01	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Okruhliak	239 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 688,74	100,00
124-02	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Okruhliak	1 101 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 761,16	100,00
127-00	Preložka poľnej cesty km 4,000-4,420 R4	94 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 990,18	100,00
128-01	Preložka poľnej cesty km 8,500-9,100 R4 v k.ú. Fintice	178 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 316,67	100,00
128-02	Preložka poľnej cesty km 8,500-9,100 R4 v k.ú. Prešov	81 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 266,22	100,00
129-00	Preložka poľnej cesty km 9,470-10,150 R4	21 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 853,11	100,00

130-00	Provizórna preložka cesty I/18	489 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 182,26	100,00
131-00	Preložka poľnej cesty km 12,530-12,660 R4	36 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 979,56	100,00
132-00	Preložka poľnej cesty km 13,500 R4	73 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 128,41	100,00
133-00	Preložka poľnej cesty km 14,000 R4	69 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 967,28	100,00
134-00	Preložka poľnej cesty km 4,905 R4	212 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 352,48	100,00
135-00	Preložka lesnej cesty km 7,095 R4	5 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836,95	100,00
138-00	Provizórna vozovka pri stavbe I/18 v križovatke Kapušany	323 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 341,30	100,00
139-00	Preložka poľnej cesty km 12,550-12,700 R4	32 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 266,65	100,00
141-00	Úpravy existujúcich ciest I. triedy (v km 4,3-14,5)	135 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 699,75	100,00
142-00	Úpravy existujúcich ciest II. a III. triedy (v km 4,3-14,5)	461 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 841,32	100,00
204-00	Most na R4 v km 4,50 nad potokom Dzikov a poľnou cestou	4 453 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 266,52	100,00
205-00	Most na R4 v km 4,90 poľnou cestou	1 389 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 660,85	100,00
206-00	Most na R4 v km 7,15 nad údolím a poľnou cestou	10 355 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 332,06	100,00
207-00	Most na R4 v km 9,00 nad údolím, cestou III/18200, potokom Sekčov a poľ. cestou	20 897 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897 901,63	100,00
208-00	Most na R4 v km 8,532 nad poľnou cestou	3 650 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 093,02	100,00
209-00	Most na R4 v km 9,64 nad výhľadovým privádzačom	2 870 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 490,61	100,00
210-00	Most na R4 v km 10,30 nad údolím a traťou ŽSR	17 123 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 551,02	100,00
211-00	Most na R4 v km 12,98 nad Kapušianským potokom	2 335 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 215,99	100,00
212-00	Most na R4 v km 13,50 nad bezmenným potokom a poľnou cestou	7 276 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 907,03	100,00
215-00	Most na ceste I/18 nad R4 v km 12,19	3 525 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 583,01	100,00
216-00	Most na poľnej ceste nad R4 v km 14,00	1 257 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 622,74	100,00
218-00	Most na prístupovej ceste k záp. portálu tunela Okruhliak nad potokom Dzikov	628 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 016,28	100,00
222-00	Zárubný múr v km 7,420-7,700 vľavo	4 492 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 924,23	100,00
255-00	Protihluková stena vľavo v km 8,816-9,740	1 189 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 360,03	100,00
255-01	Protihluková stena vľavo v km 4,228-5,000	901 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 071,29	100,00
256-00	Protihluková stena vpravo v km 8,950-9,500	665 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 151,10	100,00
257-00	Protihluková stena vpravo v km 9,500-10,050	756 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 284,84	100,00
258-00	Protihluková stena vľavo v km 14,050-14,350	434 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 859,47	100,00
258-01	Protihluková stena obojstranná v km 12,792-13,029	554 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 736,26	100,00
315-01	Oplotenie rýchlostnej cesty R4 (v km 4,3-14,5)	806 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 076,15	100,00
321-00	Úprava potoka Dzikov v km 4,500	256 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 872,29	100,00
323-00	Úprava potoka Sekčov v km 9,425	43 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,75	100,00
324-00	Úprava Kapušianského potoka v km 12,915	24 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 513,72	100,00
325-00	Úprava Kapušianského prítoku v km 13,412	163 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 802,06	100,00
326-00	Úprava bezmenného potoka v km 7,065	7 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,20	100,00
402-00-01-11-01	Hrubé terénne úpravy-západný portál	759 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 061,93	100,00
402-00-01-12-02	Konečné terénne úpravy-západný portál	233 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 117,65	100,00
402-00-02-11-01	Hrubé terénne úpravy-východný portál	713 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 009,91	100,00
402-00-02-12-02	Konečné terénne úpravy-východný portál	173 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 558,22	100,00
402-00-03	Hĺbený tunel	948 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 323,50	100,00

402-00-04-01	Razenie a primárne ostenie-tunel	46 833 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 833 361,37	100,00
402-00-04-02	Sekundárne ostenie-tunel	36 046 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046 875,77	100,00
402-00-04-03	Vnútorne konštrukcie-tunel	1 680 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 662,73	100,00
402-00-05-01	Razenie a primárne ostenie-priečne prepojenia	488 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 225,58	100,00
402-00-05-02	Sekundárne ostenie-priečne prepojenia	514 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 499,21	100,00
402-00-05-03	Vnútorne konštrukcie-priečne prepojenia	429 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 908,47	100,00
402-00-06	Drenážne odvodnenie tunela	1 159 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 768,33	100,00
402-00-07	Odvodnenie vozovky	1 263 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 668,06	100,00
402-00-07-01	Odvodnenie vozovky-elektročasť	54 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 634,27	100,00
402-00-08-00	Vozovka v tuneli	5 885 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 374,20	100,00
402-00-08-01	Spevnené plochy(na povrchu)	720 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 544,32	100,00
402-00-08-02	Chodníky v tuneli	1 239 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 615,42	100,00
402-00-09-01	Architektonická časť-Technologická centrála ZP	422 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 198,59	100,00
402-00-09-02	Elektroinštalácia-Technologická centrála ZP	63 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 493,96	100,00
402-00-09-03	Statika-Technologická centrála ZP	166 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,94	100,00
402-00-09-04	Vzduchotechnika(VZT)-Technologická centrála ZP	92 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 745,33	100,00
402-00-09-05	Zdravotnícke inštalácie-Technologická centrála ZP	212 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 988,62	100,00
402-00-10-01	Architektonická časť-Technologická centrála VP	356 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 365,70	100,00
402-00-10-02	Elektroinštalácia-Technologická centrála VP	53 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 893,58	100,00
402-00-10-03	Statika-Technologická centrála VP	151 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 612,47	100,00
402-00-10-04	Vzduchotechnika(VZT)-Technologická centrála VP	92 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 371,75	100,00
402-00-10-05	Zdravotnícke inštalácie-Technologická centrála VP	207 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 298,44	100,00
402-00-11	Kolektor a káblovody na západnom portáli	111 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 700,36	100,00
402-00-12	Kolektor a káblovody na východnom portáli	97 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 863,02	100,00
402-00-13-01	Potrubná časť-protipožiarňy vodovod	1 139 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 189,04	100,00
402-00-13-02	Automatická tlaková stanica(ATS)-protipožiarňy vodovod	97 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 024,71	100,00
402-00-13-03	Automatická tlaková stanica(ATS)-elektročasť-protipožiarňy vodovod	21 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,63	100,00
402-00-14	Rozvodňa VN pre trafostanicu	274 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 202,87	100,00
402-11-01	Napájanie tunela elektrickou energiou-technologická časť	3 977 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 404,10	100,00
402-11-02	Centrálny riadiaci systém tunela-technologická časť	1 456 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 391,20	100,00
402-11-03	Vetranie tunela-technologická časť	1 202 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 511,20	100,00
402-11-04	Osvetlenie tunela-technologická časť	3 926 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 049,60	100,00
402-11-05	Dopravný systém-technologická časť	880 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 350,70	100,00
402-11-06	Kamerový dohľad a videodetekcia v tuneli-technologická časť	1 882 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 654,50	100,00
402-11-07	Meranie fyzikálnych veličín v tuneli-technologická časť	786 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 734,60	100,00
402-11-08	SOS kabíny-technologická časť	606 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 294,10	100,00
402-11-09	Rádiové spojenie a dopravné rádio-technologická časť	816 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 962,00	100,00
402-11-10	Tunelový rozhlas-technologická časť	228 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 320,40	100,00
402-11-11	Elektrická požiarňa signalizácia-technologická časť	517 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 031,60	100,00
402-11-12	Elektronická zabezpečovacia signalizácia-technologická časť	69 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 606,40	100,00

[illegible]

644-00	Preložka DOK v km 14,646	48 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 442,00	100,00
645-00	Preložka DK v km 14,650	79 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 924,00	100,00
647-00	Preložka TF ST a.s. v km 9,300	4 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,03	100,00
648-00	Ochrana OK Orange v km 10,420	19 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,22	100,00
649-00	Preložka OOK na prístupovej ceste k VP tunela Okruhliak	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126,00	100,00
664-00	Prekládka diaľkového ŽSR v km 10,450 R4 žkm 52,497	16 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136,92	100,00
671-00	Stavebné úpravy existujúceho priecestia žkm 53,997	102 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 018,65	100,00
690-00	Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť (v km 4,3-14,5)	2 254 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 528,38	100,00
690-11.1	Meteozariadenie (v km 4,3-14,5)	1 166 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 799,10	100,00
690-11.2	Sčítače dopravy (v km 4,3-14,5)	66 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 543,30	100,00
690-11.3	Elektrická zabezpečovacia signalizácia (v km 4,3-14,5)	15 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,20	100,00
690-11.4	Kamerový dohľad (v km 4,3-14,5)	166 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 884,80	100,00
690-11.5	Premenné dopravné značky (v km 4,3-14,5)	272 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 680,00	100,00
690-11.6	Technologické uzly (v km 4,3-14,5)	410 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 489,60	100,00
690-11.7	Cestná svetelná signalizácia (v km 4,3-14,5)	77 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 248,80	100,00
702-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 7,6	747 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 195,06	100,00
703-00	Preložka VTL plynovodov DN 300 v km 8,7 až 9,7	1 267 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 063,58	100,00
704-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 12,000	370 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 267,54	100,00
705-00	Preložka VTL plynovodov DN 300 a DN 80 v km 12,4 a 12,9	788 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 906,06	100,00
706-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 13,8	469 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 257,76	100,00
801-00	801-00 Prístupová komunikácia k stavenisku v cca km 10,150	5 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836,41	100,00
802-00	802-00 Prístupová komunikácia k stavenisku v cca km 10,400	15 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,44	100,00
805-00	805-00 Provizórny most cez Sekčov	200 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 032,62	100,00
Spolu		337 745 665,33	2 469 719,37	249 115,50	0,07	2 718 834,87	0,80	335 026 830,46	99,20

Stavebné objekty

Stavebné objekty - Menovaní Podzhotoviteľia

Technologické objekty - DRS je nezáväzná