

**HARMONOGRAM ZMLUVY**

<b>P.č.</b>	<b>Míľník</b>	<b>Termín</b>	<b>Platba</b>	<b>Pokuta</b>
1	Uzavretie ZMLUVY	15.2.2020	ÁNO	NIE
2	Odozdanie príslušnej realizačnej projektovej a sprievodnej dokumentácie osvedčenej AUTORIZOVANOU OSOBOU	2 mesiace od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
3	Dodávka kompletných nových HČ KOMPRESORA ES č. 1 na STAVENISKO	5 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
4	Úspešné vykonanie 72 hodinového testu ES č. 1 podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE	7 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
5	PREVZATIE ES č. 1	9 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
6	Dodávka kompletných nových HČ KOMPRESORA ES č. 2 na STAVENISKO	9 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
7	Úspešné vykonanie 72 hodinového testu ES č. 2 podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE	11 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO
8	PREVZATIE ES č. 2	12 mesiacov od uzavretia ZMLUVY	ÁNO	ÁNO