

	<b>POTVRDENIE O PODSTATNOM DOKONČENÍ SUBDODÁVANÉHO DIELA</b> (alebo dokončenej časti Diela) V súlade s čl. 11 Subdodávateľskej zmluvy / <b>SUBSTANTIAL COMPLETION CERTIFICATE OF THE SUBCONTRACTED WORKS</b> (or a completed part of the Works) In line with cl. 11 of the Subcontract		Číslo zápisu / Report No.:
Dátum začatia konania k vydaniu / Commencement of proceedings: 30.10.2021	Název (Diela) / Name of the Works: <b>Diaľnica R7 Bratislava, Prievoz</b> Název dokončenej časti (časti Diela) / Name of the completed part of the Works: Sekcia 033-00(X) Výsadba rastlín Sekcia 031-00(B) Výsadba rastlín Sekcia 041 (X) Výsadba rastlín Sekcia 032-00(A) Výsadba rastlín Section 033-00(X) Landscaping activities – recultivation R7 S3 Section 031-00(B) Landscaping activities– recultivation R7 S3 Section 041 (X) Landscaping activities– recultivation R7 S3 Section 032-00(A) Landscaping activities– recultivation R7 S3		
Účel a technický opis (Diela alebo časti Diela) / Purpose and technical description of the Works (or part of the Works): Sekcia 033-00(X) Výsadba rastlín Sekcia 031-00(B) Výsadba rastlín Sekcia 041 (X) Výsadba rastlín Sekcia 032-00(A) Výsadba rastlín Section 033-00(X) Landscaping activities – recultivation R7 S3 Section 031-00(B) Landscaping activities– recultivation R7 S3 Section 041 (X) Landscaping activities– recultivation R7 S3 Section 032-00(A) Landscaping activities– recultivation R7 S3			
Verejný obstarávateľ / Public Authority: <b>Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky</b> <b>Slovak Republic represented by Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic</b>			
Koncesionár / Concessionaire: <b>Zero Bypass Limited, s.r.o.</b>			
Generálny dodávateľ/Objednávateľ / General Contractor / EPC Contractor/Employer: <b>D4R7 Construction s.r.o.</b>			
Zhotoviteľ (Subdodávateľ) objektu / Subcontractor: Falcon Intl. Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava IČO:47213531		Stavbyvedúci / Site Manager: Andrej Zemánek	
Generálny projektant / Designer: DOPRAVOPROJEKT a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 3		Projektanti ucelených častí / Designers of complete parts Zodpovedný projektant / Responsible Designer Ing. Martin Formánek	
Autorský dozor projektanta / Supervision of the Author of the Design:			
Nezávislý dozor (ak bol ustanovený) / Independent Engineer (if appointed): <b>FCP Fritsch, Chlari &amp; Partner ZT GmbH</b>			
Stavebné povolenie číslo / Building Permit No.: 04668/2017/SCDPK/37341	Zo dňa / dated: 5 <sup>th</sup> June 2017	Vydal / Issued by: Ministerstvo dopravy a výstavby SR sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií	
Zmena stavebného povolenia číslo / Change of the Building Permit No.: bez zmeny / none	Zo dňa / dated: -/-	Vydal / Issued by: -/-	
Subdodávateľská zmluva zo dňa / Subcontract dated: SUB 2021/027 dated 22.3.2021			
Dátum začatia prác podľa Zmluvy / Works commencement date acc. to the Subcontract: 17.6.2021	Dátum skutočného začatia prác / Real Works commencement date: 17.6.2021	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy / Works completion date acc. to the Subcontract: 30.10.2021	
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela / Reason of a default on the commencement and completion date of the Works or of their part:			
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody / Deviations from the documentation verified by the Building Authority and their reasons:			

Súpis drobných vád a nedorobkov zrejmych pri vydaní Potvrdenia o podstatnom dokončení Diela alebo dokončenej časti Diela / The summary of minor flaws and outstanding works known at the time of issue of the Substantial Completion Certificate of the Works or their part:			
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela / The agreement on the measures and deadlines for the removal of flaws and outstanding works on the Works:			
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky / Agreement on the provision of Subcontractor's entry to the object with the aim of the removal of flaws and outstanding works:			
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela / Agreed date of the clearing of the site after the completion of the execution of the Works or their part:			
Ďalšie dohodnuté podmienky / Other agreed conditions: žiadne / none			
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela / Information about the takeover of the of the As-built documentation of the Works or their part:			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu / Summary of annexes that comprise an inseparable part of this agreement: žiadne /none			
Dátum ukončenia konania / Completion date of the proceedings:			
Zástupcovia Generálneho dodávateľa/Objednávateľa vydáva Potvrdenie o podstatnom dokončení Diela alebo časti Diela podľa Subdodávateľskej zmluvy/ The representatives of the General Contractor / EPC Contractor/Employer issue the Substantial Completion Certificate for the Works or their part according to the Subcontract			
	Meno a priezvisko, funkcia / Name and surname, role	Obchodné meno / Company name	Podpis a odtlačok pečiatky / Signature and stamp
Zástupcovia Zhotoviteľa (Subdodávateľa) / Representative of the Subconstructor	Mgr. Andrej Homola  Giuseppe Puppo	F  D	 
Zástupcovia Generálneho dodávateľa /Objednávateľa / Representative of General Contractor / EPC Contractor/Employer	Juraj Brezan  Juan Jose Gandiaga Perujo		
Rozdeľovník / Distribution list: Falcon Intl. 1x D4R7 Construction s.r.o. 1x			
Vyjadrenia účastníkov / Statements of the participants: žiadne /none			

Preberací protokol	Acceptance protocol
R7 sekcia 1	

S3 031	S3 032	S3 033	S3 041
--------	--------	--------	--------

Stromy TREES				
Acer campestre	18	7	6	35
Acer platanoides		44		
Acer pseudoplatanus	14		13	
Alnus glutinosa	11	26		
Betula papyrifera				25
Betula pendula	20			
Carpinus betulus				25
Celtis occidentalis		9		
Cerasus avium	10	26	8	30
Fraxinus excelsior	14		8	
Malus baccata	5			
Padus avium			5	
Padus racemosa	5			
Populus alba	6			
Populus nigra	16	7		
Populus x canescens	14		3	
Prunus cerasifera			6	
Pyrus calleryana Chanticleer		70		30
Pyrus communis			3	
Quercus robur			13	
Salix alba	19			
Sorbus aria		34		25
Sorbus intermedia		22		25
Tilia cordata	6			
Tilia platyphyllos	17	28	5	15
Ulmus minor	6			

Kríky DECIDUOUS SHRUBS				
Crataegus laevigata	2 055		200	320
Lonicera tatarica				320
Spiraea media				300
Swida alba				280

Krký BUSHES				
Acer campestre			205	
Caryopteris clandonensis		540		
Cornus mas	850		640	320
Corylus avellana	65		285	
Deutzia gracilis		380		
Deutzia scabra		805		
Euonymus europaeus	500		1 080	330
Ligustrum vulgare	1 800		300	320
Lonicera pileata		350		
Prunus spinosa			645	
Rhamnus cathartica	100		465	
Rosa canina	800		390	
Rubus sp.			150	
Salix purpurea	1 035			
Spiraea sp.	520	1 035		
Swida sanguinea	870		780	320
Swida stolonifera Kelsey		400		
Viburnum lantana	3 965			300
Viburnum opulus	1 720		360	
Weigela sp.	820	335		

Krký do mestského prostredia				
Aronia melanocarpa	500	580		
Amelanchier ovalis	450	460		
Deutzia scabra	1 150			
Hippophae rhamnoides	220	155		
Ligustrum ovalifolium	1 290	4 508		
Ribes sanguineum		450		

Popínavé CLIMBING PLANTS				
Hedera helix	16 196	2 760		
Humulus lupulus			400	

Popínavé TWINNING WOODY PLANTS				
Parthenocissus tricuspidata	4 880	190		
Parthenocissus quinquefolia	120			
Polygonum aubertii	190			

Trávy GRASSES + PERENIALS				
Festuca mairei		2 834		
Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne		1 464		
Panicum virgatum Northwind		2 479		

Trvalky				
Achillea Moonshine		637		
Achillea filipendula		273		
Anaphalis triplinervis		364		
Aster amelius		455		
Aster linosyris		455		
Calamintha nepeta sub. Nepeta		637		
Calamagrostis brachytricha		364		
Cerastium tomentosum		273		
Euphorbia polychroma		455		
Echinacea purpurea Magnus		637		
Geranium renardii		546		
Kniphofia Percy's pride		273		
Linum perene		273		
Lychnis coronaria		273		
Melica transsilvanica		273		
Phlomis tuberosa		455		
Salvia nemorosa Caradona		728		
Sedum Matrona		637		
Thymus serpyllum		637		
Veronica austriaca		455		

