

Príloha č. 7 Cenová kalkulácia	Strana 1
	Celkom strán 2

<u>PARTNER:</u> Skupina dodávateľov VSL Software, a.s. a OLTIS Slovakia s.r.o. VSL Software, a.s. Lomená 8 040 01 Košice IČO: 31 699 626 IČ DPH: SK2020486182	<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u> Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s. Drieňová 24 82909 Bratislava IČO: 35 914 921 IČ DPH: SK2021920065
OLTIS Slovakia s.r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava IČO: 36 762 644 IČ DPH: SK2022358228	
SPRACOVAL:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

Aktivi ta	Príslušná časť	Množ stvo	Jednotková cena v EUR	Cena celkom v EUR bez DPH	Najneskorší termín odovzdania aktivity
1	Informačný systém rušňovodiča	1	149 489,88 €	149 489,88 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.	Prehľad smien		23 755,58 €	23 755,58 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.1	Analýza a návrh riešenia	1	5 226,40 €	5 226,40 €	
1.1.2	Vývoj	1	10 166,23 €	10 166,23 €	
1.1.3	Testovanie	1	5 886,40 €	5 886,40 €	
1.1.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 774,59 €	1 774,59 €	
1.1.5	Školenie	1	701,97 €	701,97 €	
1.2.	Prihlásenie na smenu		23 508,78 €	23 508,78 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.2.1	Analýza a návrh riešenia	1	5 759,70 €	5 759,70 €	
1.2.2	Vývoj	1	9 299,51 €	9 299,51 €	
1.2.3	Testovanie	1	5 759,70 €	5 759,70 €	
1.2.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 923,91 €	1 923,91 €	
1.2.5	školenie	1	765,96 €	765,96 €	
1.3.	Priebeh smeny		28 021,98 €	28 021,98 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.3.1	Analýza a návrh riešenia	1	6 293,00 €	6 293,00 €	
1.3.2	Vývoj	1	11 872,79 €	11 872,79 €	
1.3.3	Testovanie	1	6 953,00 €	6 953,00 €	
1.3.4	Nasadenie a Akceptácia	1	2 073,24 €	2 073,24 €	
1.3.5	školenie	1	829,96 €	829,96 €	
1.4.	Vlaková dokumentácia		18 669,39 €	18 669,39 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>

1.4.1	Analýza a návrh riešenia	1	4 019,85 €	4 019,85 €	
1.4.2	Vývoj	1	7 179,76 €	7 179,76 €	
1.4.3	Testovanie	1	5 739,85 €	5 739,85 €	
1.4.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 251,96 €	1 251,96 €	
1.4.5.	školenie	1	477,98 €	477,98 €	
1.5.	Predpisy		11 776,19 €	11 776,19 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.5.1	Analýza a návrh riešenia	1	2 826,55 €	2 826,55 €	
1.5.2	Vývoj	1	4 606,48 €	4 606,48 €	
1.5.3	Testovanie	1	2 826,55 €	2 826,55 €	
1.5.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 102,63 €	1 102,63 €	
1.5.5	Školenie	1	413,99 €	413,99 €	
1.6.	Pomôcky GVD		11 776,19 €	11 776,19 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.6.1	Analýza a návrh riešenia	1	2 826,55 €	2 826,55 €	
1.6.2	Vývoj	1	4 606,48 €	4 606,48 €	
1.6.3	Testovanie	1	2 826,55 €	2 826,55 €	
1.6.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 102,63 €	1 102,63 €	
1.6.5	Školenie	1	413,99 €	413,99 €	
1.7.	Komunikácia		31 981,77 €	31 981,77 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.7.1	Analýza a návrh riešenia	1	7 092,94 €	7 092,94 €	
1.7.2	Vývoj	1	13 152,71 €	13 152,71 €	
1.7.3	Testovanie	1	8 512,94 €	8 512,94 €	
1.7.4	Nasadenie a Akceptácia	1	2 297,22 €	2 297,22 €	
1.7.5	Školenie	1	925,95 €	925,95 €	
2	Rozhranie na ISP; SAP DoS; XMatik®.NET/ISED; XMatik®.NET/ISND, VDS	1	113 120,00 €	113 120,00 €	
3	Projektový manažment	1	16 885,12 €	16 885,12 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Príloha č. 7a Cenová kalkulácia – za dodávky VSL Software, a.s.	Strana 1
	Celkom strán 2

PARTNER: VSL Software, a.s. Lomená 8 040 01 Košice IČO: 31 699 626 IČ DPH: SK2020486182	OBJEDNÁVATEL: Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s. Drieňová 24 82909 Bratislava IČO: 35 914 921 IČ DPH: SK2021920065
SPRACOVAL:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

Aktivi ta	Príslušná časť	Množ stvo	Jednotková cena v EUR	Cena celkom v EUR bez DPH	Najneskorší termín odovzdania aktivity
1	Informačný systém rušňovodiča	1	106 659,88 €	106 659,88 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.	Prehľad smien		17 065,58 €	17 065,58 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.1	Analýza a návrh riešenia	1	4 266,40 €	4 266,40 €	
1.1.2	Vývoj	1	6 826,23 €	6 826,23 €	
1.1.3	Testovanie	1	4 266,40 €	4 266,40 €	
1.1.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 194,59 €	1 194,59 €	
1.1.5	Školenie	1	511,97 €	511,97 €	
1.2.	Prihlásenie na smenu		19 198,78 €	19 198,78 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.2.1	Analýza a návrh riešenia	1	4 799,70 €	4 799,70 €	
1.2.2	Vývoj	1	7 679,51 €	7 679,51 €	
1.2.3	Testovanie	1	4 799,70 €	4 799,70 €	
1.2.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 343,91 €	1 343,91 €	
1.2.5	školenie	1	575,96 €	575,96 €	
1.3.	Priebeh smeny		21 331,98 €	21 331,98 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.3.1	Analýza a návrh riešenia	1	5 333,00 €	5 333,00 €	
1.3.2	Vývoj	1	8 532,79 €	8 532,79 €	
1.3.3	Testovanie	1	5 333,00 €	5 333,00 €	
1.3.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 493,24 €	1 493,24 €	
1.3.5	školenie	1	639,96 €	639,96 €	
1.4.	Vlaková dokumentácia		9 599,39 €	9 599,39 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.4.1	Analýza a návrh riešenia	1	2 399,85 €	2 399,85 €	
1.4.2	Vývoj	1	3 839,76 €	3 839,76 €	
1.4.3	Testovanie	1	2 399,85 €	2 399,85 €	

1.4.4	Nasadenie a Akceptácia	1	671,96 €	671,96 €	
1.4.5.	školenie	1	287,98 €	287,98 €	
1.5.	Predpisy		7 466,19 €	7 466,19 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.5.1	Analýza a návrh riešenia	1	1 866,55 €	1 866,55 €	
1.5.2	Vývoj	1	2 986,48 €	2 986,48 €	
1.5.3	Testovanie	1	1 866,55 €	1 866,55 €	
1.5.4	Nasadenie a Akceptácia	1	522,63 €	522,63 €	
1.5.5	Školenie	1	223,99 €	223,99 €	
1.6.	Pomôcky GVD		7 466,19 €	7 466,19 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.6.1	Analýza a návrh riešenia	1	1 866,55 €	1 866,55 €	
1.6.2	Vývoj	1	2 986,48 €	2 986,48 €	
1.6.3	Testovanie	1	1 866,55 €	1 866,55 €	
1.6.4	Nasadenie a Akceptácia	1	522,63 €	522,63 €	
1.6.5	Školenie	1	223,99 €	223,99 €	
1.7.	Komunikácia		24 531,77 €	24 531,77 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.7.1	Analýza a návrh riešenia	1	6 132,94 €	6 132,94 €	
1.7.2	Vývoj	1	9 812,71 €	9 812,71 €	
1.7.3	Testovanie	1	6 132,94 €	6 132,94 €	
1.7.4	Nasadenie a Akceptácia	1	1 717,22 €	1 717,22 €	
1.7.5	Školenie	1	735,95 €	735,95 €	
2	Rozhranie na ISP; SAP DoS; XMatik®.NET/ISED; XMatik®.NET/ISND, VDS	1	91 925,00 €	91 925,00 €	
3	Projektový manažment	1	13 045,12 €	13 045,12 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Príloha č. 7b Cenová kalkulácia – za dodávky OLTIS Slovakia s.r.o.	Strana 1
	Celkom strán 2

PARTNER: OLTIS Slovakia s.r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava IČO: 36 762 644 IČ DPH: SK2022358228	OBJEDNÁVATEĽ: Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s. Drieňová 24 82909 Bratislava IČO: 35 914 921 IČ DPH: SK2021920065
SPRACOVAL:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

Aktivitá	Príslušná časť	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Cena celkom v EUR bez DPH	Najneskorší termín odovzdania aktivity
1	Informačný systém rušňovodiča	1	42 830,00 €	42 830,00 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.	Prehľad smien		6 690,00 €	6 690,00 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.1	Analýza a návrh riešenia	1	960,00 €	960,00 €	
1.1.2	Vývoj	1	3 340,00 €	3 340,00 €	
1.1.3	Testovanie	1	1 620,00 €	1 620,00 €	
1.1.4	Nasadenie a Akceptácia	1	580,00 €	580,00 €	
1.1.5	Školenie	1	190,00 €	190,00 €	
1.2.	Prihlásenie na smenu		4 310,00 €	4 310,00 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.2.1	Analýza a návrh riešenia	1	960,00 €	960,00 €	
1.2.2	Vývoj	1	1 620,00 €	1 620,00 €	
1.2.3	Testovanie	1	960,00 €	960,00 €	
1.2.4	Nasadenie a Akceptácia	1	580,00 €	580,00 €	
1.2.5	školenie	1	190,00 €	190,00 €	
1.3.	Priebeh smeny		6 690,00 €	6 690,00 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.3.1	Analýza a návrh riešenia	1	960,00 €	960,00 €	
1.3.2	Vývoj	1	3 340,00 €	3 340,00 €	
1.3.3	Testovanie	1	1 620,00 €	1 620,00 €	
1.3.4	Nasadenie a Akceptácia	1	580,00 €	580,00 €	
1.3.5	školenie	1	190,00 €	190,00 €	
1.4.	Vlaková dokumentácia		9 070,00 €	9 070,00 €	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.4.1	Analýza a návrh riešenia	1	1 620,00 €	1 620,00 €	
1.4.2	Vývoj	1	3 340,00 €	3 340,00 €	
1.4.3	Testovanie	1	3 340,00 €	3 340,00 €	

1.4.4	Nasadenie a Akceptácia	1	580,00 €	580,00 €	
1.4.5.	školenie	1	190,00 €	190,00 €	
1.5.	Predpisy		4 310,00 €	4 310,00 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.5.1	Analýza a návrh riešenia	1	960,00 €	960,00 €	
1.5.2	Vývoj	1	1 620,00 €	1 620,00 €	
1.5.3	Testovanie	1	960,00 €	960,00 €	
1.5.4	Nasadenie a Akceptácia	1	580,00 €	580,00 €	
1.5.5	Školenie	1	190,00 €	190,00 €	
1.6.	Pomôcky GVD		4 310,00 €	4 310,00 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.6.1	Analýza a návrh riešenia	1	960,00 €	960,00 €	
1.6.2	Vývoj	1	1 620,00 €	1 620,00 €	
1.6.3	Testovanie	1	960,00 €	960,00 €	
1.6.4	Nasadenie a Akceptácia	1	580,00 €	580,00 €	
1.6.5	Školenie	1	190,00 €	190,00 €	
1.7.	Komunikácia		7 450,00 €	7 450,00 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.7.1	Analýza a návrh riešenia	1	960,00 €	960,00 €	
1.7.2	Vývoj	1	3 340,00 €	3 340,00 €	
1.7.3	Testovanie	1	2 380,00 €	2 380,00 €	
1.7.4	Nasadenie a Akceptácia	1	580,00 €	580,00 €	
1.7.5	Školenie	1	190,00 €	190,00 €	
2	Rozhranie na ISP; SAP DoS; XMatik®.NET/ISED; XMatik®.NET/ISND, VDS	1	21 195,00 €	21 195,00 €	
3	Projektový manažment	1	3 840,00 €	3 840,00 €	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy