

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 272

Stavba: SO 05-NN prípojka -Výstavba predškols.zariadenia na ul.Poľnej v obci Parchovany

JKSO:

Miesto: Parchovany

KS:

Dátum: 9.9.2019

Objednávateľ:

Obec parchovany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Ján Titko

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Titko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 272

Stavba: SO 05-NN prípojka -Výstavba predškols.zariadenia na ul.Poľnej v obci Parchovany

Miesto: Parchovany

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ: Obec parchovany

Projektant: Ing.Ján Titko

Zhotoviteľ: výberové konanie

Spracovateľ: Ing.Ján Titko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
272	SO 05-NN prípojka -Výstavba predškols.zariadenia na ul.Poľnej v obci	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba predškols.zariadenia na ul.Poľnej v obci Parchovany

Objekt: SO 05-NN prípojka
Miesto: Parchovany

KS:
Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ:
Obec parchovany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
výberové konanie

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Ján Titko

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Ján Titko

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba predškols.zariadenia na ul.Poľnej v obci Parchovany

Miesto: Parchovany

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ: Obec parchovany

Projektant: Ing.Ján Titko

Zhotoviteľ: výberové konanie

Spracovateľ: Ing.Ján Titko

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Iné VRN	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba predškols.zariadenia na ul.Poľnej v obci Parchovany

Objekt: SO 05 - NN prípojka

Miesto: Parchovany

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ: Obec parchovany

Projektant: Ing.Ján Titko

Zhotoviteľ: výberové konanie

Spracovateľ: Ing.Ján Titko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

1	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	67,000		0,000
2	M	3411316086	Rúrka dvojplášťová - červená	m	67,000		0,000
3	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	8,000		0,000
4	K	210100010	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm ²	ks	8,000		0,000
5	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	2,000		0,000
6	M	3451807260	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm ²	ks	2,000		0,000
7	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000		0,000
8	M	3450117200	Poist.patron PN00 63A gG	ks	3,000		0,000
9	K	210193061	Rozvádzač ER1	ks	1,000		0,000
10	M	3570006042	ROZ.RE trojfáz.40A samonosný so zemný dielom	ks	1,000		0,000
11	K	210902382	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x35	m	77,000		0,000
12	M	3410350067	NAYY 4x35 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	77,000		0,000
13	K	210950202	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	77,000		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

14	K	460070133	Jama pre ER1, v zemine triedy 3	ks	1,000		0,000
15	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	67,000		0,000
16	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	67,000		0,000
17	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	6,968		0,000
18	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	67,000		0,000
19	M	2830002000	Fólia červená v m	m	67,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	67,000		0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

21	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie-zapoj.v rozv.TR	hod	4,000		0,000
22	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000		0,000