

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo spojenej s Mandátnou zmluvou zo dňa 05.12.2019 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 02.03.2020

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

číslo objednávateľa/mandanta: 1527/2019/ODDIPVP číslo zhotoviteľa/mandatára: 27/19/1915

dodatok č. 105

na vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“

medzi:

Objednávateľ/Mandant:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO: 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach: Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK, Ing. Alena Martincová, Ing. Miroslav Bobák (odborní referenti pre investície ODDIPVaP)
Telefón/ fax: 048/4325111, 048/4355527, 048/4325609
E mail:
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „mandant“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno: REMING CONSULT a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 1532/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo v zastúpení Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH : SK2020250958
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefón/ fax: +421 2 5556 6161/6144
E mail: reming@reming.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „mandatár“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom/mandantom ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili **Zmluvu o dielo spojenú s Mandátnou zmluvou zo dňa 05.12.2019 (ďalej aj ako „Zmluva zo dňa 05.12.2019“)** v znení jej **Dodatku č. 1 zo dňa 02.03.2020 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1 zo dňa 02.03.2020“)** na vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom: **„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“**, č. objednávateľa: 1527/2019/ODDIPVP, č. zhotoviteľa: 27/19/1915 (ďalej spolu ako „Zmluva“).
2. V súlade s ustanovením článku V. ods. 5 Zmluvy zo dňa 05.12.2019 „Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky“, čl. VII. ods. 1 Zmluvy zo dňa 05.12.2019 „Ostatné zmluvné dojednania“ a čl. IX ods. 2 Zmluvy zo dňa 05.12.2019 „Záverečné ustanovenia“ ako aj v súlade s článkom I. ods. 2 Dodatku č. 1 zo dňa 02.03.2020 „Predmet Dodatku č. 1“ sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č. 2 k Zmluve, a to z dôvodu rozšírenia rozsahu prác na diele (naviac práce).
3. K zmene rozsahu prác na diele dochádza na základe výsledkov diagnostiky ciest a mostov, ktorá je hlavným zdrojom vstupných informácií pre analýzu stavu ciest a mostov a na základe ktorých bolo zo strany zhotoviteľa zistené, že je nevyhnutne potrebné vykonať naviac projektové práce pre stupeň DSP s DRS. Predmetná skutočnosť spolu s potrebou zabezpečenia procesu EIA v rámci vykonania inžinierskej činnosti boli zmluvnými stranami osobne prekonzultované a odsúhlasené na pracovnom rokovaní dňa 16.06.2020.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu **čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, odovzdávacie a preberacie konanie ods. 1 a čl. V. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky ods. 1 a ods. 3 Zmluvy.**
5. V priamej súvislosti so zmenou predsedu predstavenstva zhotoviteľa/mandanta dochádza týmto Dodatkom č. 2 k úprave uvedeného údaju Zmluvy v časti Zmluvné strany.
6. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), nakoľko *ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.*

I.

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
 - 1.1. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení **čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, odovzdávacie a preberacie konanie ods. 1** Zmluvy, a to v časti dodania ostatnej dokumentácie (t. j. dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie pre realizáciu stavby (DSP s DRS), bezpečnostný audit a CBA analýza) a uskutočnenia inžinierskej činnosti nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa čl. II Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa a inžiniersku činnosť (IČ) podľa čl. II. tejto Zmluvy pre objednávateľa uskutoční nasledovne:

Ostatné dokumentácie:

- v termíne **do 31.10.2020**

Inžinierska činnosť:

k vydaniu UR s vydaním UR (v prípade potreby)

- **do 28.02.2021**

k vydaniu nových stavebných povolení

- **do 28.02.2021**

ohlásenia stavebných prác

- do 28.02.2021

IČ je splnená riadnym a včasným vykonaním všetkých povinností mandátára vzťahujúcich sa na výkon IČ na základe tejto zmluvy. Preberací protokol – súpis vykonaných služieb IČ mandátára podľa tejto Zmluvy priložený k faktúre podľa čl. V. ods. 3 písm. B/ Zmluvy podpíšu na to oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

1.2. Týmto Dodatkom č. 2 sa v čl. V. **Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky** mení a dopĺňa **ods. 1 a ods. 3 nasledovne:**

1. Cena (odmena) za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe **Špecifikácií ceny, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve (ďalej iba "cena Diela")**. Cena Diela sa považuje za **cenu maximálnu** a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Predmetu Zmluvy podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 2) predstavovala sumu:

Cena bez DPH 126 600,00 Eur

DPH 20% 25 320,00 Eur

Cena s DPH 151 920,00 Eur

(slovom: jednotopäťdesiatjedentisícdeväťstodvadsať eur 00/100 s DPH)

Navýšenie ceny Predmetu Zmluvy na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje sumu:

Cena bez DPH 18 200,00 Eur

DPH 20% 3 640,00 Eur

Cena s DPH 21 840,00 Eur

(slovom: dvadsaťjedentisícosemstoštyridsať eur 00/100 s DPH)

Celková cena Predmetu Zmluvy podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 2 predstavuje sumu:

Cena bez DPH 144 800,00 Eur

DPH 20% 28 960,00 Eur

Cena s DPH 173 760,00 Eur

(slovom: jednotosedemdesiattritisícsemstošesťdesiat eur 00/100 s DPH)

3. Fakturácia ceny Predmetu Zmluvy je na základe tejto Zmluvy dohodnutá nasledovne:

A/ I. Faktúra za vykonanú:

Dokumentáciu/Dielo (DSZ, DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačenú aj elektronickú podobu **celkom, Bezpečnostný audit, CBA analýza:**

Cena bez DPH 140 200,00 Eur

DPH 20 % 28 040,00 Eur

Cena s DPH 168 240,00 Eur

B/ II. Faktúra za vykonanú:

Inžiniersku činnosť (IČ):

Cena bez DPH	4 600,00 Eur
DPH 20 %	920,00 Eur
Cena s DPH	5 520,00 Eur

- 1.3. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná príloha č. 1 - Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“ nahrádza jej novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad“

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa/mandanta:

Za zhotoviteľa/mandatára:

.....
Ing. Ján Lunter
predseda BBSK

.....
Ing. Dalibor Krupa
predseda predstavenstva