



- BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy, č. 129, 991 27
- tel., fax.: +421 474 884 250, mobil: +421 915 495 317
- IČO: 44 404 506, DIČ: SK202688261, IČ DPH: SK202688261
- Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S



Harmonogram stavby "Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť JUH, Most ev.č.2610-12,C III/2610 v km 12,678 -Čeláre"

Kód položky	Rok		2024																														
	Mesiac																																
	Týždeň																																
	Popis	Trvanie																															
	Most ev.č.2610-12,C III/2610 v km 12,678 -Čeláre	31 týždňov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Zriadenie staveniska																																
2	Obchádzka s obtokom																																
3	Odstránenie bezpečnostné zar. Mosta - búranie novej konštrukcie																																
4	Nová základová škára																																
5	Prefabrikovaná rámová konštrukcia																																
6	Zhotovenie novej skladby, krídla																																
7	Preložka komunikačných káblov																																
8	Viacstienie staveniska, odovzdanie diela																																

V Kamenných Kosihách Dňa 15.1.2024

Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtos
konštruktéri spoločnosti

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: SK202688261, IČ DPH: SK202688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S