

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 23.12.2019 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|--|
| 1. Názov organizácie: | Nemocnica s poliklinikou Myjava |
| Sídlo organizácie: | Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
| Štatutárny orgán: | MUDr. Henrich Gašparík, PhD. – riaditeľ NsP Myjava |
| IČO: | 00 610 721 |
| DIČ: | 2021039988 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK98 8180 0000 0070 0051 0627 |
| Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Roman Sabadka |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|---|
| 2. Názov: | Keraming a.s. |
| Sídlo: | Jesenského 3839, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Dušan Jasečko, predseda predstavenstva |
| Zapísaná v: | OS Obchodný register Trenčín, odd. Sa, vl. č. 10284/R |
| IČO: | 31 431 968 |
| DIČ: | 2020384531 |
| IČ DPH: | SK 2020384531 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK 83 0200 0000 0025 2532 5456 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Dušan Jasečko – predseda predstavenstva |
| b) technických: | Ing. Vladimír Kosa, projektový manažér
Ing. Viliam Králik, riaditeľ divízie I. |
| Číslo telefónu: | 032/6529109 |
| Email: | keraming@keraming.sk |

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluva je ku dňu podpisu tohto Dodatku platná, ale nie je účinná. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán na tom, že Zmluva nadobudne účinnosť neskôr po jej zverejnení, a to dňa 2.3.2020, z dôvodu plynutia termínu podľa bodu 6.1 Zmluvy. Dňa 20.12.2019 Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa aby začal s realizáciou stavebných prác na diele podľa Zmluvy až dňa 2.3.2020, kedy Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi. Objednávateľ čas od dňa podpisu Zmluvy do 2.3.2020 potrebuje na to, aby vypratá a uvoľnil priestory objektu Nemocnice s poliklinikou Myjava a zabezpečil náhradné stravovanie a činnosť pracovne pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava. Predmetom tohto Dodatku je aj oprava chýb v písaní a iných zrejmych nesprávností Zmluvy.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve.

Článok II.

PREDMET DODATKU

1.1 Mení sa bod 16.3. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„16.3. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 2.3.2020 v prípade, ak zmluva bude platne zverejnená najneskôr dňa 1.3.2020.“

1.2 Mení sa bod 3.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy – stavebná časť a zariadenie pracovne“. Miesto realizácie diela - objekt Nemocnice s poliklinikou Myjava na ulici Staromyjavská 59 v Myjave. Rozsah a podmienky sú definované v projektovej dokumentácie v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.“

1.3 Mení sa bod 5.2. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

- 1. ku dňu účinnosti tejto Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa o plnenie, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ako výkonovú záruku;*
- 2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.12. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky.“*

1.4 Mení sa bod 8.2. písm. d) Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„8.2. Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

d) Zhotoviteľ je povinný ku dňu účinnosti zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou

Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.“

1.5 Mení sa bod 11.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia alebo kratšia záručná doba.“

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
 - 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní Zmluvu a tento Dodatok bezodkladne po ich podpise.
 - 2.3 Prílohou Dodatku je osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho určenej osoby.
 - 2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
 - 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
-

