

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 908/2018/ODDIPVP

číslo zhotoviteľa: 2921/2018

na aktualizáciu a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom:

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov“  
(ďalej iba „stavba“ )  
( ďalej iba „Zmluva“ )**

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať  
v realizačných veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/ fax:

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

samosprávny kraj

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy  
a investícií

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent

Ing. Alena Martincová, odborná referentka

37828100

██████████

██

██

048/4325111, 048/4355527, 048/4325609

**za účasti Stavebníka:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať  
v realizačných veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

E mail:

**Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.**

Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica

akciová spoločnosť

Ing. Ján Butkovský, predseda predstavenstva, JUDr. Drahomír Ivan,  
podpredseda predstavenstva

Mgr. Nikoleta Oktavcová, právnik

Ing. Igor Čierny, Vedúci technicko-prevádzkového úseku

36836567

██████████

██████████

██

██

[sekretariat@bbrsc.sk](mailto:sekretariat@bbrsc.sk), [predstavenstvo@bbrsc.sk](mailto:predstavenstvo@bbrsc.sk)

(ďalej iba „objednávateľ“ a „stavebník“ v príslušnom gramatickom tvare)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>ISPO spol. s r.o., inžierske stavby</b>
Sídlo:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
IČO:	17085501
DIČ:	[REDAKOVANÉ]
IČ DPH :	SK20205 [REDAKOVANÉ]
Bankové spojenie:	[REDAKOVANÉ]
Číslo účtu:	[REDAKOVANÉ]
Telefón/ fax:	051/7463695, 051/7463699
E mail:	ispo@ispo.sk

(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

## I. PREDMET DODATKU

- Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 16. 08. 2018 zmluvu o dielo č. 908/2018/ODDIPVP objednávateľa a č. 2921/2018 zhotoviteľa, predmetom ktorého je aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov“.
- V súlade s ustanovením čl. X bod 5 sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je:
  - rozšírenie rozsahu predmetu zmluvy o dielo – podklady definovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest v dĺžke 42,912 km. Po zadaní a pochôdkach bolo určených pre spracovanie dokumentácie 48,506 km, čo je o 13% viac,
  - rozšírenie predmetu zmluvy o dielo o dokumentáciu prieskumných podkladov za účelom spracovania podkladov v súlade s metodickým usmernením – Odporúčané zadávacie podmienky na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) – prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum - § 18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o zmenu, ktorá vyplýva z okolností, ktoré nemohol objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom charakter zmluvy sa nemení,
  - s tým súvisiaci posun termínu dodania dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie prieskumných podkladov a zvýšenie ceny diela.

## II. OBSAH DODATKU

1. V zmysle článku I bod 2 dodatku č. 1 sa ustanovenie článku IV bod 1 zmluvy o dielo nahrádza novým znením, a to:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) **Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 písm. a/ až písm. e/ Zmluvy** (tzn. s výnimkou odborného autorského dohľadu) odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa nasledovne:

Dokumentáciu stavebného zámeru DSZ:

- **do 14. 12. 2018.**

Ostatná dokumentácia:

- **do 5 ( piatich ) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

Inžinierska činnosť:

k vydaniu UR s vydaním UR (v prípade potreby)

- **do 4 ( štyroch ) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

k aktualizácii platných Stavebných povolení s vydaním nových Stavebných povolení

- **do 7 ( siedmich ) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

ohlásenia stavebných prác

- **do 6 ( šiestich ) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

Dokumentáciu prieskumných podkladov (PUM):

- **do 30. 06. 2019.**

2. Cena diela v zmysle článku I bod 2 dodatku č. 1 predstavuje čiastku:

Cena bez DPH	60.570,00 Eur
DPH 20 %	12.114,00 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>72.684,00 Eur</b>

**(slovom: Sedemdesiatdvatisícšesťstoosemdesiatštyri Eur s DPH).**

3. V zmysle článku I bod 2 a článku II. bod 2 dodatku č. 1 sa ustanovenie článku V bod 1 zmluvy o dielo nahrádza novým znením a to:

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe **Špecifikácie ceny, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k dodatku č. 1 ( ďalej iba „cena Diela“ )**. Cena Diela sa považuje za **cenu maximálnu** a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diela vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	206.024,54 Eur
DPH 20 %	41.204,91 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>247 229,45 Eur</b>

(slovom: Dvestoštyridsaťsedemtisíc dvestodvadsaťdeväť 45/100 s DPH).

V zmysle článku II. bod 3 dodatku č. 1 sa ustanovenie článku V bod 3 zmluvy o dielo nahrádza novým znením a to:

3. I. Faktúra za výkony podľa **A/** :

**Dokumentácia ( DSZ, DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačnú aj elektronickú podobu celkom, Bezpečnostný audit, CBA analýza, dokumentácia prieskumných podkladov:**

Cena bez DPH	186.857,54 Eur
DPH 20 %	37.371,51 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>224.229,05 Eur</b>

II. Faktúra za výkony podľa **B/** :

**Inžinierska činnosť:**

Cena bez DPH	7.317,00 Eur
DPH 20 %	1.463,40 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>8.780,40 Eur</b>

III. Faktúra za výkony podľa **C/** :

**Odborný autorský dohľad:**

Cena bez DPH	11.850,00 Eur
DPH 20 %	2.370,00 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>14.220,00 Eur</b>

### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 201800802 objednávateľa a č. 2927/2018 zhotoviteľa.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok má 5 strán a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a pre stavebníka v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti neho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:


Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny

V Banskej Bystrici dňa: 19. DEC. 2018


V Prešove dňa: 19. DEC. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Lunter  
predseda BBSK



Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti

Príloha č. 2 súťažných podkladov - položkový rozpočet

Názov stavby: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**

Aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu.

**ŠPECIFIKÁCIA**

**Zmuvná cena**

**Dodatok č.1**

**Zmuvná cena s dodatok č. 1 spolu**

Členenie dokumentácie a zmluvných činností	Cena za položku v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	1 415,00	283,00	1 698,00
Dokumentácia na stav.povolenie s náležitosťami dok.na real.st.(DSP s DRS)	116 107,54	23 221,51	139 329,05
A. Sprievodná správa	642,00		
B. Situácie stavby	1 954,00		
C.Koordináčne výkresy	1 576,00		
D. Pisomnosti a výkresy objektov	74 719,54		
E. Doklady	2 542,00		
F. Dokumentácia meračských prác	2 895,00		
G. Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie	2 512,00		
H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF	1 445,00		
I. Dokumentácia prieskumov	19 825,00		
K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	1 485,00		
N. Vplyv stavby na životné prostredie	3 647,00		
O. Výkaz výmer a rozpočet	2 865,00		
Dokumentácia prieskumných podkladov	0,00		
Cena dokumentácie spolu	117 522,54	23 504,51	141 027,05
Bezpečnostný audit	5 480,00	1 096,00	6 576,00
CBA analýza	3 945,00	789,00	4 734,00
Inžinierska činnosť	6 657,00	1 331,40	7 988,40
k UR (v prípade potreby)	490,00		
k SP	3 790,00		
k ohláseniam stavebných úprav	1 262,00		
k majetkové právne vysporiadaniu	1 115,00		
Odborný autorský dohľad (rámeč 400 hodín)	11 850,00	2 370,00	14 220,00
<b>Cena celkom :</b>	<b>145 454,54</b>	<b>29 090,91</b>	<b>174 545,45</b>

Cena za položku v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
120,00	24,00	144,00
12 140,00	2 428,00	14 568,00
50,00		
200,00		
160,00		
9 700,00		
250,00		
300,00		
150,00		
0,00		
600,00		
100,00		
350,00		
280,00		
46 750,00		
59 010,00	11 802,00	70 812,00
500,00	100,00	600,00
400,00	80,00	480,00
660,00	132,00	792,00
0,00		
200,00		
250,00		
100,00		
0,00	0,00	0,00
<b>60 570,00</b>	<b>12 114,00</b>	<b>72 684,00</b>

Cena za položku v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1 535,00	307,00	1 842,00
128 247,54	25 649,51	153 897,05
692,00		
2 154,00		
1 736,00		
84 419,54		
2 792,00		
3 195,00		
2 662,00		
1 445,00		
20 425,00		
1 585,00		
3 997,00		
3 145,00		
46 750,00		
176 532,54	35 306,51	211 839,05
5 980,00	1 196,00	7 176,00
4 345,00	869,00	5 214,00
7 317,00	1 463,40	8 780,40
490,00		
3 990,00		
1 512,00		
1 215,00		
11 850,00	2 370,00	14 220,00
<b>206 024,54</b>	<b>41 204,91</b>	<b>247 229,45</b>

V Prešove, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



Slov  
iCC

