

# OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

## ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

### I.1) NÁZOV A ADRESY

**Banskobystrický samosprávny kraj**

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Kód NUTS: SK03

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Hláčik

Telefón: +421 484325644

Email: lubos.hlacik@bbsk.sk

**Internetová adresa/adresy**

**Hlavná adresa: (URL):** <https://www.bbsk.sk>

**Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):** <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/3406>

## ODDIEL II: PREDMET

### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

#### II.1.1) Názov

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti  
Referenčné číslo: 06875/2018/ODDVO-dodatok č. 1

#### II.1.2) Hlavný kód CPV

71320000-7

#### II.1.3) Druh zmluvy

Služby

### II.2) OPIS

#### II.2.1) Názov

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov projektová dokumentácia a súvis. činnosti

#### II.2.2) Dodatočné kódy CPV

71310000-4

#### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK032

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa.

#### II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov.

#### II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 7

#### II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

## ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 1

Názov: Zmluva o dielo

### V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

#### V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

16.08.2018

#### V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

**ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**

IČO: 17085501

Slovenská 86 , 080 01 Prešov

Kód NUTS: SK04

Slovensko

Email: ispo@ispo.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

#### V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

145 454,54 EUR bez DPH

## ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

### VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

#### **VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

#### **VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

#### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

02.01.2019

### **ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE**

#### **VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH**

##### **VII.1.1)Hlavný kód CPV**

71320000-7

##### **VII.1.2)Dodatočné kódy CPV**

71310000-4

##### **VII.1.3)Miesto vykonania**

SK03

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa.

##### **VII.1.4)Opis obstarávania**

Predmetom Dodatku č. 1 je:

- rozšírenie rozsahu predmetu zmluvy o dielo - podklady definovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest v dĺžke 42,912 km. Po zadaní a pochôdzkach bolo na základe zisteného stavu určených pre spracovanie dokumentácie 48,506 km. Zároveň sa predmet zmluvy rozširuje o dokumentácie prieskumných podkladov za účelom spracovania podkladov v súlade s metodickým usmernením - Odporúčané zadávacie podmienky na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM),
- s tým súvisiaci posun termínu dodania dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie prieskumných podkladov a zvýšenie ceny diela.

##### **VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody**

Dátum začatia: 16.08.2018

Dátum ukončenia: 30.06.2019

##### **VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

174 545,45 EUR bez DPH

##### **VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa**

###### **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**

IČO: 17085501

Slovenská 86 , 080 01 Prešov

Kód NUTS: SK04

Slovensko

Email: [ispo@ispo.sk](mailto:ispo@ispo.sk)

Dodávateľom je MSP: Áno

#### **VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH**

##### **VII.2.1)Opis úprav**

1.Zmena rozsahu predmetu pôvodnej zmluvy - navýšenie počtu km na spracovanie dokumentácie na základe zistenia reálneho stavu pri pochôdzkach z 42,912 km na 48,506 km a spracovanie podkladov v súlade s metodickým usmernením - Odporúčané zadávacie podmienky na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM).

2. S tým spojená zmena termínov realizácie diela a celkovej ceny.

##### **VII.2.2)Dôvody na úpravy**

Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa

Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Verejný obstarávateľ dopĺňa predmet zmluvy o služby neobsiahnuté v pôvodnej zmluve a rozširuje predmet zmluvy o realizáciu nových služieb, nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela, v zmysle uzavretého dodatku. Zmeny sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO:

- ide o doplňujúce služby,
- sú nevyhnutné,
- nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy,
- poskytuje ich pôvodný dodávateľ,
- jeho zmena nie je možná z ekonomických a technických dôvodov,
- zmena by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti.

Na základe rozšírenia predmetu zmluvy/ zmien sa menia aj termíny a cena za realizáciu predmetu zmluvy, ktorá súhrnne neprevyšuje 50% z hodnoty pôvodnej zmluvy (reálne navýšenie o 20 %).

### **VII.2.3)Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 145 454,54 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 174 545,45 EUR bez DPH