

NÁVRH ČASOVÉHO, VECNÉHO A FINANČNÉHO HARMONOGRAMU PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časový harmonogram

Etapa projektu/obdobie (mes.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Projektová príprava																								
Analýza a dizajn																								
Implementácia																								
Testovanie																								
Nasadenie																								

Harmonogram vecných výstupov projektu

Aktivita projektu	Vecný výstup aktivity / obdobie (mes.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Projektová príprava	Projektový inicializačný dokument																								
	Vytvorené pracovné skupiny																								
	Schválená projektová dokumentácia																								
Analýza a dizajn	Realizačný návrh projektu																								
	Detailná funkčná špecifikácia																								
	Akceptačné testy																								
Implementácia služieb	Prototypy riešenia																								
	Akceptácia mitigačných postupov																								
	Akceptácia vo vývojom prostredí																								
Testovanie	Penetračné testy																								
	Testovacia prevádzka																								
	Pilotná prevádzka																								
Nasadenie	Produktívna prevádzka a migrácia dát																								
	Riadiaca dokumentácia																								
	Dokumentácia k systému																								

Finančný harmonogram diela

	Etapa projektu	Termín fakturácie	Max. faktúrovaný objem z ceny diela
0. Podpísanie realizačnej zmluvy o dielo	Štart projektu	T	0%
1.Fakturačný míľnik	Projektová príprava	$T1 = T + 45$	3%
2.Fakturačný míľnik	Analýza a dizajn	$T2 = T1 + 145$	15%
3.Fakturačný míľnik	Implementácia	$T3 = T2 + 170$	27%
4.Fakturačný míľnik	Testovanie	$T4 = T3 + 65$	25%
5.Fakturačný míľnik	Nasadenie	$T5 = T4 + 85$	30%
<i>Pozn. Termín fakturácie je posledný pracovný deň obdobia realizácie (harmonogram je uvádzaný v pracovných dňoch)</i>			

V Trenčíne, dňa 16.03.2020

.....
 Ing. Martin Terkovič
 predseda predstavenstva
 podpis¹