

**Námestie SNP
a Kamenné námestie,
Bratislava
Súťažný dialóg
2019/2020**

**SNP Square and
Kamenné Square,
Bratislava
Competitive Dialogue
2019/2020**



Časový plán

Timetable

Účastníci stretnutí	Časový plán / Timetable	Meeting participants
PRÍPRAVA SÚŤAŽE	04 – 09/2019	PREPARATION FOR THE COMPETITION
MIB + porota	ÚVODNÉ STRETNUTIE POROTY / 1 DEŇ	02/10/2019 FIRST JURY MEETING / 1 DAY MIB + jury
VYHLÁSENIE SÚŤAŽE	12/2019	OPEN CALL FOR COMPETITION
FÁZA 1 _ ŽIADOSŤ O ÚČASŤ	11/2019 – 01/2020	STAGE 1 _ REQUEST TO PARTICIPATE
PREDKLADANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ predkladanie technickej a odbornej kvalifikácie do	17/01/2020	SUBMISSIONS OF REQUESTS TO PARTICIPATE submissions of technical and professional capacity until
VÝZVA NA ÚČASŤ V SÚŤAŽNOM DIALÓGU DO	24/01/2020	CALL FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION DIALOGUE UNTIL
FÁZA 2 _ SÚŤAŽNÝ DIALÓG	01/2020 – 06/2020	STAGE 2 _ COMPETITIVE DIALOGUE
1. ETAPA SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU predkladanie profesijného portfólia do	14/02/2020	1st PHASE OF COMPETITIVE DIALOGUE submissions of professional approach portfolio until
MIB + porota	VÝBER 4 TÍMOV POSTUPUJÚCICH DO 2. ETAPY porota vyberie 4 tímy na základe profesijného portfólia	17/02/2020 – 21/02/2020 SELECTION OF 4 TEAMS PROGRESSING FURTHER IN THE COMPETITION based on the portfolio of professional approach jury will select 4 teams further in the competition MIB + jury
2. ETAPA SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU	03/2020 – 06/2020	2nd PHASE OF COMPETITIVE DIALOGUE
MIB + porota + súťažné tímy+ experti + lokálni aktéri	ÚVODNÁ KONFERENCIA / 1 deň upresnenie zadania, podanie širších súvislostí o riešenom území	09/03/2020 – 13/03/2020 INITIAL CONFERENCE / 1 day specification of the assignment and wider context of the area MIB + jury + experts + competition teams + stakeholders
	2 TÝŽDNE + 5 TÝŽDNOV zodpovedanie otázok súťažiacich + príprava konceptov návrhov	03/2020 – 04/2020 2 WEEKS + 5 WEEKS answering questions of competition teams + proposal concept preparation
MIB + porota + súťažné tímy+ experti + lokálni aktéri	1. PRACOVNÉ STRETNUTIE – KONCEPT / 1 deň prezentácia konceptov návrhov, diskusia	27/04/2020 – 01/05/2020 1st WORKSHOP – CONCEPT / 1 day presentation of proposal concepts, discussion MIB + jury + experts + competition teams + stakeholders
	2 TÝŽDNE + 5 TÝŽDNOV spätná väzba k návrhom, zodpovedanie otázok + dopracovanie návrhov	05/2020 – 06/2020 2 WEEKS + 5 WEEKS feedback from jury on proposals, answering questions + proposal preparation
MIB + porota + súťažné tímy+ experti + lokálni aktéri	2. PRACOVNÉ STRETNUTIE – NÁVRH / 2 dni prezentácia finálnych návrhov, diskusia, 1. deň zostavenie poradia účastníkov podľa kvality návrhov, 2. deň	22/06/2020 – 26/06/2020 2nd WORKSHOP – DESIGN / 2 days final presentation of proposals, discussion, day 1 evaluation of competition teams based on quality of proposal, day 2 MIB + jury + experts + competition teams + stakeholders
MIB + súťažné tímy	FÁZA 3 _ PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK	07/2020 STAGE 3 _ SUBMISSION OF PRICE OFFERS competition teams
	PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK DO	10/07/2020 SUBMISSION OF PRICE OFFERS UNTIL
	CELKOVÉ VYHODNOTENIE	17/07/2020 EVALUATION OF PRICE OFFERS
	VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU	31/07/2020 EVALUATION AND DECLARATION OF RESULTS OF COMPETITIVE DIALOGUE
	ROKOVANIE A UZATVORENIE ZMLUVY	08+/2020 NEGOTIATION OF THE DRAFT TREATY AND NEXT ORDER PROCESS

