



Mesto Banská Bystrica



MBB, a.s.

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
05.09.2018	OVZ-DS 149161/27850/2018-Bai	Ing. Bais tel: 4330432	14.09.2018

VEC : Predĺženie lehoty na dokončenie stavby „**Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa**“, stavebný objekt „**SO 002 Zberná komunikácia – smer Kremnička**“.

Stavebník MBB, a.s., so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225 podal dňa 05.09.2018 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby „**Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa**“, stavebný objekt „**SO 002 Zberná komunikácia – smer Kremnička**“ umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Radvaň.

Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica stavebné povolenie pod č. ÚR/18091/2005/DKS/Mal, ev. č. 7/2006 z 10.03.2006 a povolenie zmeny stavby pred dokončením pod č.j. OVZ-DS 57111/7375/2013 z 21.2.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.03.2013.

Stavebník svoju žiadosť odôvodňuje nedostatkom finančných prostriedkov na dokončenie rozostavanej stavby.

Mesto Banská Bystrica, zastúpené podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

predlžuje

lehotu na dokončenie stavby „**Základná technická vybavenosť – Pršianska terasa, Banská Bystrica – II. etapa**“, stavebný objekt „**SO 002 Zberná komunikácia – smer Kremnička**“ umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Radvaň

do 31.decembra 2020.

Žiadame stavebníka, aby lehotu na dokončenie stavby považoval za záväznú.

Ostatné podmienky vyššie citovaného stavebného povolenia zostávajú v platnosti v nezmenenom znení.

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-35-



Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Na vedomie:

1. Mestský úrad Banská Bystrica, OVZ – stavebný úrad