

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa: 1/2025

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Novohradské múzeum a galéria
Sídlo: Námestie Kubínyho 38/3, Lučenec
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny orgán: Mgr. Michaela Škodová, riaditeľka
IČO: 35984791
DIČ: 2021437385
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0039 6123
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Mgr. Michaela Škodová, riaditeľka

Osoby oprávnené rokovať

v technických

(realizačných) veciach:

Telefón/ fax:

E mail:

Mgr. Danica Šošiková, ekonóm
047/4332502
directornmg@nmg.sk

(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CED inžinierske staviteľstvo a. s.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
Zapísaný: v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 7623/B
Štatutárny orgán: Richard Miček, člen predstavenstva
Ing. Guillermo Alvarez, člen predstavenstva
IČO: 55207499
DIČ: 2121972138
IČ DPH : SK2121972138
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0052 2456 9151

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Guillermo Alvarez
- technických: Ing. Guillermo Alvarez

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Z strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Rekonštrukcia strechy NMaG, Lučenec (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 04.11.2024 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je správcom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Ocenený Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa). Výlučným vlastníkom nehnuteľností podľa predchádzajúcej vety je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 - ako zriaďovateľ objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzná právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovní záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Rekonštrukcia strechy NMaG Lučenec

Miesto stavby: Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

- 1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
- 1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy
- 1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer
- 1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“
- 1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Projekt stavby, názov stavby: Rekonštrukcia strechy NMaG, Lučenec vyhotovenou projektantom Ing. Arch. Katarína Križová – zodpovedný projektant a vypracoval Ing. Tóth Norbert (ďalej len „dokumentácia“).

Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

- a) Mesto Lučenec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov vydalo dňa 16.03.2022 pod číslom MsÚLC/2523/8166/2022 potrebné povolenie pre stavebníka: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, 984 01 Lučenec stavebné povolenie na stavbu " Rekonštrukcia strechy, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec ". Na žiadosť navrhovateľa: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, 984 01 Lučenec zo dňa 15.03.2024 stavebný úrad v zmysle § 67 a 69 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pod číslom MsÚLC/2936/32030/2024 zo dňa 3.5.2024 predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.12.2026 a termín dokončenia stavby do 31.12.2028.
- b) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vydáva

podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko o *projektovej dokumentácii*. Číslo konania: S-PUSR-013823/2024 , Číslo rozhodnutia: Z-PUSR-057041/2024 , Miesto, dátum:12.7.2024 Banská Bystrica , Vybavuje, kontakt: Pavlová Silvia, silvia.pavlova@pamiatky.gov.sk . Vec: **Lučenec, Kubínyiho nám. č. 3, súp. č. 38, parcela KN-C č. 19/1, „dom meštiansky“, č. ÚZPF 457/1, „Rekonštrukcia strechy NMaG, Lučenec“ –projekt pre realizáciu stavby záväzné stanovisko o projektovej dokumentácii.** Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom **súhlasí** s projektovou dokumentáciou „Rekonštrukcia strechy NMaG, Lučenec“ –projekt pre realizáciu stavby, jún 2024, vypracovanú Ing. Norbertom Tóthom, pričom zodpovednou projektantkou je autorizovaná architektka Ing. arch. Katarína Križová, č. osvedčenia 1455AA, predloženú na posúdenie riaditeľkou Novohradského múzea a galérie v Lučenci Mgr. Michaelou Škodovou, ktorá rieši umiestnenie výťahu a výmenu strešnej krytiny s predprípravou na zobytnenie podkrovia, nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky „dom meštiansky“ (ďalej len „NKP“), evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 457/1, situovanej v území Pamiatkovej zóny Lučenec na Kubínyiho nám. č. 3, súp. č. 38, parcela KN-C č. 19/1, k. ú. Lučenec

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach/ v povolení a oznámeniach/oznámení špecifikovaných/špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o **územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. o **bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o **ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o **životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o **odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o **posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o **nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
 - 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - 1.2. **začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu** po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
 - 1.3. **dokončenie realizácie: najneskôr do 150 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu directornmg@nmg.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
 - do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyiac, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy**, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 597.006,72 Eur

DPH vo výške 20%: 119.401,34 Eur

Cena s DPH: 716.408,06 Eur

(slovom: sedemstošestnásťtisícštyristoosem eur a šesť centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude maximálne 30% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude maximálne 30 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry (ďalej aj len skrátene ako „faktúra“) na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorm a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4. Faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorm objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo

schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.
6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
 - preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatelovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávatelovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávatelä.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávatelom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu cedinziesterskstavitelstvo@cedisas.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - dokumentáciu
 - stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávatelä s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávatelä s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 25. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

12.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

12.2. kontrolný skúšobný plán.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad a stavebný dozor.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad.

16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dohľadu a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

17. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dohľad.

18. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ladislav Bujko.

19. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: ING. BRUNNEN VOYTEK
20. Autorský dozor za objednávateľa bude vykonávať: ING. NORBERT TOTH

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dohľadu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 100 000,- EUR (slovom: stotisíc EUR) a

- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 100 000,- EUR (slovom: jednototísíc EUR), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

29. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne

- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.
4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
4. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.
3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).
4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzдание a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1. dve kópie stavebných denníkov,
- 5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
- 5.3. doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
- 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
- 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho častí zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu

spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7. Objávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklámii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 26 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na

- zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.14. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
 - 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
 - 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

- 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
 - 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - 1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
 - 1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
 - 1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
 - 1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstráni,
 - 1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.15 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.16 ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú (poistnú) záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**výkonová banková (poistná) záruka**“).

2. Výkonová banková (poistná) záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková (poistná) záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka (poisťovňa) akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú (poistnú) záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej (poistnej) záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú (poistnú) záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková (poistná) záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej (poistnej) záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky (poisťovne) uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z

ceny diela (bez DPH); plnenie banky (poistovne) z uvedenej bankovej (poistnej) záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom [požiadavky banky (poistovne) na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky (poistovne) z bankovej (poistnej) záruky] [ďalej len "garančná banková (poistná) záruka"]. O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej (poistnej) záruky voči banke (poistovní) objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková (poistná) záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej (poistnej) záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú (poistnú) záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej (poistnej) záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej (poistnej) záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej (poistnej) záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka (poistovňa) doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková (poistná) záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

Obsahom garančnej bankovej (poistnej) záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky (poistovne) vystavujúcej garančnú bankovú (poistnú) záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej (poistnej) záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

ČI. XVI

Ostatné zmluvné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
3. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
4. Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, directornmg@nmg.sk. V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
5. Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala ako nedoručiteľná.
6. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie

akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.

7. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal Dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.

11. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“).

2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej zmluvnej strane.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu Predmetu Zmluvy.

5. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich

časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkolvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akokoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcim zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ Predmet Zmluvy realizovať (subdodávateľov).

8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené zmluvným stranám na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akokoľvek formou spracúvať, reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Závazky podľa tohto odseku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu

Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie Diela nebudú využití subdodávatelia.

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky

Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V LUČENCI... dňa: _____

V Bratislave, dňa: _____

Objednávateľ:

**NOVOHRADSKÉ MÚZEUM
A GALÉRIA**
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec

Zhotoviteľ:

Novohradské múzeum a galéria

CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Richard Miček,

člen predstavenstva

CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Ing. Guillermo Alvarez,

člen predstavenstva

Plnomocenstvo

PL 005

Spoločnosť: CED inžinierske stavitel'stvo a. s.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
IČO: 55207499
Štatutárny orgán: Richard Miček, člen predstavenstva
Ing. Guillermo Alvarez, člen predstavenstva
Zápis v OR SR / ŽR vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 7623/B
(splnomocniteľ)

Splnomocňuje

Titul, Meno, Priezvisko: JUDr. Ján Kasenčák
Bydlisko: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava – Staré Mesto
Dátum narodenia: 18.09.1981
(splnomocnenec)

Aby za spoločnosť vo verejnom obstarávaní uskutočnil tieto úkony:

- Podpísanie a podanie ponuky do verejného obstarávania, vrátane príloh a súvisiacich dokumentov v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa;
- Podpísanie a predloženie zmluvy o dielo vrátane jej príloh, predkladanej ako súčasť ponuky do verejného obstarávania;
- Podpísanie a predloženie všetkých dokladov, dokumentov, formulárov, príloh, vyhlásení, čestných vyhlásení, certifikátov, zoznamov, prísľubov, zábezpek, poverení, návrhov na plnenie kritérií a pod. predkladaných v súvislosti s verejným obstarávaním a/alebo v rámci procesu uzatvorenia zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom a to v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa;
- Prijímanie pokynov verejného obstarávateľa a komunikácie s verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní;
- Vysvetľovanie a uplatňovanie revízných postupov v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podávaní žiadostí o nápravu a námietok;
- Zastupovanie splnomocniteľa pri otváraní ponúk vo verejnom obstarávaní, pričom je splnomocnenec oprávnený na zastupovanie splnomocniteľa pri otváraní ponúk vo verejnom obstarávaní splnomocniť aj inú fyzickú osobu;
- Zastupovanie splnomocniteľa vo verejnom obstarávaní a to v celom rozsahu potrebnom podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa, ako aj počas realizácie predmetu zákazky, ktoré je predmetom vyššie uvedeného verejného obstarávania a na vykonávanie všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich;
- Všetky ďalšie úkony súvisiace s verejným obstarávaním.

Platnosť plnomocenstva je do 31.12.2024.

V Bratislave, dňa 30.09.2024

Splnomocniteľ

Splnomocnenec

Richard Miček
Člen predstavenstva.
CED inžinierske stavitel'stvo a. s.

Ing. Guillermo Alvarez
Člen predstavenstva
CED inžinierske stavitel'stvo a. s.

JUDr. Ján Kasenčák

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec

JKSO

EČO

Miesto

Kubínyiho nám. č.3, Lučenec

Objednávateľ

Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Projektant

Ing. Norbert Tóth

Zhotoviteľ

CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval

IČO

IČ DPH

55 207 499

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

1. 7. 2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	34 643,33	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	135 862,52	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	133 252,42	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	176 331,28	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	10 542,73					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	104 061,44					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		594 693,72	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		2 313,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

597 006,72

24 DP
H 20,00 % z 597 006,72

119 401,34

25 Cena s DPH (r. 23-24)

716 408,06

E

Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie

0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec**

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske stavitelstvo a. s.

Miesto: Kubinyho nám. č.3, Lučenec

Spracoval:

Dátum:

1. 7. 2024

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20240701	Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec								
A/	Energetické aktivity	194 763,25	38 952,65	233 715,90					
01	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien	2 421,94	484,39	2 906,33					
02	Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory	65 496,85	13 099,37	78 596,22					
03	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	106 353,95	21 270,79	127 624,74					
04	Modernizácia syst. umelého osvetl. založená na inštalácii nových svetiel s využívaním LED techno	7 799,05	1 559,81	9 358,86					
05	Elektroinštalácia	12 691,46	2 538,29	15 229,75					
B/	Iné aktivity	402 243,47	80 448,69	482 692,16					
01	Zvýšenie mobility a debarierizácia - inštalácia výťahu	107 570,60	21 514,12	129 084,72					
02	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	294 672,87	58 934,57	353 607,44					
Celkom		597 006,72	119 401,34	716 408,06					

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Energetické aktivity
Časť: Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 421,94

4

Vodorovné konštrukcie

43,66

1	011	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	3,825	3,34	12,78
2	283	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	4,016	7,69	30,88

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 266,00

3	011	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	28,000	2,48	69,44
4	011	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	28,000	12,83	359,24
5	011	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,000	51,94	1 454,32
6	HZS	HZS000113.S3	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre úpravy povrchov	hod	20,000	19,15	383,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

112,28

7	003	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	28,000	2,42	67,76
8	003	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	28,000	1,59	44,52

Celkom

2 421,94

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Energetické aktivity
Časť: Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyiho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 432,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29 432,70

1	013	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	256,000	9,80	2 508,80
2	013	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	47,49	47,49
3	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	358,400	12,51	4 483,58
4	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3584,000	0,38	1 361,92
5	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	358,400	10,54	3 777,54
6	013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	716,800	1,19	852,99
7	013	979089012.R	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	358,400	37,00	13 260,80
8	241	979091295.S	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách	t	358,400	1,51	541,18
9	241	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	358,400	7,25	2 598,40

PSV Práce a dodávky PSV 35 283,15

713 Izolácie tepelné 35 283,15

10	711	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	1360,000	0,50	680,00
11	693	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1564,000	1,07	1 673,48
12	713	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1360,000	1,47	1 999,20
13	631	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	1387,200	21,08	29 242,18
14	713	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	19,196	38,07	730,79
15	HZS	HZS000113.S4	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre tepelné izolácie	hod	50,000	19,15	957,50

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 781,00

16	HZS	HZS000119.S	Stavebno montážne práce vykonávané žeriavom - vykládka materiálu	hod	20,000	39,05	781,00
----	-----	-------------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom 65 496,85

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
 Objekt: Energetické aktivity
 Časť: Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staveiteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 411,99

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 271,73

1 014	612425931.S		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	75,250	16,90	1 271,73
-------	-------------	--	--	----	--------	-------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 662,41

2 003	941941031.S		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	305,624	2,42	739,61
3 003	941941191.S		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	305,624	1,33	406,48
4 003	941941831.S		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	305,624	1,59	485,94
5 003	941955002.S		výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	28,000	4,29	120,12
6 003	944945013.S		súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	35,000	9,93	347,55
7 605	605110010200.S		<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť II</i>	m3	1,750	293,47	513,57
8 760	968061112.S		Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m ² , -0,01200t	ks	236,000	0,42	99,12
9 760	968062355.S		Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06200t	m2	57,599	7,88	453,88
10 013	979081111.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,616	12,51	82,77
11 013	979081121.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,160	0,38	25,14
12 013	979082111.S		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,616	10,54	69,73
13 013	979082121.S		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,232	1,19	15,75
14 013	979089112.S		Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,616	37,00	244,79
15 241	979091295.S		Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách	t	6,616	1,51	9,99
16 241	979094211.S		Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	6,616	7,25	47,97

99 Presun hmôt HSV 477,85

17 014	999281111.S		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,697	24,26	477,85
--------	-------------	--	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 100 941,96

764 Konštrukcie klampiarske 1 383,77

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec

Objekt: Energetické aktivity

Časť: Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske stavitelstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	764	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	32,440	1,53	49,63
19	764	764510250.S	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	28,000	47,47	1 329,16
20	764	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,064	77,83	4,98

766

Konštrukcie stolárske

94 695,82

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	760	766621081.R	Montáž okna dreveného dvojitého z europrofilu	m	150,500	11,59	1 744,30
22	611	61111003610PC 1	Drevené dvojité okno europrofil 1000x1700mm členenie ako ôvodné okná, zaskl.vonk.krídla izolačné dvojsklo, vnút.krídla jednoduché zaskl., drevená okapnička+krycia lišta+vnútorný parapet "Do1"	ks	8,000	976,00	7 808,00
23	611	61111003610PC 2	Drevené dvojité okno europrofil 1000x1850mm členenie ako ôvodné okná, zaskl.vonk.krídla izolačné dvojsklo, vnút.krídla jednoduché zaskl., drevená okapnička+krycia lišta+vnútorný parapet "Do2"	ks	9,000	1048,80	9 439,20
24	611	61111003610PC 3	Drevené dvojité okno europrofil 1000x1700mm , členenie ako pôvodné okná, zasklenie izolačné dvojsklo, drevená okapnička+krycia lišta+vnútorný parapet "Do3"	ks	1,000	993,60	993,60
25	611	61111003610PC 4	Drevené dvojité okno europrofil 1100x1700mm , členenie ako pôvodné okná, zasklenie izolačné dvojsklo, drevená okapnička+krycia lišta+vnútorný parapet "Do4"	ks	5,000	1030,40	5 152,00
26	611	61111003610PC 5	Drevené dvojité okno europrofil 1125x1700mm , členenie ako pôvodné okná, zasklenie izolačné dvojsklo, drevená okapnička+krycia lišta+vnútorný parapet "Do5"	ks	4,000	10396,60	41 586,40
27	760	766662134.R	drevené=umelecké dielo - demontáž a znova osadenie otočene s otváraním v smere úniku vrátane potrebných úprav "Dp1"	ks	1,000	1170,00	1 170,00
28	760	766670999	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	71,54	71,54
29	611	611310006101	Strešné okno drevené kyvné VELUX GGU šxv 550x780 mm	ks	1,000	352,50	352,50
30	611	611380002800	Lemovanie hliníkové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	1,000	75,28	75,28
31	760	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	17,000	86,76	1 474,92
32	611	611310006358	Strešné okno drevené kyvné VELUX GGL 306621 FK06, šxv 660x1180 mm, s diaľkovým ovládaním	ks	13,000	831,75	10 812,75

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec

Objekt: Energetické aktivity

Časť: Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubinyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	611	611310006121	Strešné okno drevené VELUX GPL, šxv 660x1180 mm	ks	4,000	617,25	2 469,00
34	611	611380003000	Lemovanie hliníkové VELUX EDW FK06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	17,000	108,45	1 843,65
35	760	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	8,000	88,94	711,52
36	611	611310006362	Strešné okno drevené kyvné VELUX GGL 306621 MK06, šxv 780x1180 mm, s diaľkovým ovládaním	ks	4,000	802,50	3 210,00
37	611	611310006109	Strešné okno drevené VELUX GPL, šxv 780x1180 mm	ks	4,000	126,00	504,00
38	611	611380003300	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	8,000	464,25	3 714,00
39	760	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	28,000	1,55	43,40
40	760	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	1,000	2,21	2,21
41	HZS	HZS000113.S9	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre stolárske konštrukcie	hod	40,000	19,15	766,00
42	766	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	939,443	0,80	751,55

767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 606,52

43	760	76764001PC	D+M Automatické posuvné dvere hliníkové osadené pred otvor 1725x2450-2600mm, dvere trojdielne, pravá strana a nadsvetlík pevné, ľavá strana posuvné krídlo š. 1000mm výšky 2100 mm "Hd1"	ks	1,000	4250,00	4 250,00
44	767	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	45,564	1,10	50,12
45	HZS	HZS000113.S10	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre KDK	hod	16,000	19,15	306,40

784

Maľby

255,85

46	784	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	75,250	1,07	80,52
47	784	784452371.S	báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	75,250	2,33	175,33

Celkom

106 353,95

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Energetické aktivity
Časť: Modernizácia syst. umelého osvetl. založená na inštalácií nových svietidiel využívajúcich LED techno

Objednávateľ Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 7 799,05

21-M Elektromontáže 7 799,05

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	R	210100001.S	zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	402,000	1,05	422,10
2	R	210201085.S	Zapojenie LED svietidla, IP20, P=80W, stropného - nástenného interiérového	ks	134,000	5,92	793,28
3	348	34811000160PC 1	LED svietidlo 1,5m + trubica nanoplast 1x22W	ks	20,000	15,94	318,80
4	348	34811000160PC 2	LED svietidlo 1,5m + trubica nanoplast 2x22W	ks	12,000	34,49	413,88
5	348	34811000160PC 3	LED svietidlo 1,2m + trubica nanoplast 1x12W	ks	34,000	13,28	451,52
6	348	34811000160PC 4	LED svietidlo 1,2m + trubica nanoplast 2x12W	ks	11,000	17,21	189,31
7	348	5	LED svietidlo 15W	ks	57,000	19,94	1 136,58
8	921	210201095.S	Montáž LED svietidla, IP20, P=80W, stropného - nástenného interiérového	ks	134,000	5,92	793,28
9	921	210290599.S	Výmena žiaroviek v jestvujúcich lustrových svietidlách	ks	104,000	2,17	225,68
10	347	55	LED žiarovka 5,5W	ks	40,000	10,13	405,20
11	347	5	LED žiarovka 15W	ks	64,000	12,38	792,32
12	R	210962027.S	Demontáž svietidla - žiarovkové prenosné 1 zdroj	ks	57,000	9,82	559,74
13	R	210962032.S	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	77,000	10,88	837,76
14	HZS	HZS000113.S11	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre elektro	ho d	24,000	19,15	459,60

Celkom 7 799,05

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Energetické aktivity
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Spracoval:

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 190,20

1

Zemné práce

4 306,65

1 R	113107131.S		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	20,000	21,30	426,00
2 R	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	14,000	5,85	81,90
3 R	132201101.S		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,600	32,48	993,89
4 R	132201109.S		šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,600	9,19	281,21
5 R	162501102.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,600	3,78	115,67
6 R	162501105.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	214,200	0,38	81,40
7 R	171201101.S		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	30,600	0,87	26,62
8 R	171209002.S		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,834	17,00	983,18
9 R	174101001.S		šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,600	3,55	108,63
10 583	583410002900.S		Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	57,834	20,89	1 208,15

5

Komunikácie

824,54

11 R	566902151.S		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	14,000	36,11	505,54
12 R	566902261.S		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	20,000	15,95	319,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

992,27

13 R	919735112.S		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	35,000	3,76	131,60
14 R	919735122.S		Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	50,000	7,63	381,50
15 R	979081111.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,034	12,51	88,00
16 R	979081121.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,340	0,38	26,73
17 R	979082111.S		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,034	10,54	74,14
18 R	97908212.S		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,034	4,27	30,04

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Energetické aktivity
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske stavitelstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	R	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,034	37,00	260,26

99 Presun hmôt HSV 66,74

20	R	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	66,081	1,01	66,74
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

M Práce a dodávky M 6 501,26

21-M Elektromontáže 6 501,26

21	Pol		(1kg=1m)	kg	105,000	1,85	194,25
22	Pol		Bleskozvod. drôt FeZn O10 (1kg=1,61m)	kg	28,000	1,70	47,60
23	Pol		Bleskozvod. drôt AlMgSi O8 (1kg=7,4m) (1m=0,14kg)	kg	35,000	5,45	190,75
24	Pol		Podpera vedenia, PV22br (na škridle)	ks	85,000	1,14	96,90
25	Pol		Podpera vedenia, PV15 (hrebeň strechy a roh valby)	ks	75,000	1,45	108,75
26	Pol		Podpera vedenia, PV01h	ks	60,000	0,65	39,00
27	Pol		Zachytávacia tyč hrebeňová L 1000 AL	ks	3,000	5,10	15,30
28	Pol		Zachytávacia tyč Rd16/10 L 1500 AlMgSi	ks	3,000	14,28	42,84
29	Pol		Držiak dvojitý hrebeňový Rd 16	ks	3,000	51,00	153,00
30	Pol		Svorka k zachytávacej tyči, SJ 01 4xM8 16mm FeZn	ks	6,000	1,26	7,56
31	Pol		Svorka spojovacia, SR02 (M8)	ks	10,000	0,90	9,00
32	Pol		Svorka uzemňovacia, SR03B	ks	22,000	0,83	18,26
33	Pol		Svorka krížová, SK	ks	2,000	1,09	2,18
34	Pol		Svorka spojovacia, SS s p. 2 skr. M8	ks	110,000	1,81	199,10
35	Pol		Svorka odkvapová, SO	ks	9,000	1,14	10,26
36	Pol		Svorka skúšobná SZ	ks	9,000	1,36	12,24
37	Pol		Štítok označovací, nerez	ks	9,000	0,71	6,39
38	Pol		Ochranný uholník, OU, 2m	ks	9,000	6,42	57,78
39	Pol		Držiak ochranného uholníka, DOU	ks	9,000	2,21	19,89
40	Pol		Krabica pre ekvipot.svorkovnicu	ks	2,000	11,70	23,40
41	Pol		Svorkovnica ekvipotenciálna	ks	2,000	3,40	6,80
42	Pol		Izolačné pásky, náterové hmoty, hmoždiny,	ks	1,000	37,50	37,50
43	Pol		kábel CYKY-J 5x4	m	33,000	2,96	97,68
44	Pol		istič, trojpólový, B20A	ks	1,000	12,32	12,32
45	Pol		zvodič prepätia, trojpólový, T+T	ks	2,000	73,44	146,88
46	Pol		poistkový odpojovač, trojpólový	ks	2,000	6,90	13,80
47	Pol		poistka nožová, gG160A	ks	6,000	5,01	30,06
48	Pol		vodič CYA25	m	12,000	2,76	33,12
49	Pol		Montáž zemnej pásoviny	kg	105,000	7,50	787,50
50	Pol		Montáž bleskozvodového drôtu vrátane podpier	m	280,000	3,75	1050,00
51	Pol		Montáž zbernej tyče	ks	6,000	18,75	112,50
52	Pol		Spojenie gulatiny, pásoviny svorkou	ks	168,000	2,25	378,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Energetické aktivity
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyiho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	Pol		Montáž skrinky so skúšobnou svorkou + HUS	ks	2,000	112,50	225,00
54	Pol		Montáž káblov	m	33,000	15,00	495,00
55	Pol		Osadenie a zapojenie modulárneho prístroja, 3p	ks	5,000	26,63	133,15
56	Pol		Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro	ks	1,000	1125,00	1125,00
57	Pol		Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	562,50	562,50

Celkom

12 691,46

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Zvýšenie mobility a debarierizácia - inštalácia výťahu

Objednávateľ Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 768,02

1

Zemné práce

2 266,22

1	221	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	19,213	21,30	409,24
2	001	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,364	74,18	175,36
3	001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,364	14,83	35,06
4	001	133211105.S	nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	13,824	56,53	781,47
5	001	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	13,824	11,30	156,21
6	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,188	3,78	61,19
7	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	113,316	0,38	43,06
8	001	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,188	9,50	153,79
9	001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,188	0,65	10,52
10	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,901	17,00	440,32

2

Zakladanie

1 589,67

11	002	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,341	38,69	51,88
12	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,913	44,33	129,13
13	011	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,132	99,96	413,03
14	011	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,081	1214,30	98,36
15	011	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,257	163,59	42,04
16	011	274313611.S	16/20	m3	1,542	91,70	141,40
17	011	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - základová stena podzemnej časti výťahovej steny	m3	1,938	98,81	191,49
18	011	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,462	16,31	186,95
19	011	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,462	5,15	59,03
20	011	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,024	940,22	22,57

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Zvýšenie mobility a debarierizácia - inštalácia výťahu

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Spracoval:

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	011	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI - základová stena podzemnej časti výťahovej steny	t	0,209	1214,30	253,79

4 Vodorovné konštrukcie 53,64

22	221	451577777.S1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm z kameniva ťaženého fr.4-8mm	m2	18,000	2,98	53,64
----	-----	--------------	---	----	--------	------	-------

5 Komunikácie 703,39

23	221	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	18,000	5,90	106,20
24	221	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	18,000	7,04	126,72
25	221	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,000	14,56	262,08
26	592	59246007700.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	18,360	11,35	208,39

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 251,85

27	011	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,324	129,71	42,03
28	011	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,689	115,04	79,26
29	011	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,433	120,08	51,99
30	011	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,188	12,00	14,26
31	011	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,188	4,14	4,92
32	011	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,021	1221,56	25,65
33	011	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	4,326	7,80	33,74

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 705,61

34	221	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,600	9,69	122,09
35	592	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	12,726	2,06	26,22
36	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,756	105,12	79,47
37	221	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,320	13,10	148,29
38	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,323	12,51	54,08

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Zvýšenie mobility a debarierizácia - inštalácia výtahu

Objednávateľ Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubinyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,261	0,38	11,50
40	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,323	10,54	45,56
41	013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,292	1,19	20,58
42	013	979089012.R	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,323	37,00	159,95
43	241	979091295.S	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách	t	4,323	1,51	6,53
44	241	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	4,323	7,25	31,34

99 Presun hmôt HSV 1 197,64

45	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,367	24,26	1 197,64
----	-----	-------------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 498,72

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 312,03

46	711	711111001.S	vodorovná náterom penetračným za studena	m2	4,352	0,57	2,48
47	246	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1800,71	1,80
48	711	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná	m2	8,716	17,26	150,44
49	711	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	9,240	13,08	120,86
50	711	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	4,352	4,40	19,15
51	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	5,005	2,90	14,51
52	711	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087	32,06	2,79

713 Izolácie tepelné 49,47

53	713	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	4,326	0,85	3,68
54	283	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	4,975	0,50	2,49
55	713	713122111.S	polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	4,326	1,02	4,41
56	283	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy	m2	4,413	8,75	38,61
57	713	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,008	34,78	0,28

771 Podlahy z dlaždíc 137,22

58	771	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	4,326	16,35	70,73
59	597	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	4,499	14,35	64,56

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Zvýšenie mobility a debarierizácia - inštalácia výťahu

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyiho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	771	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087	22,19	1,93

M Práce a dodávky M 100 303,86

21-M Napájanie výťahu 1 203,86

61	Pol		kábel CYKY-J 5x4	m	33,000	2,96	97,68
62	Pol		istič, trojpólový, B20A	ks	1,000	12,32	12,32
63	Pol		zvodič prepätia, trojpólový, T+T	ks	2,000	73,44	146,88
64	Pol		poistkový odpojovač, trojpólový	ks	2,000	6,90	13,80
65	Pol		poistka nožová, gG160A	ks	6,000	5,01	30,06
66	Pol		vodič CYA25	m	12,000	2,76	33,12
67	R		Montáž káblov	m	33,000	15,00	495,00
68	R		Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	375,00	375,00

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

33-M 99 100,00

69	933	3300300CP1	Výroba, dodávka a montáž výťah V1-GEN2 STREAM PANORAMA 630 kg	ks	1,000	83400,00	83 400,00
70	933	3300300CP2	Výroba, dodávka a montáž - výťahová šachta OCK+bezpečnostné sklo CONEX - číre	ks	1,000	11700,00	11 700,00
71	933	3300300CP3	Výroba, dodávka a montáž - výťah imobilná úprava podľa vyhl. 532/2002 Z.z. (2x madlo po obvode kabíny, sklopné sedadlo, zvukový hlásič podlaží)	ks	1,000	2500,00	2 500,00
72	933	3300300CP4	Výroba, dodávka a montáž - výťahová šachta - strieška nad dvere zádveria	ks	1,000	1500,00	1 500,00

Celkom 107 570,60

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubinyiho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

101 656,00

3

Zvislé a kompleté konštrukcie

16 734,93

1	014	310219811.S	Zamurovanie otvoru plochy nad 1 m2 do 4 m2 v murive nadzákladovom kameňom	m3	6,000	122,00	732,00
2	011	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maľtu YTONG (300x249x499)	m3	36,060	232,86	8 396,93
3	011	314291136.S	Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 300mm s. III MC 10	m3	5,520	698,01	3 853,02
4	011	316381215.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	m2	3,285	31,08	102,10
5	012	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	8,000	6,92	55,36
6	596	596460011900.S	<i>Keramický preklad nosný, lxšxv 1500x75x238 mm</i>	ks	8,080	19,19	155,06
7	011	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	36,80	36,80
8	014	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,543	1545,65	839,29
9	011	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maľtu YTONG (150x249x599)	m2	18,380	35,33	649,37
10	HZS	HZS000113.S1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre zvislé a kompleté konštrukcie	hod	100,000	19,15	1 915,00

4

Vodorovné konštrukcie

58 460,27

11	011	411354255.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	640,000	13,13	8 403,20
12	014	413231231.S	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami stropných trémov	ks	21,000	16,33	342,93
13	014	413232211.S	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	40,000	5,75	230,00
14	011	413941125.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm	t	32,300	338,03	10 918,37
15	134	134830000500.S	<i>Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1</i>	t	15,624	1120,00	17 498,88
16	134	134840001200.S	<i>za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR</i>	t	16,676	868,83	14 488,61
17	011	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,204	113,41	136,55
18	011	417321414.S1	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 - vyrovnávací nosného muriva poschodia	m3	8,519	113,41	966,14

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	011	417321414.S2	železový tr. C 20/25 - vyrovnávací štítového muriva	m3	1,265	113,41	143,46
20	011	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,976	15,11	724,92
21	011	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,976	3,92	188,07
22	011	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,111	1415,98	157,17
23	011	417362021.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,215	1082,17	232,67
24	011	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,589	125,97	452,11
25	011	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,513	1509,83	774,54
26	011	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,486	27,99	489,43
27	011	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,486	5,36	93,72
28	011	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,434	26,40	169,86
29	011	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,434	6,13	39,44
30	767	767991911.S	Príplatok za zváranie	m	10,000	9,52	95,20
31	HZS	HZS000113.S2	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre vodorovné konštrukcie	ho d	100,000	19,15	1 915,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 933,30

32	011	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	82,070	1,85	151,83
33	011	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	82,070	9,73	798,54
34	011	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	82,070	7,31	599,93
35	HZS	HZS000113.S3	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre úpravy povrchov	ho d	20,000	19,15	383,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 661,62

36	003	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	404,160	2,42	978,07
37	003	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	404,160	1,33	537,53
38	003	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	404,160	1,59	642,61

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	003	941955002.S	výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	640,000	4,29	2 745,60
40	003	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	295,205	1,64	484,14
41	003	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	295,205	0,69	203,69
42	003	944945013.S	súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	35,000	9,93	347,55
43	605	605110010200.S	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva nepracované omietané akosť II</i>	m3	1,750	293,47	513,57
44	011	953921121.S	Doplňujúca konštrukcia komínové dvierka	ks	2,000	39,16	78,32
45	013	962032631.S1	tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, - 1,63300t	m3	30,465	34,67	1 056,22
46	013	971024581.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -2,30000t	m3	1,452	125,30	181,94
47	013	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	136,187	10,44	1 421,79
48	013	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	32,49	32,49
49	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,187	12,51	1 703,70
50	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2027,805	0,38	770,57
51	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136,187	10,54	1 435,41
52	013	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1089,496	1,19	1 296,50
53	013	979089012.R	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	136,187	37,00	5 038,92
54	241	979091295.S	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách	t	136,187	1,51	205,64
55	241	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	136,187	7,25	987,36

99 Presun hmôt HSV 3 865,88

56	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	159,352	24,26	3865,88
----	-----	-------------	---	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 172 859,87

762 Konštrukcie tesárske 41 297,46

57	762	762081030.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, dosky	m	400,000	0,95	380,00
58	762	762313113.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	200,000	2,78	556,00
59	311	311720000810.S 1	<i>Svorníky M12-330mm + 2x matica + 2x podložka "Sr1"</i>	ks	200,000	0,96	192,00
60	762	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t	m	592,000	1,73	1 024,16

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	762	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm ² , -0,01400 t	m	530,000	2,16	1 144,80
62	762	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm ² , -0,02400 t	m	216,000	2,60	561,60
63	762	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm ² , -0,03200 t	m	134,000	3,03	406,02
64	762	762332110.S	striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	592,000	5,21	3 084,32
65	762	762332120.S	striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	530,000	7,19	3 810,70
66	762	762332130.S	striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	216,000	9,92	2 142,72
67	762	762332140.S	striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm ²	m	134,000	10,79	1 445,86
68	605	605120002900.S	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované hnané akosť I</i>	m ³	24,673	250,00	6 168,25
69	762	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m ²	36,000	4,70	169,20
70	605	605110014500.S	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I</i>	m ³	0,891	267,47	238,32
71	762	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	7100,000	0,92	6 532,00
72	762	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1400,000	1,81	2 534,00
73	605	605430000203.S	<i>neopracované omietané impregnované akosť I</i>	m ³	14,025	291,47	4 087,87
74	762	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, - 0,00700 t	m ²	1015,000	0,86	872,90
75	762	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	35,990	28,00	1 007,72
76	762	762810027.S	skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m ²	35,000	18,71	654,85
77	762	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m ²	35,000	1,16	40,60
78	762	762822130.S	Montáž stropníc z hnaného a polohraného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm ²	m	30,000	3,17	95,10
79	605	605120002900.S	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované hnané akosť I</i>	m ³	0,972	250,00	243,00
80	762	762822830.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm ² , -0,02500 t	m	30,000	2,19	65,70
81	762	762841210.S	Montáž podbývania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m ²	60,000	3,96	237,60
82	605	605110014500.S	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I</i>	m ³	1,500	267,47	401,21

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviateľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	762	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	35,000	1,90	66,50
84	762	762895009.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	3,275	3,66	11,99
85	762	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	24,082	50,14	1 207,47
86	HZS	HZS000113.S5	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre tesárske konštrukcie	hod	100,000	19,15	1 915,00

763 Konštrukcie - drevostavby

1 243,47

87	763	763138211	závesný, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	35,000	24,14	844,90
88	763	998763303.S	konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,471	33,05	15,57
89	HZS	HZS000113.S6	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre SDK	hod	20,000	19,15	383,00

764 Konštrukcie klampiarske

32 169,56

90	764	764211201.S	Krytiny hladké z medeného Cu plechu, sklon do 30°	m2	36,000	117,65	4 235,40
91	764	764231250.S	Lemovanie z medeného Cu plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm "Kv2" "Kv5"	m	69,000	70,04	4 832,76
92	764	764239210.S	komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm "Kmv1 + Kmv2"	m	10,100	138,79	1 401,78
93	764	764248221.S	Snehové lapače tyčové z medeného Cu plechu, dĺžky 500 mm "SsB"	m	100,000	43,19	4 319,00
94	764	764252227.S	pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm "Kv7"	m	106,000	58,35	6 185,10
95	764	764291220.S	Záveterná lišta z medeného Cu plechu, r.š. 330 mm "Kv0"	m	48,000	44,12	2 117,76
96	764	764292260.S	Úžľabie z medeného Cu plechu, r.š. 750 mm "Kv6"	m	24,000	94,96	2 279,04
97	764	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	48,000	0,71	34,08
98	764	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	23,000	0,71	16,33
99	764	764331891.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	23,000	0,19	4,37
100	764	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	9,550	2,29	21,87
101	764	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	70,000	0,71	49,70
102	764	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	106,000	0,97	102,82

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMAg – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske stavitelstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
103	764	764392850.S	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 750 mm, -0,00377t	m	24,000	0,82	19,68
104	764	764430860.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 750 mm, -0,00337t	m	23,000	1,42	32,66
105	764	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	56,000	0,97	54,32
106	764	764530260.S	Cu plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm "Kv4"	m	23,000	96,63	2 222,49
107	764	764554254.S	Zvodové rúry z medeneho Cu plechu, kruhové priemer 120 mm "Kv8"	m	56,000	56,06	3 139,36
108	764	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	36,000	1,72	61,92
109	764	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,565	68,45	107,12
110	HZS	HZS000113.S7	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre klampiarske konštrukcie	ho d	50,000	18,64	932,00

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

78 277,80

111	765	765310237.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	50,000	71,37	3 568,50
112	765	765310317.S	Náročie z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	21,000	69,40	1 457,40
113	765	765311810.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	1015,000	3,12	3 166,80
114	765	765312301	Keramicná krytina TONDACH Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	1015,000	55,79	56 626,85
115	765	765314523.S	Odkvapová hrana z odkvapového AL plechu vrátane vetracej mriežky a pásu proti vtákom, pre profilovanú krytinu	m	120,000	15,71	1 885,20
116	765	765901363.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	1015,000	6,47	6 567,05
117	765	998765103.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	75,420	41,66	3 142,00
118	HZS	HZS000113.S8	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre krytiny tvrdé	ho d	100,000	18,64	1 864,00

766

Konštrukcie stolárske

633,76

119	760	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,12	20,12
120	549	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	ks	1,000	17,33	17,33
121	611	611610001500.S	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné</i>	ks	1,000	220,37	220,37
122	760	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	56,38	56,38

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
123	611	611810003200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	161,33	161,33
124	766	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,287	0,80	5,03
125	HZS	HZS000113.S9	ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre stolárske konštrukcie	hod	8,000	19,15	153,20

767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 316,71

126	767	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	9,900	44,51	440,65
127	553	55352000040PC	Zábradlie nerezové pre schody, kotvenie do podlahy - nosná časť d40 mm, výplň tyč d10 mm	m	9,900	53,42	528,86
128	767	767230075.S	Montáž madla na zábradlie	m	9,900	19,44	192,44
129	611	61193000100PC	Madlo drevené z masívu	m	9,900	19,94	197,41
130	760	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	66,55	66,55
131	611	611330000100	0000Z, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	1,000	139,61	139,61
132	760	767310120.S1	Demontáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	12,000	66,55	798,60
133	760	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	12,000	16,02	192,24
134	283	283290007600.S	Fólia na sklo protislnečná	m2	13,800	14,25	196,65
135	767	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	94,400	3,80	358,72
136	136	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185 "Zr1"	t	0,094	838,83	78,85
137	767	767995230.R	Výroba atypického výrobku - oceľové kotviace plechy	kg	94,400	4,94	466,34
138	767	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	42,697	1,10	46,97
139	HZS	HZS000113.S10	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - pre KDK	hod	32,000	19,15	612,80

771

Podlahy z dlaždíc

1 526,00

140	771	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	36,600	23,30	852,78
141	597	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podľa výberu	m2	39,333	15,29	601,40
142	771	771415034.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	m	12,200	4,72	57,58
143	771	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,617	23,12	14,27

783

Nátery

12 228,25

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec
Objekt: Iné aktivity
Časť: Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Objednávateľ: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Zhotoviteľ: CED inžinierske staviteľstvo a. s.

Spracoval:

Miesto: Kubínyho nám. č.3, Lučenec

Dátum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
144	783	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	2350,400	3,35	7 873,84
145	783	783782404.S1	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - starý krov	m2	1250,000	3,35	4 187,50
146	783	783894312.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stropov dvojnásobný	m2	35,000	4,77	166,95

784

Maľby

205,99

147	784	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	82,070	1,07	87,81
148	784	784452271.S	báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	82,070	1,44	118,18

786

Čalúnnické práce

960,80

149	760	786616510	Montáž rolety do strešného okna VELUX plochy do 1 m2	ks	26,000	6,86	178,36
150	611	611520061700.S	Roleta bavlnená k strešným oknám, šírky 550 mm	ks	1,000	25,16	25,16
151	611	611520061850.S	Roleta bavlnená k strešným oknám, šírky 660 mm	ks	17,000	29,67	504,39
152	611	611520062000.S	Roleta bavlnená k strešným oknám, šírky 780 mm	ks	8,000	31,55	252,40
153	786	998786103.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24 m	t	0,015	32,97	0,49

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 532,00

154	HZS	HZS000119.S	Stavebno montážne práce vykonávané žeriavom	hod	80,000	19,15	1 532,00
-----	-----	-------------	---	-----	--------	-------	----------

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

18 625,00

155	000	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (cca 4 mesiace)	eur	1,000	14500,00	14 500,00
156	000	001400011.S	Ostatné náklady stavby - záber verejného priestranstva (chodník cca 70m2 na 4 mesiace)	eur	1,000	4125,00	4 125,00

Celkom

294 672,87


Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu



Novohradské múzeum a galéria

CED inžinierske staveľstvo a. s.
Zast. JUDr. Ján Kasenčák
Na základe plnej moci

Harmonogram výstavby - Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec



Harmonogram výstavby - Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec (Popis prác)

Práce a dodávky HSV

1 Vodorovné konštrukcie

Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom

Dokončovacie práce

2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou

Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy

Dokončovacie práce

3 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Odstánenie náspyu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t

Dokončovacie práce

4 Izolácie tepelné

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková

Dokončovacie práce

5 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m², -0,06200t

Dokončovacie práce

Práce a dodávky PSV

6 Konštrukcie klampiarske

Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t

Oplechovanie parapetov z medeneho Cu plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

Dokončovacie práce

7 Konštrukcie stolárske

Montáž okna dreveného dvojitého z europrofilu

Pôvodné dvojkridlové dvere oceľovo-drevené=umelecké dielo - demontáž a znova osadenie otočene s otváraním v smere úniku vrátane potrebných úprav "Dp1"

Montáž okna strešného VELLUX, veľkosť okna 55x78 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním

Montáž okna strešného VELLUX, veľkosť okna 66x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním

Montáž okna strešného VELLUX, veľkosť okna 78x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t

Dokončovacie práce

8 Maľby

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

Dokončovacie práce

9 Elektromontáže

Ukončenie vodičov v svorku vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm²

Zapojenie LED svetidla, IP20, P=80W, stropného - nástenného interiérového

Montáž LED svetidla, IP20, P=80W, stropného - nástenného interiérového

Výmena žiaroviek v jestvujúcich lustrových svetidlách

Demontáž svetidla - žiarivkové prenosné 1 zdroj

Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 2 zdroje s krytom

Dokončovacie práce

10 Zemné práce

Odstánenie krytu v ploche do 200 m² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m², hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m³

Uloženie sypaniny do náspyvov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuľnutých

Dokončovacie práce

11 Komunikácie

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m² podkladovým betónom tr. C 20/25 hr. 100 mm

Dokončovacie práce

12 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

Dokončovacie práce

Práce a dodávky M

13 Elektromontáže

Montáž bleskozvodového drôtu vrátane podpier

Montáž zbernej tyče

Spojenie guliatiny, pásoviny svorkou

Montáž skrinky so skúšobnou svorkou + HUS

Montáž káblov

Osadenie a zapojenie modulárneho prístroja, 3p

Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro

Vypracovanie revíznej správy

Odstánenie krytu v ploche do 200 m² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Hĺbenie ryh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím

Vankúše zhuľnené pod základy zo štrkopiesku

Dokončovacie práce

14 Vodorovné konštrukcie

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm z kameniva ťažného fr.4-8mm

Dokončovacie práce

15 Komunikácie

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

Dokončovacie práce

16 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

Lúžka pod obrubníky, krajníky alebo obrubky z diažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
Rozrezy existujúceho betónového krytu akciu podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
Dokončovacie práce

Práce a dodávky PSV

17 Izolácie proti vode a vlhkosť
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena
Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón podklad, vodorovná
Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón podklad, zvislá
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením
Zakryvanie tepelnej izolácie podláh lôžou
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve
Dokončovacie práce

18 Podlahy z dlaždíc
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm
Dokončovacie práce

Práce a dodávky III

19 Napájanie výťahu
Montáž káblov
Dokončovacie práce

20 Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a vŕáh
Výroba, dodávka a montáž výťah V1-GEN2 STREAM PANORAMA 630 kg
Výroba, dodávka a montáž - výťahová šachtica OCK-bezpečnostné sklo CONEX - číre
Výroba, dodávka a montáž - výťah imobilná úprava podľa vyhl. 532/2002 Z.z. (2x madlo po obvode kabíny, sklenné sedadlo, zvukový hlásič podlaží)
Výroba, dodávka a montáž - výťahová šachtica - strieška nad dvere záďveria
Dokončovacie práce

21 Zvislé a kompletne konštrukcie
Zamurovanie otvoru plochy nad 1 m ² do 4 m ² v murive nadzákladovom kameňom
Murivo nosné (m ³) z tvárim YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)
Murivo kominov z tehál šamotových dĺžky 300mm s. III MC 10
Krycie dosky kominov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm
Priečky z tvárim YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm
Zamurovanie zhlaví akýmkol'vek pálenými tehľami stropných trámov
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 - vyrovnávací nosného muriva poschodia
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 - vyrovnávací štítového muriva
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)
Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením
Dokončovacie práce

22 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
Búranie kominov, muriva a dymovodov z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t
Vybúranie otvorov v murive kameňom alebo zmiešanom plochy do 1 m ² hr. do 900 mm, -2,30000t
Nakladanie alebo prekladanie sutiny
Dokončovacie práce

Práce a dodávky PSV

23 Konštrukcie tesárske
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou
Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°
Montáž kontralát pre sklon nad 35°
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t
Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm ²
Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm ² , -0,02500 t
Montáž podbivanja stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľštovania škar
Demontáž podbivanja obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omlietkou, -0,04000 t
Stavebné montážne práce náročné ucelené
Dokončovacie práce

24 Konštrukcie klampiarске
Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30° do 45°
Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t
Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t
Demontáž úžrabia so sklonom do 30st. rš 750 mm, -0,00377t
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 750 mm, -0,00337t
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t
Oplechovanie muriva a atík z medeneho Cu plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm "Kv4"
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženéj na sucho od 15 ks/m ² , do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t
Keramická krytina TONDACH Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°
Odkvapová hrana z odkvapového AL plechu vrátane vetracej mriežky a pásu proti vlákom, pre profilovanú krytinu
Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 140 g/m ²
Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové
	Dokončovacie práce
25	Konštrukcie doplnkové kovové
	Montáž zábradlia nerezové na schody, vyplň rebrovanie, kotvenie do podlahy
	Montáž madla na zábradlie
	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory
	Demontáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory
	Montáž ochrannej, bezpečostnej a protišnéhovej fólie na okná
	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 10 do 20 kg
	Výroba atypického výrobku - oceľové kotviace plechy
	Dokončovacie práce
26	Podlahy z dlaždíc
	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu
	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m
	Nátory lesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná
	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stropov dvojnásobný
	Dokončovacie práce
27	Maľby
	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m
	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m
	Montáž rolety do strešného okna VELUX plochy do 1 m ²
	Dokončovacie práce
28	Postupový termín
	Dokončovacie práce
29	Odvzdanie diela
	Protokolárne odovzdanie stavby

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Uchádzač: CED inžinierske stavitelstvo a. s. so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 55207499, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 7623/B, konajúci prostredníctvom:

Ing. Jozefa Mičeka, predsedu predstavenstva,
Richarda Mičeka a Ing. Guillerma Alvareza, členov predstavenstva,
JUDr. Jána Kasenčáka na základe plnej moci

vyhlasuje, že

ku dňu podpisu zmluvy o dielo k zákazke „Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec“ nie sú známi subdodávateľa úspešného uchádzača.

V prípade, že úspešný uchádzač bude chcieť využiť subdodávateľov, bude postupovať v zmysle príslušných ustanovení zmluvy o dielo.

V Bratislave, dňa 26.11.2024

.....
CED inžinierske stavitelstvo a.s.

JUDr. Ján Kasenčák
Na základe plnej moci



**BIRDIE YAS
INSURANCE LTD**
LONDON

BIRDIE YAS INSURANCE LIMITED
Office in UK
30 Armingher Road,
London W12 7BB (UK)
info@birdieyas.uk

**PERFORMANCE BOND GUARANTEE
n. 20241203/001 for the execution of works**

Reference number of publication in the Public Procurement Bulletin no.: 178 of 09.09.2024.

Brief description of the contract:

"Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec"
(in translation "Roof reconstruction of the Novohrad Museum and Gallery in Lučenec")

Recipient's name and address:

Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
Lučenec, Slovak Republic
ID: 35984791, tax ID: 2021437385
(which the Contract defines as "customer")

We were informed, that

CED inžinierske staviteľstvo a.s.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava, Slovak Republic
ID:55 207 499, tax ID:2121972138
(hereinafter referred to as "Orderer")

is your contractor under this Contract, which requires him to obtain a guarantee for the performance of the work.

At the request of the Orderer, we **BIRDIE YAS INSURANCE Ltd.**, with registered seat in suite 7, Henville Buildings, Main Street, Charlestown St. Kitts & Nevis (W.I), with office in 30 Armingher Road, W12 7BB London (UK) Company House Registered no. FC: C32876 – FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY NO. 772005, LEI: 63540074IUMPLH51H760, SWIFT/BIC: BIYIKNN1

hereby without reservation undertake to pay you, customer/orderer any amount or amounts, the total amount of which will not exceed **59.700,67 EUR** ("guaranteed amount, "expressed in words: **Euro fifty-nine thousand seven hundred/67cents**) subsequently, after we receive a written request from you together with your written statement that:

- a) the orderer is in breach of its obligations in terms of the Contract and arising from the Contract,
- b) in which respect the orderer has violated them, the contract.

Each request of payment must contain your signature(s), that must be officially authenticated by your banker or notary public. We must the verified application and declaration must be received at our address by **29.07.2025** ("expiration date"). When this guaranty expires, must be returned to us.

We undertake to pay you such a guaranteed amount after receiving a written request and statement from you within 15 days.

Rights and receivable for performance from this Guarantee cannot be transferred to a third party.

This Guarantee is valid from the **1st of March 2025** and must be governed by the laws of the Slovak Republic and, unless otherwise stated above, must be subject to the Uniform Rules for On-Demand guaranties issued under number 458 by the International Chamber of Commerce. Any disputes will be resolved in the relevant court of the Slovak Republic.

London, 04.12.2025

BIRDIE YAS INSURANCE LTD
Mr. Battaglia Monterisi Andrea
The President




BIRDIE YAS INSURANCE Ltd

Company House Registered n.: FC C32876 – Financial Conduct Authority N .772005

LEI Code: 63540074IUMPLH - SWIFT/BIC:BIYIKNN

Registered Office at 30 Armingher Road, W12 7BB London (UK)

Potvrdenie o zriadení transparentného účtu

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

O transparentných účtoch

CED inžinierske staveiteľstvo a.s.

SK56 0900 0000 0052 2456 9151

Poslať príspevok

Aktuálny stav na účte
€ 41,00

CSV XLS

Celá transakčná história

Denná história
Týždenná história
Mesačná história
Ročná história

Všetky Debetné Kreditné

V transakčnej histórii sú zobrazené obraty na účte len za obdobie, odkedy si ich klient požiadal zverejniť.

November 2024

30 NOV	Poplatok Zverejňovanie účtu	€ -5,00
14 NOV	CED inžinierske staveiteľstvo a.s. Bezhotovostný vklad prevod	€ 50,00
11 NOV	Poplatok Poplatok za zmeny na Účte	€ -4,00

<https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK5609000000005224569151>