

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. číslo objednávateľa: 1/2025

ev. číslo zhotoviteľa:

(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Novohradské múzeum a galéria
Sídlo: Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny orgán: Mgr. Michaela Škodová, riaditeľka
IČO: 35984791
DIČ: 2021437385
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0039 6123
Osoby oprávnené rokovať
Vo veciach Zmluvy: Mgr. Michaela Škodová, riaditeľka

Osoby oprávnené rokovať
V technických
(realizačných) veciach: Mgr. Danica Šošiková, ekonóm
Telefón/ fax: 047/433 25 02
E-mail: directornmg@nmg.sk

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CED inžinierske staviteľstvo a. s.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
Zapísaný: v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.:
Sa, vložka č. 7623/B
Štatutárny orgán: Richard Miček, podpredseda predstavenstva
Ing. Guillermo Alvarez, člen predstavenstva
IČO: 55207499
DIČ: 2121972138
IČ DPH: SK2121972138
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0052 2456 9151
Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Guillermo Alvarez
- technických: Ing. Roman Nagy

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

- 1. Zmluvné strany** uzatvorili dňa 3.2.2025 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 1/2025, ev. č. zhotoviteľa, na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 4.2.025 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
- 2. V súlade s čl. XVII bod 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby úpravy termínov realizácie diela a celkovej ceny diela vzhľadom k zvýšeniu DPH.**
- 3. K zmene Zmluvy dochádza podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. Dodatkom dochádza k podstatnej zmene Zmluvy.**

Čl. I

Predmet Dodatku

- 1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:**

Zmluvné strany sa o termínoch realizácie diela dohodli nasledovne:

- 1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom dňa 1.3.2025,**
- 1.2. začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 1.3. dokončenie realizácie:** najneskôr **do 150 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

- 1.1. Čl. V bod 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:**

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH	597 006,72 EUR
DPH vo výške 23 %	137 311,55 EUR
Cena s DPH	734 318,27 EUR

(slovom: sedemstotridsaťštyritisíc tristoosemnásť eur a dvadsaťsedem centov s DPH)

(ďalej len ako „cena za dielo“)

- 1.2 V Čl. V sa dopĺňa bod 7 Zmluvy v nasledovnom znení:**

„7. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností, bez ohľadu na dohodu Zmluvných strán o výške ceny za dielo uvedenú v Zmluve, vrátane jej príloh, ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, cena za dielo sa určí tak, že k príslušnej časti ceny za dielo bez DPH sa prirátá taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti zhotoviteľa a príslušná časť ceny za dielo sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži

alebo zvýši; o zmene ceny za dielo vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“

1.3 Ak je v prílohe č. 1 uvedená sadzba DPH, alebo údaj o cene za dielo alebo jej časti s DPH, bude sa za cenu za dielo alebo jej časť s DPH považovať cena za dielo alebo jej príslušná časť bez DPH zvýšená o sadzbu DPH uvedenú v článku V bod 3 Zmluvy; za týmto účelom nie je potrebné uskutočniť zmenu prílohy č. 1..

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Lučenci, dňa:

V Bratislave, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Novohradské múzeum a galéria

.....
CED inžinierske staviteľstvo a. s.,

Richard Miček,

podpredseda predstavenstva

.....
CED inžinierske staviťstvo a. s.

Ing. Guillermo Alvarez

člen predstavenstva