



DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 646/2018

na zhotovenie stavby ZŠ s MŠ Vančurova 38 – športový areál – realizácia,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: **MESTO TRNAVA**

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Zuzana Kyselicová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

: **ŠPORTFINAL s.r.o.**

: Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla

: Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla

: Ing. Cyril Špendla

: Ing. Jozef Šottník

Bankové spojenie

:

číslo účtu

:

IČO

: 44149671

DIČO

: 2022610172

číslo telefónu

: +421911511593

E-mail

: sport@sportfinal.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)



Centrálne číslo zmluvy 1563/2018

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č. 646/2018 zo dňa 31.07.2018 v súlade s Čl. 5 bod 5.2. a 5.6. nasledovne:

Čl. 2

V článku 5 ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo (vrátane vypratania staveniska) v termíne do 31.05.2019“

Odôvodnenie:

Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok nie je možné zrealizovať pri dodržaní technologických postupov inštalácie polyuretánových športových povrchov EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) povrch.

Čl. 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok bol zverejnený dňa.....2018

V Trnave, dňa 03.12.2018

V Bratislave, dňa 27.11.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Cyril Špendla, v.r.
konateľ

.....
Robert Běhal, v.r.
konateľ