

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2020

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia objektu“ (ďalej iba „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Email:
Osoba oprávnená jednat
vo veciach zmluvných:
Osoby oprávnené jednat v
realizačných veciach:

Novohradská knižnica

Ulica J.Kármána 2/2, 984 01 Lučenec
PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka
príspevková organizácia zriadená BBSK
35987416
Štátna pokladnica
047/4513238
filcikova@klc.sk
PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka
PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka, Hana Ráczová, ekonómka

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :
Štatutárny orgán:
Právna forma:

IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Osoba oprávnená jednat
v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednat
v realizačných veciach:
Telefón/ fax :
Email:
(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov
37828100
Ing. Peter Muránsky
Ing. Peter Mišura
+421 48 432 55 26
peter.misurabsk.sk

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
Zapísaný:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Email:
Osoba oprávnená jednat
vo veciach zmluvných:
Osoby oprávnené jednat v
realizačných veciach:

AAA STAV, s.r.o.

Tomášikova 35, 040 01 Košice
Ing. Peter Pagáč, konateľ
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:
19673/V
36 764 426
Slovenská sporiteľňa, a.s.
aaa.stav@mail.t-com.sk
Ing. Peter Pagáč
Ing. Peter Pagáč

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 5.5.2020 bola uzavretá zmluva o dielo č. 1/2020 medzi zhotoviteľom a objednávatelom, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce s názvom: „Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia objektu“.

V priebehu realizačných prác boli na odporúčanie zriaďovateľa Novohradskej knižnice navrhnuté ďalšie stavebné úpravy, ktoré neboli zahrnuté v nacenenom výkaze výmer tvoriaceho prílohu č. 1 Zmluvy o dielo č. 1/2020. Tieto práce sú uvedené v zápisoch v stavebnom denníku.

Tieto práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre realizáciu diela.

Č. II

Predmet dodatku č. I

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa rozširuje predmet zmluvy o
2. Stavebné úpravy o miestnosť č. 2.11 montáž tepelnej izolácie a protipožiarneho podhľadu, úprava stien, vybudovanie novej podlahy z dlaždíc, odvoz sutiny,
3. Rozšírenie naceného výkazu výmer – rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy o dielo, o práce nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela, ktoré sú vyšpecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2020.

Čl. V

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny diela o

Cena bez DPH 2 225,06 eur

DPH 20 % 445,01 eur

Cena s DPH 2 670,07 eur

(slovom dvetisícšesťstosedemdesiat eur, 07/100 s DPH).

ktorá je vyšpecifikovaná v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ustanovenia zmluvy č. 1/2020, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa aj zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Prílohou tohto dodatku je:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa stavby.

V Lučenci dňa 10. 12. 2020

V Košiciach dňa 10. 12. 2020

Za objednávateľa:

.....
PhDr.,
Novohradská knižnica Lučenec

984 01 Lučenec

-1-

Za zhotoviteľa:

.....
Ing.
AAASTAV, s.r.o.

□

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 042020

Stavba: Novohradská knižnica Lučenec - dodatok č. 2

JKSO:
Miesto: ul. J. Kármána 2, Lučenec

KS:
Dátum: 17. 11. 2020

Objednávateľ:
BB Samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AAA STAV, s.r.o.

IČO: 36764426
IČ DPH: SK 2022357843

Projektant:
Ing. Attila Farkaš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Pagáč

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 225,06
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 225,06	445,01
Cena s DPH v EUR			2 670,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AAA STAV, s.r.o.




Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PROJ
AAA
Lučenec
IČO:





REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 042020
Stavba: Novohradská knižnica Lučenec - dodatok č. 2

Miesto: ul. J. Kármána 2, Lučenec
Objednávateľ: BB Samosprávny kraj
Zhotoviteľ: AAA STAV, s.r.o.
Dátum: 17. 11. 2020
Projektant: Ing. Attila Farkaš
Spracovateľ: Ing. Peter Pagáč

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 225,06	2 670,07
001	Architektúra	2 947,45	3 536,94
002	Elektroinštalácia	855,85	1 027,02
005	Zdravotechnika	-1 578,24	-1 893,89

AAA STAV
Tom
IČO: 36

ROZPOČET

Stavba:

Novohradská knižnica Lučenec - dodatok č. 2

Objekt:

001 - Architektúra

Miesto:

Lučenec

Objednávateľ:

BB Samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

AAA STAV, s.r.o.

Dátum:

17. 11. 2020

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

Spracovateľ:

Ing. Peter Pagáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 947,452

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 447,211

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 017,743

1	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	53,223	4,200	223,537
2	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	53,223	1,375	73,182
3	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	53,223	5,836	310,609
4	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	7,480	2,262	16,920
5	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	15,631	0,467	7,300
6	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	3,220	3,176	10,227
7	K	632450227	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 40 mm, alebo ekvivalent	m2	11,930	23,585	281,369
8	K	632457503	Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, triedy CT-C25-F6, hr. 5 mm	m2	15,631	6,052	94,599

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

386,068

9	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	14,620	3,400	49,708
10	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	14,620	3,683	53,845
11	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,600	66,693	40,016
12	K	965081712.R	Búranie soklíkov z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,002000t	m	15,060	3,255	49,020
13	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	15,631	2,300	35,951
14	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,578	1,156
15	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	53,223	0,800	42,578
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,373	8,779	12,054
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,373	11,467	15,744
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (9x)	t	12,357	0,365	4,510
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,373	8,860	12,165
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (4x)	t	5,492	0,997	5,476
21	K	979089012.R	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti	t	1,373	46,500	63,845

D 99

Presun hmôt HSV

43,400

22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,407	30,846	43,400
----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

36,550

23	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	14,620	2,500	36,550
----	---	-----------	------------------------	----	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 313,691

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

39,281

24	K	711211051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota Weber - Terranova, stierka, weber.terizol vodorovná, vrátane tesniaceho pásu BE14 v rohoch a pri okape, alebo ekvivalent	m2	4,630	8,484	39,281
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	713		Izolácie tepelné				39,585
25	M	283290004200	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	16,813	2,004	33,693
26	M	247710002600	Lepiaca páska JUTAFOL SP AL, hrxšxl 0,09mm x 48mm x 50m, parozábrany	m	11,783	0,500	5,892
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				-99,424
27	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	-4,000	3,856	-15,424
28	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	-4,000	21,000	-84,000
D	762		Konštrukcie tesárske				-15,297
29	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	-1,500	3,920	-5,880
30	M	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	-1,620	5,813	-9,417
D	763		Konštrukcie - drevostavby				601,213
31	K	763138250.R	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, Tl 100 mm	m2	14,620	30,500	445,910
32	K	763170011	Montáž revízných dvierok pre sdk steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	1,000	11,861	11,861
33	M	590160001900	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 500x500 mm, G125 do sadrokartónových systémov	ks	-1,000	21,950	-21,950
34	M	590160001900R	Dvierka revízne, protipožiarné Fb GKR 400x400x25mm	ks	2,000	80,000	160,000
35	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	2,696	2,000	5,392
D	766		Konštrukcie stolárske				57,036
36	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	28,518	57,036
D	771		Podlahy z dlaždíc				449,920
37	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	15,060	3,008	45,300
38	M	5976400012	Soklík keramický v.10cm	m	15,307	2,000	30,614
39	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	0,000	17,759	0,000
40	M	597740001701	Mrazuvzdorná a protišmyková keramická dlažba (tr.R11) hr.9mm	m2	0,000	14,000	0,000
41	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	15,631	15,057	235,356
42	M	597740001703	Dlaždice keramické, protišmykové (R10), 300x300mm	m2	15,944	12,000	191,328
43	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,000	3,900	39,000
44	M	597740001703.1	Dilatačný profil pre dlažbu	m	-4,600	19,930	-91,678
D	776		Podlahy povlakové				44,126
45	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	15,631	2,823	44,126
D	781		Obklady				-115,475
46	K	781491111R	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	-155,000	0,745	-115,475
D	783		Nátery				32,164
47	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov	m2	14,620	2,200	32,164
D	784		Maľby				280,562
48	K	784401801	Odstánenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	57,393	0,387	22,211
49	K	784402801.R	Umytie stien vodou a saponátom, výšky do 3,80 m	m2	57,393	1,488	85,401
50	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	57,393	0,793	45,513
51	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	15,631	1,026	16,037
52	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	57,393	1,941	111,400
D	OST		Ostatné				150,000
53	K	OST1	Dočasné podchytenie nosnej konštrukcie galérie	kpl	1,000	150,000	150,000

ROZPOČET

Stavba:

Novohradská knižnica Lučenec - dodatok č. 2

Objekt:

002 - Elektroinštalácia

Miesto:

Lučenec

Dátum:

17. 11. 2020

Objednávateľ:

BB Samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ:

AAA STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Pagáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

855,849

D M

Práce a dodávky M

855,849

D 21-M

Elektromontáže

855,849

1	K	210200011	Svietidlo žiarovkové - typ 211 22 01 - 2 x 60 W, bytové stropné	ks	-31,000	10,300	-319,300
2	M	3480461600	Svietidlo STILPLAST 5512	ks	-31,000	6,283	-194,773
3	K	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	9,000	10,300	92,700
4	M	3480013651	Svietidlo PHILIPS širokožiariaci reflektor GPK 100 WB s pohyb. senzorom	ks	-6,000	30,591	-183,546
5	M	3480013651.1	Svietidlo exteriérové s pohybovým senzorom, LED 24W, IP 44	ks	9,000	29,000	261,000
6	M	3480013651.2	Svietidlo LED prisadené 15W, 1100lm, IP65	ks	6,000	7,500	45,000
7	K	210200040	Svietidlo žiarovkové - typ 213 16 02 - 25+25 W, s čer veným pruhom	ks	1,000	10,300	10,300
8	M	3480214900	Svietidlo C.PIKOLUX 9W	ks	1,000	21,630	21,630
9	K	210200054	Svietidlo žiarovkové - typ 217 02 02 - 100 W, vstav.	ks	9,000	10,300	92,700
10	M	3480217200	Svietidlo DOVNILGHT 2x18W	ks	-61,000	11,845	-722,545
11	M	3480217200.1	Panel LED prisadený 24W, 1900lm	ks	70,000	18,500	1 295,000
12	K	210201021	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	8,000	10,300	82,400
13	M	3480188601	Svietidlo B žiarivkové vstavané IP 20, 2x18W, TC-DEL/TEL, EB A2.9003 DOWNLIGHT PRO 211	Kus	-4,000	11,845	-47,380
14	M	3480188602	Svietidlo B žiarivkové vstavané IP44, 2x18W, TC-DEL/TEL, EB A2.9003 DOWNLIGHT PRO 211	Kus	-5,000	18,025	-90,125
15	M	3480188602.1	Svietidlo LED prisadené 40W, 4000lm	Kus	17,000	37,500	637,500
16	K	210201029	Svietidlo žiarivkové - typ 231 44 50 - 4 x 40 W, stropné s mriežkou	ks	1,000	10,300	10,300
17	M	3480010009	Svietidlo SEC WEGA -E-4x14W T5	ks	-32,000	26,883	-860,256
18	M	3480010009.1	Panel LED prisadený 40W, 3200lm	ks	33,000	25,000	825,000
19	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	-14,000	15,450	-216,300
20	M	4290009001	Ventilátor VORTICE	ks	-14,000	27,604	-386,456
21	K	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	95,000	4,900	465,500
22	M	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	95,000	6,900	655,500
23	K	2108100542	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5Cx10	m	-75,000	4,635	-347,625
24	M	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	-75,000	3,605	-270,375

AAA STAV, s.r.o.

Temat

IČO: 36

ROZPOČET

Stavba:

Novohradská knižnica Lučenec - dodatok č. 2

Objekt:

005 - Zdravotechnika

Miesto:

Lučenec

Dátum:

17. 11. 2020

Objednávateľ:

BB Samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Attila Farkaš

Zhotoviteľ:

AAA STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Pagáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 578,240

D HSV

Práce a dodávky HSV

-994,558

D 1

Zemné práce

-994,558

1	M	583310001300	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13043	t	-77,500	12,833	-994,558
---	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

-583,682

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmetov

-583,682

2	K	725716121	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	súb.	-6,000	82,306	-493,836
3	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	-2,000	6,136	-12,272
4	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	-2,000	49,577	-99,154
5	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, pisoárovej do D 50	ks	1,000	2,278	2,278
6	M	551620010700	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	1,000	19,302	19,302

AAA STAV, s.r.o.

Tomáš
IČO: 36 76

