

III. ETAPA VÝSTAVBY - 3. FÁZA KM 29,675-KÚ

Buduje sa:

- Časť okružnej križovatky, časť objektu SO 116-00, časť preložky cesty I/11 (SO 113-00)
- Časť objektu SO 117-00
- V závere fázy sa dobuduje druhá polovica preložky cesty I/11 (SO 113-00), pri budovaní tejto časti sa doprava v smere Krásno nad Kysucou-Čadca presmeruje po novovybudovaných častiach objektov 801-00, ďalej po 113-00 a prepoja SO 113-00 a 124-00 na novovybudovaný objekt 124-00

Vedenie dopravy:

- Po jestvujúcej ceste I/11, jestvujúcej ceste II/520 a objekte 124-00
- Začne fungovať SO 124-00 (autobusová zástavka), aby sa mohol využiť jestvujúci zástavkový pruh pre obojsmernú premávku
- Smerovanie miestnej a okolitej dopravy smerom do Žiliny bude cez Krásno nad Kysucou.
- Doprava Čadca - Žilina, resp. Žilina - Čadca po existujúcej I/11

LEGENDA:

- OBLASŤ VÝSTAVBY
- VEDENIE DOPRAVY
- NOVOVYBUDOVANÝ ÚSEK



 <small>Somolíckeho 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk</small>	ZHOTOVITEĽ:	RIADITEĽ:	ČÍSLO ZÁKAZKY:
		Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD.	AP-2020/264/01
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	
	Ing. ĽUBOSLAV NAGY	DSP (DRS)	

VYPRACOVAL:	HL. INŽ. PROJEKTU:	ZHOTOVITEĽ:
Ing. ĽUBOSLAV NAGY	Ing. ĽUBOSLAV NAGY	 <small>Somolíckeho 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk</small>
ZOD. PROJEKTANT:	TECH. KONTROLA:	
Ing. ĽUBOSLAV NAGY	Ing. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD.	
OBJEDNÁVATEĽ:		
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava		
KRAJ:	OKRES:	
ŽILINSKÝ KRAJ	KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	
STAVBA:	ČÍSLO ZÁKAZKY:	
DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA	AP-2020/264/01	
STAVEBNÝ OBJEKT:	STUPEŇ:	
NAVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY	DSP (DRS)	
	DÁTUM:	
	10./2023	
	FORMÁT:	
	11x A4	
	MIERKA:	
	1:1000	
PRÍLOHA:	ČÍSLO PRÍLOHY:	
III. ETAPA VÝSTAVBY - 3. FÁZA KM 29,675-KÚ	2.a.12	
	SÚPRAVA:	