

Záznam č. 3

z online pracovného rokovania konaného dňa 24.02.2021 o 11:00 na stavbu „**Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica**“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

Prítomní:

Radoslava Rajsá, Daniela Sklenárová, Tomáš Pollák, Marek Laho, Milan Šamaj, Juraj Ortuta, Ľuboslav Nagy

Účel stretnutia:

Prerokovanie a odsúhlasenie Projektu geologickej úlohy

Priebeh stretnutia:

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu ohľadom ochorenia COVID-19, protipandemické opatrenia a nariadenia Vlády SR sa rokovanie konalo online cez aplikáciu „Teams“.

V súlade so zmluvou o dielo č. ZM/2020/0399 bol objednávateľovi zaslaný a predložený projekt geologickej úlohy pre stavbu „**Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica**“ v nasledovných krokoch:

- 17.2.2021 až 24.2. 2021 boli predložené pripomienky k PGÚ a prebehla emailová komunikácia medzi NDS, zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy a projektantom
- 24.2.2021 online rokovanie a zosumarizovanie a vyjasnenie pripomienok PGÚ, dohoda o rozsahu prieskumných prác a predloženie opraveného PGÚ (pripomienky tvoria prílohu záznamu)

Záver:

- Projektant predloží opravený PGÚ objednávateľovi

Poznámka:

Záznam je doplnený o udalosti ktoré nastali v čase odsúhlasovania záznamu.

- 28.2. 2021 predloženie opraveného PGÚ objednávateľovi
- 1.3.2021 schválenie PGÚ zo strany NDS

Objednávateľ dňa 1.3.2021 predložený rozsah PGÚ **odsúhlasuje** za dodržania nasledovných podmienok:

- NDS súhlasí so vstupom na jej pozemky.
- Zhotoviteľ dĽGHP bude NDS informovať o čase realizácie vrtných prác a bude zvolávať kontrolné dni za účasti NDS.
- Na základe skutočne realizovaných prác na dĽGHP zhotoviteľ predloží dodatok k ZoD s presným rozsahom skutočne realizovaných prác.

V Bratislave dňa 01.03.2021

Zapísal: Ing. Ľuboslav Nagy