

Záznam č. 7

z kontrolného dňa v súvislosti s prebiehajúcim IGHP konaného dňa 09.06.2021, na stavbu „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

Prítomní:

Radoslava Rajsá, Daniela Sklenárová, Milan Šamaj, Marek Laho, Ľuboslav Nagy

Účel stretnutia:

Kontrola prebiehajúcich terénnych prác v súvislosti so spracovávaným IGHP

Priebeh stretnutia:

Spracovateľ IGHP na stretnutí informoval o stave doteraz realizovaných terénnych prác, skúšok a vyhodnotení, ako aj o pláne na najbližšie obdobie. Spracovateľ ďalej informoval o zmenách vykonávaných vrtných prác oproti schválenému Projektu geologickej úlohy.

Zmeny oproti PGU:

- Vrt IG-7 (v PGU 15m) zrealizovaný ako IG-7A (10m) a IG-7B (11m)
- WireLine šikmé vrty WLS-1 a WLS-2, boli realizované ako kolmé vrty s hĺbkou 2 x 30 m
- Wireline vrty WLS-3 (v PGU 30m) a WLP-5 (v PGU 25 m) realizované ako IG vrty na sucho IG/WLS-3 (10m) a IG/WLP-5 (9m).

Následne prítomný vykonali obhliadku v tom čase realizovaných vrtných prác.

Postupnosť vykonaných činností:

- projekt geologickej úlohy bol schválený dňa 1.3. 2021.
- odoslanie žiadosti o stanovisko k výkonu geologických prác a vyjadreniu sa k existencii podzemných sietí spolu s ich vytýčením (nižšie prikkladáme len najdôležitejší výber). V dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 došlo k výraznému predĺženiu lehôt na vyjadrenie sa dotknutých organizácií:
 - žiadosti o stanovisko k výkonu geologických prieskumných prác (dňa 3.3.2021) obci Dunajov (súhlasné stanovisko 17.3.2021) a mestu Krásno nad Kysucou (súhlasné stanovisko 24.3.2021)
 - žiadosť o stanovisko a vytýčenie sietí Stredoslovenská energetika – distribúcia (3.3.2021). Vytýčenie podzemného vodovodného potrubia OC DN800 bolo dňa 28.4.2021
 - žiadosť o stanovisko a vytýčenie sietí SEVAK, a.s. (3.3.2021). Vytýčenie podzemného energetického zariadenia 3.5.2021
 - žiadosť o stanovisko a vytýčenie sietí SPP, a.s. (3.3.2021). Vytýčenie plynárenského zariadenia 16.4.2021
 - Slovak Telekom, a.s. - Vyjadrenie k existencii sietí - prijatie žiadosti 9.3.2021. Vytýčenie v teréne dňa 20.4.2021
 - povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/11 (riešené prostredníctvom spoločnosti ZNAK, s.r.o.) bolo vydané dňa 6.5.2021. Povolenie prác na ceste III/2017 spolu s projektom dopravného značenia (riešené prostredníctvom spoločnosti ZNAK, s.r.o.) bolo udelené od 17.5.2021
- začiatok geologických prác (na základe požiadavky do 7 dní od schválenia PGU) bol 8.3.2021 sondou dynamickej penetrácie DPS-42
- začiatok vrtných prác (po doriešení povolení a vytýčení sietí): IG vrty 4.5.2021, WIRE LINE vrty 23.5.2021.

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

Záznam z rokovania z 09.06.2021

Závery:

- Projektant spracuje tabuľkové vyhodnotenie doteraz realizovaných terénnych prác a popíše zmeny oproti schválenému Projektu geologickej úlohy.

V Bratislave dňa 09.06.2021

Zapísal: Ing. Ľuboslav Nagy