

## **Záznam č. 12**

z pracovného rokovania konaného dňa 12.05.2023, na stavbu „**Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica**“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

### **Prítomní:**

Radoslava Rajska, Anna Dzianiková, Matej Mikulič, Matúš Debnár, Ľuboslav Nagy,

Online: Martin Číž, Juraj Ortuta, Marián Dubravský

### **Účel stretnutia:**

- prezentovanie trvalých záberov stavby
- stanovenie pravidiel pri vytváraní záberov

### **Priebeh stretnutia:**

- Zhotoviteľ na stretnutí informoval o stave prípravy projektovej dokumentácie
- Zhotoviteľ prezentoval trvalé zábery stavby. Vzhľadom na v minulosti riešenú majetkoprávnú agendu NDS a.s., nastali na predmetnej stavbe nasledujúce situácie:
  - o Nadzáber Nový GP – navrhovaný záber nad rámec záberov DSP2010
  - o Vykúpené pre D3 – vykúpené parcely v minulosti
  - o Vytvorené pre D3 – vytvorené avšak ešte nevykúpené parcely z minulosti
- Prebrala sa agenda ohľadom prebiehajúcich a plánovaných pozemkových úprav v dotknutých katastroch.

### **Záver:**

- Objednávateľ požaduje nevytvárať trvalé zábery (napr. stožiare) pre elektrické vedenia (vzdušné alebo podzemné).
- Objednávateľ požaduje nevytvárať úzke nadzábery. V prípade vzniku rešpektovať pôvodný záber.
- Zhotoviteľ dodá zoznam parciel vytvorených pre D3, ktoré však nie je vzhľadom na nové technické riešenie potrebné vykúpiť.