

Záznam č. 10

z pracovného rokovania konaného dňa 10.03.2023, na stavbu „**Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica**“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

Prítomní:

Online: Radoslava Rajsá, Matej Mikulič, Matúš Debnár, Ľuboslav Nagy.

Účel stretnutia:

- prerokovanie časti „Návrh obnovy, aktualizácie vytyčovacej siete stavby“

Priebeh stretnutia:

- zhotoviteľ v súlade s výzvou objednávateľa č. 468/30103/2023 ev. č. 15891/2023 zo dňa 2.3.2023 zaslal objednávateľovi emailom dňa 9.3.2023 časť F.2 projektovej dokumentácie - podklady pre návrh obnovy, aktualizácie vytyčovacej siete stavby za účelom ich odsúhlasenia.
- na predmetnom stretnutí prebehla diskusia k zaslaným podkladom, pričom Zhotoviteľ informoval objednávateľa, že predmetná časť dokumentácie bola vypracovaná už v 06/2021, avšak nebola predložená objednávateľovi na odsúhlasenie.
- V súlade so zaslaným návrhom VS sa na základe dohody objednávateľa so zhotoviteľom uskutoční obhliadka VS priamo v teréne (v priebehu 03/2023).

Závery:

- Objednávateľ na základe preštudovania predložených podkladov **odsúhlasuje „Návrh obnovy, aktualizácie vytyčovacej siete stavby“**.
- Vybudovaná, resp. obnovená VS sa po jej obhliadke v teréne za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa protokolárne odovzdá objednávateľovi. Preberací protokol bude súčasťou odovzdania predmetnej časti dokumentácie.

V Bratislave dňa 10.03.2023

Zapísal: Ing. Ľuboslav Nagy

Odsúhlasil: Ing. Matej Mikulič