

### ZMENOVÝ LIST č. 3

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO:	DIČ:
	37828100	2021627333
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica		
Zhotoviteľ:	IČO:	IČ DPH:
	31333320	SK7120000206
DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen		

  

Projekt:	<b>Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina</b> SO KA-526.03/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie – trvalé
----------	---

  

Dátum: 5.11.2025	Príkaz k zmene č: 1	Na základe oznámenia e-mailom zo dňa 23.10.2025
------------------	---------------------	---

  

Predmet zmeny:	<b>Zmena trvalého vodorovného dopravného značenia</b>
----------------	---

  

Podrobný popis zmeny:	Zmena hrúbky vodiacich čiar z 250 mm, na 125 mm na základe zmeny legislatívy a technologických predpisov.		
-----------------------	---	--	--

  

Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	-20 661,75 €	
	PRÍPOČTY:	11 631,80 €	
	CELKOM bez DPH:	-9 029,95 €	CELKOM s DPH: -11 106,84 €

  

Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE	

  

Od tlačok pečiatky	Meno	Podpis	Dátum
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			

  

Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

### Zmenový list č.3 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad,  
I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina**

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen

Miesto: Senohrad

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>A</b>	<b>ODPOČTY</b>	<b>-20 661,75</b>	<b>-4 752,20</b>	<b>-25 413,95</b>
A01	SO KA-523.03C	-20 661,75	-4 752,20	-25 413,95
<b>B</b>	<b>PRÍPOČTY</b>	<b>11 631,80</b>	<b>2 675,31</b>	<b>14 307,11</b>
B01	SO KA-523.03C	11 631,80	2 675,31	14 307,11
	<b>Celkom</b>	<b>-9 029,95</b>	<b>-2 076,89</b>	<b>-11 106,84</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti	SO KA-526.03/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie – trvalé	Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant		37828100	2021627333
Zhotoviteľ	DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen	31333320	SK7120000206
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž -20 661,75	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -20 661,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	-20 661,75
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 23,00 % z -20 661,75	-4 752,20
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>-25 413,95</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľúčová doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina  
Objekt: ODPOČTY  
Časť: SO KA-526.03/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie – trvalé  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-20 661,75
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				-20 661,75
24	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	-15 305,000	1,35	-20 661,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527  
Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina

JKSO

Názov objektu

PRÍPOČTY

EČO

Názov časti

SO KA-526.03/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie  
- trvalé

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská  
Bystrica

37828100

2021627333

Projektant

Zhotoviteľ

DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen

31333320

SK7120000206

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	11 631,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 631,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 631,80

24 DPH 23,00 % z 11 631,80 2 675,31

25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 307,11

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia ciest a mostov II/529 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, I. etapa - úseky v rámci okr  
**Objekt:** PRÍPOČTY  
**Časť:** SO KA-526.03/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie – trvalé  
**Objednávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Zhotoviteľ:** DOPRASTAV a.s., Hronská 1, 96001 Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				11 631,80